

DODATOK Č.2 K ZMLUVE O DIELO

číslo zhotoviteľa:

číslo vedúceho objednávateľa:

číslo objednávateľa:

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi týmito zmluvnými stranami:

Zhotoviteľ:

InterWay, s.r.o.

Stará Vajnorská 21

831 04 Bratislava

Bankové spojenie:

Citibank Europe, plc.

Číslo účtu:

2107140002/8130

IČO:

35 728 531

IČ DPH:

SK2020268294

Telefónne číslo:

02/32 78 88 88

Zastúpený:

Ing. Petr Weber, prokurista

Oprávnený rokovať:

pre veci zmluvné:

Ing. Peter Sochor

pre veci technické:

Ing. Miroslava Gajdošová

Zhotoviteľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 15626/B

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

a

vedúci objednávateľ:

Mesto Malacky

Radlinského 2751/1

901 01 Malacky

Bankové spojenie:

PRIMA BANKA SLOVENSKO, a. s.

Číslo účtu:

3200105003/5600

IČO:

00304913

DIČ:

2021049393

Telefónne číslo:

034/796 61 00

Zastúpený:

RNDr. Jozef Ondrejka

Oprávnený rokovať:

Kontaktná osoba:

Ing. Eva Sokolová

Pre veci zmluvné:

Ing. Anna Ševerová

Pre veci technické:

Mgr. Michaela Janotová

(ďalej len „**vedúci objednávateľ**“) a

objednávateľ:

Mesto Stupava

Hlavná 1

900 31 Stupava

Bankové spojenie:

PRIMA BANKA SLOVENSKO, a. s.

Číslo účtu:

3320644001/5600

IČO:

00305081

DIČ:

2020643724

Telefónne číslo:

02/60200912

Zastúpený:

Mgr. Pavel Slezák

Oprávnený rokovať:

pre veci zmluvné:

Mgr. Michaela Kollárová

pre veci technické:

Juraj Nagy

(ďalej len „**objednávateľ**“)

(ďalej spoločne len „**zmluvné strany**“)

uzatvorili tento dodatok k platnej zmluve o dielo (ďalej len „**Zmluva**“)

Článok I. Zmeny Zmluvy o dielo

1. Zmeny kontaktných osôb: na strane vedúceho objednávateľa pre veci technické sa mení namiesto Mgr. Michaely Janotovej, Ing. Ivana Nováková, PhD; na strane objednávateľa pre veci zmluvné sa mení namiesto Mgr. Michaely Kollárovej, JUDr. Elena Jaďuďová.

2. Na základe žiadosti o zmenu k projektu Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy s ITMS kódom projektu 22320220080, sa týmto po vzájomnej dohode medzi zmluvnými stranami a bez zmeny celkovej ceny projektu vykoná nasledovná zmena požadovaných a implementovaných elektronických služieb v prílohe č. 1/1 Podrobný návrh riešenia k predmetnej Zmluve:

Pôvodné znenie v prílohe č. 1/1 **Podrobný návrh riešenia**:

Elektronické verejné obstarávanie
Informovanie o verejnom obstarávaní
Poskytovanie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie

Sa týmto mení nasledovne (Nové znenie v prílohe č. 1/1 **Podrobný návrh riešenia**):

Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce
Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom
Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií

3. Pôvodný návrh riešenia, ktorý obsahoval dodávku SW licencií MS Windows Server 2008 Standard Edition, sa týmto mení na dodanie SW licencií MS Windows Server 2012 Standard.

Článok II. Osobitné ustanovenia

Tento dodatok č. 2 je platný dňom podpísania zmluvných strán a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na stránke vedúceho objednávateľa, a to www.egov.malacky.sk.

Tento dodatok je vyhotovený v 7 rovnopisoch, pričom zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy, vedúci objednávateľ tri rovnopisy a objednávateľ dva rovnopisy.

V Bratislave dňa

5/11/2014

Zhotoviteľ:

InterWay, s.r.o.

sídlo: Stará Vajnosa 21, 831 04 Bratislava
prevádzka: Mlynské nivy 1, 821 06 Bratislava
IČO: 35 726 531 IČ DPH: SK202236294

V Malackách dňa

8.12.2014

Vedúci objednávateľ:

V Stupave dňa

5.12.2014

Objednávateľ: