

DODATOK č. 10

k Zmluve o dielo č.04/01/Kan.

ČI.I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Obec Nitrianske Hrnčiarovce
Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Zastúpený : Mgr. Anna Vrábelová - starostka obce
Bank. spoj. : DEXIA Nitra
Číslo účtu : 0803 587 001/5600
IČO : 00611182
DIČ : 2021103194
2. Zhotoviteľ : Ing. Marián Sahul STAVEKO
Benkova 13, 949 01 Nitra
Zastúpený : Ing. Sahul Marián - riaditeľ firmy
Bank. spoj. : DEXIA Nitra
Číslo účtu : 0804153002/5600
IČO : 14410923
DIČ : SK1020396982

ČI.II. Predmet dodatku č. 10 k ZoD č. 07/01/Kan., je navyše práca na stavbe:

„Verejná kanalizácia – Nitrianske Hrnčiarovce - rozšírenie“ v členení

Petöfioho a Adyho ul. – prekládka čerpacej stanice:

- SO 01 – Kanalizácia gravitačná
- SO 02 – Kanalizácia tlaková
- SO 03 – Čerpacia stanica – stavebná časť
- PS 01 – Čerpacia stanica – technologická časť
- Čerpacia stanica – elektrická prípojka

Rozšírenie kanalizácia – ul. Pri škôlke a Konečná:

- SO 01 – Kanalizácia gravitačná
- SO 02 – Kanalizácia tlaková
- SO 03 – Čerpacia stanica – stavebná časť
- PS 01 – Čerpacia stanica – technologická časť
- Čerpacia stanica – elektrická prípojka

Vedľajšie práce, výkony a činnosti

ČI.III. Termíny zhotovenia diela (Lehota výstavby)

1. Článok III., bod 1. tejto zmluvy sa upravuje nasledovne:

Začatie prác na tejto časti: **do 10 dní** od odovzdania staveniska

Ukončenie prác na tejto časti: **10/2011** (podľa finančných možností objednávateľa)

ČI.IV. Cena diela, fakturovanie a platenie

2. Cena za zhotovenie navyše práce v rozsahu ČI.II. tohto dodatku a pripočíta sa k cene diela, predstavuje sumu:

- cena bez DPH	331 799,89EUR
- DPH 19%	63 041,98EUR
- cena spolu s DPH	394 841,87EUR

v rozsahu ponuky zhotoviteľa z 20.1.2010, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.



Maľ

Čl.X. Zánik zmluvy, odstúpenie od zmluvy, pozastavenie a prerušenie prác

- Čl.X. pôvodnej zmluvy sa dopĺňa o nový bod č. 14, ktorý znie:

14. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi ušlý zisk vo výške tridsať percent z ceny diela.

V ostatnom ostávajú nezmenené ostatné ustanovenia základnej Zmluvy o dielo č. 04/01/Kan. Na tomto sa dohodli zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu predmetný dodatok podpísali.


Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch kusoch pre každú zmluvnú stranu. Po jeho podpísaní sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 04/01/Kan.

V Nitre: 20.1.2010

V Nitre: 20.1.2010


.....
OBJEDNÁVATEĽ

STAVEKO
STAVEBNÁ MONTÁŽNA FIRMA
BENKOVA 13, 949 01 NITRA
- 07 -


.....
ZHOTOVITEĽ