

Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO

Evidenčné č. objednávateľa:

Evidenčné č. zhotoviteľa: INV/230/2020/6087

(ďalej len „Dodatok č. 3“)

na stavbu „ČOV Dvory nad Žitavou – doplnenie prevzdušňovacieho systému“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi

1. **Objednávateľ :** **Obec Dvory nad Žitavou**
Sídlo: Hlavné námestie 414/6, 941 31 Dvory nad Žitavou
Zastúpený: Bc. Ing. Kristína Fridriková, zástupca starostu obce
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Bc. Ing. Kristína Fridriková, zástupca starostu obce
vo veciach technických: Bc. Ing. Kristína Fridriková, zástupca starostu obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN : SK27 0200 0000 0001 7022 1172
IČO: 00 308 897
IČ DPH: 2021060701
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. **Zhotoviteľ** **TuCon, a.s.**
Sídlo: K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová
Zastúpený: Ing. Miroslav Žák – predseda predstavenstva
Ing. Ľubomír Gaňa – člen predstavenstva
IČO: 44 802 030
IČ DPH: SK 2022842921
Bankové spojenie VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK 60 0200 0000 0026 0476 9258
Zapísaný Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka číslo: 10695/L
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

1. Predmet Dodatku č.1

Týmto Dodatkom č. 3 k Zmluve o dielo „ČOV Dvory nad Žitavou – doplnenie prevzdušňovacieho systému“ evidenčné číslo zhotoviteľa: INV/230/2020/6087, uzatvorenej medzi vyššie špecifikovanými zmluvnými stranami dňa 09.12.2020 v znení jej Dodatku č. 1 a č. 2;

vzhľadom na vonkajšie skutočnosti nezávislé od oboch zmluvných strán (pandémia COVID 19 a vojna na Ukrajine),

sa pôvodné znenie bodu 2.1 (Čas plnenia) s nasledovným znením:

„Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: 15.01.2021

Ukončenie: 28.02.2021

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 a bodu 1.2 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku Objednávateľa.“

vypúšťa a plne sa nahrádza novým nasledovným znením:

„Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: 15.01.2021

Ukončenie: 30.04.2023

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 a bodu 1.2 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku Objednávateľa.“

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy ostávajú nezmenené.

2. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo je vyhotovené v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých si jedno (1) vyhotovenie ponechá Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenia Zhotoviteľ.
2. Tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch Strán a nadobúda účinnosť po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa www.dvory.sk,
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Vo Dvoroch nad Žitavou, dňa: /

Objednávateľ

V Žiline, dňa:

Zhotoviteľ

Bc. Ing. Kristína Fridriková,
zástupca starostu obce

Ing. Miroslav Žák
predseda predstavenstva TuCon, a.s.

Ing. Ľubomír Gaňa
Člén predstavenstva TuCon, a.s.