

**Dodatok č.4 k Zmluve o dielo
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)**

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľ: Mesto Svätý Jur
Sídlo: Prostredná č. 29, 900 21 Svätý Jur
v zastúpení: Ing. Alexander Achberger, primátor mesta
IČO: 00304832
Bankové spojenie: VÚB Bratislava, a.s.
Číslo účtu: 624112/0200
Osoba splnomocnená
pre vecné rokovania: Ing. Anna Metkeová
tel.: 02 / 44 971 321, mobil 0907 717 753
fax: 02 / 44 971 320
e-mail: metkeova@svatyjur.sk

2. Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava
v zastúpení: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
IČO: 35 683 066
IČ DPH: SK 2020339211
Zapísaný v OR OS BA I., odd. Sa, vl.č.1009/B
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., Hodžovo nám.3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu: 2629740152/1100
Osoby splnomocnené
pre vecné rokovania: Ing. Adriana Laciaková
tel.: 02/52444517
fax: 02/52444518
e-mail: eurobuilding@eurobuilding.sk

Preambula

V súlade so znením bodu č.3.5 Dodatku č.1 a bodu 2.7 Dodatku č.3 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác na predmet „Nadstavba objektu školskej družiny“ a doplňujúcich prác uzatvárajú zmluvné strany Dodatok č.4 k Zmluve o dielo za účelom stanovenia konečnej ceny za reálne zrealizované práce.

Článok 3
Cena diela a fakturácia

Článok 3.Cena diela a fakturácia sa mení a nahrádza bod č. 3.4 a bod č.3.5 nasledovne :

Článok 3
Cena diela a fakturácia

Článok 3,Cena diela a fakturácia sa na základe bodu bodu č.3.5 Dodatku č.1 k Zmluve o dielo upravuje nasledovným znením bodu 3.1 zmluvy:

...a za realizáciu Diela je medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. ...enách v znení neskorších predpisov dohodnutá v súlade s ponukou predloženou vo verejnej súťaži vo výške:

363 145,99 € (slovom stristošesťdesiatitisíc stoštyridsaťpäť Eur a deväťdesiatdeväť centov)

z toho:

DPH 60 524,33 € (slovom šesťdesiatitisíc päťstodvadsaťštyri Eur a tridsaťtri centov)

bez DPH 302 621,66 € (slovom tristodvatisíc šesťstodvadsaťjeden Eur a šesťdesiatšesť centov)
(ďalej ako „cena za Dielo“).

Cena za realizáciu doplnujúcich prác odsúhlasovaných v súlade s Dodatkom č.1 k Zmluve o dielo (príloha č.1) vo výške:

44 090,48 € (slovom štyridsaťštyritisícdeväťdesiat Eur a štyridsaťosem centov)

z toho:

DPH 7 348,41 € (slovom sedemtisícristoštyridsaťosem Eur a štyridsaťjeden centov)

bez DPH 36 742,07 € (slovom tridsaťšesťtisícsemstoštyridsaťdvaEur a sedemcentov)

Cena za realizáciu Diela spolu :

407 236,48 € (slovom štyristosedemtisícdeväťstotridsaťšesť Eur a štyridsaťosemcentov)

z toho:

DPH 67 872,75 € (slovom šesťdesiatsedemtisícosemstosedemdesiatdva Eur a sedemdesiatpäť centov)

bez DPH 339 363,73 € (slovom tristotridsaťdeväťtisícristošesťdesiattriEur a sedemdesiattriacentov)

Dodatok č.4 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluva sa uzatvára na dobu uskutočnenia Diela.

Dodatok č.4 k Zmluve o dielo je vyhotovený v piatich rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých po podpísaní tri rovnopisy obdrží objednávatel' a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo z 22.04.2013, Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 zostávajú v platnosti.

Vo Svätom Jure dňa 12.02. 2014

V Bratislave, dňa 12.02.2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Alexander Achberger
primátor



Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva

EURO-BUILDING, a.s.
Podľungjská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066 ①

Prílohy : dľa textu