

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 2014/00718 uzatvorenej dňa 06.05.2014

Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ

názov : Mesto Kremnica
štatutárny orgán : RNDr. Zuzana Balážová, primátorka
sídlo : Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
bankové spojenie : VÚB, a.s., Žiar nad Hronom
číslo účtu - IBAN : SK38 0200 0000 0000 1472 8422
IČO : 320 781
DIČ : 2020529676
IČ DPH : nie je plátca DPH
v ďalšom len „objednávateľ“

1.2 ZHOTOVITEĽ

obchodné meno : FMK project partners, s.r.o.
miesto podnikania : Dukelských hrdinov 28/9
965 01 Žiar nad Hronom
štatutárny orgán : Ing. Michal Fronk, konateľ
bankové spojenie : VÚB, a.s.
číslo účtu - IBAN : SK72 0200 0000 0021 7981 4758
IČO : 36649414
DIČ : 2022198628
IČ DPH : nie je plátca DPH
v ďalšom len „zhotoviteľ“

Článok 2. Obsah Dodatku č. 1

2.1 Zmluvné strany sa podľa článku 10. bodu 10.1. Zmluvy o dielo č. 2014/00718 uzatvorenej dňa 06.05.2014, ktorej predmetom je vypracovanie realizačného projektu stavby na „Komplexnú obnovu objektu telocvične súp.č. 884, Kremnica“ (ďalej „Zmluva o dielo č. 2014/00718“) dohodli na predĺžení lehoty na odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľovi z dôvodu dopracovania návrhu oceľovej konštrukcie prestrešenia hlavnej lode telocvične. Pôvodná lehota je 30.06.2014; nová lehota je 31.07.2014.

2.2 Týmto dodatkom sa mení článok 6. bod 6.1 písm. a) Zmluvy o dielo č. 2014/00718, v ktorom sa doterajší dátum „30.06.2014“ nahrádza dátumom „31.07.2014“.


Článok 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2014/00718 nie sú týmto dodatkom č. 1 dotknuté.
3.2 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
3.3 Tento Dodatok č.1 je povinne zverejňovaným dodatkom a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

v Kremnici, dňa 30.06.2014

Za objednávateľa:


RNDr. Zuzana Balážová
primátorka mesta



v Kremnici, dňa 30.06.2014

za zhotoviteľa:

Ing. Michal Fronk
štatutárny zástupca



Z 06319