

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „**Rozšírenie MŠ Devín – I. etapa – sanácia havarijného stavu**“ (ďalej len „Zmluva“).

Čl. I

Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené konať
– vo veciach zmluvných:
– vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie/BIC:
Číslo účtu /IBAN:
Telefón:
Fax:
e-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Mestská časť Bratislava - Devín

Kremeľská 39, 841 10 Bratislava
obecný úrad
Ing. Ľubica Kolková, starostka

Ing. Ľubica Kolková, starostka
Ing. Lenka Satinová, prednostka
00603422
2020919142
GIBASKBX
SK5409000000005028001112
00421 2602 02 511
00421 2657 30 309
starostka@devin.sk, satinova@devin.sk

a

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:
Právna forma:
Zapísaná:

Štatutárny orgán:

Zastúpený:
Osoby oprávnené konať
– vo veciach zmluvných:
– vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie/BIC:
Číslo účtu /IBAN:
Telefón:
Fax:
e-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Studial, spol. s r.o.
Mýtna 15, 811 07 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
oddiel: Sro., vložka č. 223/B, dňa 01.11.1990
Ing. Dušan Cvečko - konateľ,
Ing. Karol Kyselica - konateľ

Ing. Dušan Cvečko - konateľ
Pavel Mikovič, stavbyvedúci
00684414
2020474720
SK2020474720
TATRSKBX
SK77 1100 0000 0026 2902 3292
00421 244630927,28,29
x
studial@studial.sk

Pre účely tejto zmluvy sa objednávateľ a zhotoviteľ označujú aj ako „zmluvné strany“.

Čl. II Zmeny zmluvy

Z dôvodu zmien a výkonov vyvolaných odkrývaním pôvodných konštrukcií pri realizácii sanačných prác vyplynulo vykonať práce, ktoré neboli riešené v pôvodnom projekte. Rozsah týchto zmien a výkonov je podrobne špecifikovaný v prílohe č. 1 tohto Dodatku, pričom cena diela sa nemení.

Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XV bod 15.2 „Zmluvy“ z dňa 03.07.2015 dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa mení Čl. IV - Termíny plnenia bod 4.1 takto:

„ 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III a za podmienok tejto zmluvy a Dodatku č. 1 vykonať

v lehote výstavby: do 30.11.2015“

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 04/06/2015 zo dňa 03. 07. 2015 neupravené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že Dodatok č. 1 si pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva dostane zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Súčasťou tohto Dodatku č.1 sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v Bratislave, dňa 28.09.2015

v Bratislave, dňa 28.09.2015

podpísané v.r.

podpísané v.r.

.....
Ing. Ľubica Kolková
starostka

.....
Ing. Dušan Cvečko
konateľ

.....
pečiatka

.....
pečiatka

Zmluva zverejnená dňa: 29.09.2015