

DODATOK č. 1
K OBCHODNEJ ZMLUVE O DIELO č. 01/2015

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na dodávku diela

ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE PLAVECKÝ ŠTVRTOK č. 2/2015
zo dňa 9.2.2015

OBEC PLAVECKÝ ŠTVRTOK	
Obecný úrad	
DÁTUM PRIJATIA ZÁZNAMU:	19.11.2015
EV.Č. ZÁZNAMU:	A/2015/001968
ČÍSLO SPISU:	A/2015/00199-L
PRÍLOHY:	VYBAVUJE: SLI

OBJEDNÁVATEĽ : Obec Plavecký Štvrtok
Obecný úrad, 900 68 Plavecký Štvrtok 172
ZHOTOVITEĽ : HUGPRO, s.r.o.
Jiráskova 6, 851 01 Bratislava
IČO: 43882463

1) V článku 3. **Rozsah, obsah a spôsob vypracovania dokumentácie** sa nahradí bod 3.2 takto:
3.2. Zmeny a doplnky budú riešiť funkčné plochy uvedené v "Zadaní pre spracovanie zmien a doplnkov č.2/2015 Územného plánu obce Plavecký Štvrtok, september 2015", ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2) V článku 4. **Termíny a spôsob plnenia** sa nahradí bod 4.1 takto:

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a objednávateľovi dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy v týchto termínoch:

1. **etapa: návrh 1. časti zmien a doplnkov:** do 90 dní od doručenia potvrdenej zmluvy zhotoviteľovi.
2. **etapa: návrh 2. časti zmien a doplnkov:** do 45 dní od doručenia potvrdeného dodatku č. 1 k zmluve zhotoviteľovi.
3. **etapa: čistopis zmien a doplnkov:** do 15 dní od doručenia súborného stanoviska zhotoviteľovi.

3) V článku 6. **Cena a platobné podmienky** sa nahradí bod 6.1 takto:

6.1. Cena je stanovená dohodou podľa zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Zb. o cenách ako pevná cena za:

1. etapa: návrh 1. časti zmien a doplnkov:	7.300,- eur + DPH 20 % = 1.460,- eur
2. etapa: návrh 2. časti zmien a doplnkov:	5.000,- eur + DPH 20 % = 1.000,- eur
3. etapa: čistopis zmien a doplnkov:	500,- eur + DPH 20 % = 100,- eur
Zmeny a doplnky celkom	12.800,- eur + DPH 20 % = 2.560,- eur
t.j. spolu	15.360,- eur

4) Ostatné články a body zmluvy ostávajú v platnosti.

5) 1. etapa sú zmena a doplnky č. 1 až 6, 2. etapa sú zmena a doplnky č. 7 až 11 uvedené v "Zadaní pre spracovanie zmien a doplnkov č.2/2015 Územného plánu obce Plavecký Štvrtok, september 2015".
Návrh 1. etapy podľa bodu 4.1 zmluvy bol zhotovený a dodaný dňa 14.5.2015. Platba za 1. etapu podľa bodu 6.1 zmluvy bola fakturovaná dňa 14.5.2015 faktúra číslo 201502 a uhradená dňa 10.6.2015.

6) Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ po jej podpísaní. Každý z týchto exemplárov má platnosť originálu.

V Plaveckom Štvrtku, dňa: 16.11.2015
Za objednávateľa:

V Bratislave dňa: 16.11.2015
Za zhotoviteľa:

Ing. Ivan Slézák
starosta obce
Obec Plavecký Štvrtok
Obecný úrad
900 68 Plavecký Štvrtok 172
IČO: 305 049

Ing. arch. Dušan Krampľ
konateľ

Jiráskova 6, 851 01 Bratislava
IČO: 43882463 K. DPH: SK2022515206
HUGPRO, s.r.o.