

Dodatok č. 1/509/2015 k Zmluve o dielo č. 330/2015

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník dňa 12.10.2015 (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

obchodné meno:	INSTA – PL s.r.o.
sídlo:	Inžinierska 2, 971 01 Prievidza
IČO:	36 335 452
registrácia:	Obchodný register vedený Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 14626/R
konajúci:	Ing. Juraj Pavlík, konateľ
IČ DPH:	SK2021818359
DIČ:	202 181 8359
bankové spojenie:	
číslo účtu:	
IBAN:	
SWIFT:	
osoba oprávnená rokovať vo veciach	
obchodných:	Ing. Michal Pavlík
technických:	Ing. Michal Pavlík
realizačných:	Ing. Michal Pavlík

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

a

obchodné meno:	mestská časť Bratislava-Staré Mesto
sídlo:	Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
IČO:	00 603 147
DIČ:	2020804170
bankové spojenie:	
číslo účtu:	
IBAN:	
SWIFT:	
konajúci:	Mgr. Radoslav Števcík, starosta mestskej časti
osoba oprávnená rokovať vo veciach	
obchodných:	Ing. Ladislav Vanda
technických:	Ing. Juraj Kabzan
realizačných:	Ing. Peter Borecký

(ďalej len „**objednávateľ**“ a spolu so zhotoviteľom ďalej len „**zmluvné strany**“)

Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.10.2015 Zmluvu o dielo č. 330/2015, na základe ktorej má zhotoviteľ na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo, ktorým sa v zmysle zmluvy rozumie realizácia prác a dodávok na akciu „Rekonštrukcia kotolne MŠ Malá“ v zmysle a v rozsahu projektovej dokumentácie spracovanej projektantom Ing. Jurajom Kabzanom, a to za podmienok dohodnutých v zmluve. Zmluvné strany z dôvodu naplnenia podmienok predpokladaných ust. čl. 2 bod 2.4 zmluvy pristupujú v záujme naplnenia účelu zmluvy k uzatvoreniu Dodatku č. 1/330/2015 (ďalej len „**dodatok**“) k zmluve v nasledovnom znení:

Čl. 1

1.1 Na základe dohody zmluvných strán sa v súlade s ust. čl. 2 bod 2.4 zmluvy mení ust. čl. 2 bod 2.2.2 a ďalej znie nasledovne:

2.2 *Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 1 budú:*

2.2.1 *začatie diela: deň nasledujúci po dni odovzdania staveniska v zmysle bodu 6.2 zmluvy*

2.2.2 *ukončenie diela: 15.12.2015*

1.2 Na základe dohody zmluvných strán v zmysle čl. 1 bod 1.1 dodatku mení sa čl. 9 bod 9.1 prvá veta zmluvy a ustanovenie ďalej znie nasledovne:

9.1 *Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 15.12.2015. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán.*

1.3 Ostatné ustanovenia zmluvy uzatvorením dodatku nie sú dotknuté.

Čl. 2

2.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

2.2 Za účelom odstránenia prípadných pochybností v doručovaní sa zmluvné strany dohodli, že písomnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán súvisiaca s dodatkom sa považuje za doručeníu druhej zmluvnej strane najneskôr v piaty deň odo dňa jej odoslania jednou zo zmluvných strán na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy, resp. dodatku, alebo na inú adresu známu odosielateľovi aj vtedy, ak sa písomnosť vráti späť odosielateľovi ako adresátom neprevzatá, resp. ako nedoručiteľná.

2.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom. Zároveň vyhlasujú, že dodatok je uzavretý na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu dodatok vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 15.10.2015

V dňa 15.10.2015

Objednávateľ:

mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Mgr. Radoslav Števík
starosta mestskej časti



Zhotoviteľ:

INSTA-PL, s.r.o.
Inžinierska ulica 2 II
971 01 Prievidza

Pobočka
IČO: 3

INSTA – PL s.r.o.
Ing. Juraj Pavlík
konateľ