

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO (ďalej ako „Dodatok“)

medzi:

Objednávateľom:

Názov: **Obec Hontianske Moravce**
so sídlom: **Hontianska 255/29, 962 71 Hontianske Moravce**
Konajúca prostredníctvom: **Ing. Rudolf Gabryš, starosta**

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno: **Rafix s. r. o.**
so sídlom: **Zámocká 22, 811 01 Bratislava**
IČO: **44504501**
DIČ: **2022720051**
IČ DPH: **SK2022720051**
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA I. oddiel: Sro, číslo vložky 55621/B
Konajúca prostredníctvom: **Ing. Jozef Šmátrala, konateľ**
Bankové spojenie: **Sberbank Slovensko, a.s.**
Číslo účtu: **4040385628/3100**

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej označovaní jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ a spoločne ako „Zmluvné strany“)

I.

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.11.2015 Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa _____ (ďalej len „Zmluva“) za účelom realizácie stavby: „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hontianske Moravce“, ktorou sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa dielo „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hontianske Moravce“ a dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality a doklady potrebné k úspešnému priebehu preberacieho konania stavby a záväzok Objednávateľa zhotovené dielo prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v Zmluve.

II.

2.1 Zmluvné strany sa zhodne dohodli, že bod 3.1 článok III. Zmluvy sa mení a v plnom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„Lehota výstavby je do 31.12.2015.

Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne vykonať a odovzdať objednávateľovi, ktorá skutočnosť bude zmluvnými stranami potvrdená v preberacom protokole.“

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene lehoty výstavby a odovzdania diela, v dôsledku čoho sa Príloha č. 3 k Zmluve, t.j. Harmonogram postupu prác, mení a nahrádza novou Prílohou č. 3*, t.j. Upravený harmonogram postupu prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Vo všetkých prípadoch, v ktorých Zmluva alebo Dodatok odkazuje na Prílohu č. 3 Zmluvy sa použijú ustanovenia novej Prílohy č. 3*.

2.3 Ostatné dojednania Zmluvy vrátane ostatných jej príloh zostávajú nezmenené.

III.

3.1 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami.

3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.

3.3 Zmluvné strany prehlasujú a svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto Dodatku potvrdzujú, že ich oprávnenie na uzavretie tohto Dodatku nie je ničím obmedzené a že tento Dodatok je prejavom ich slobodnej a vážne prejavenej vôle bez tiesne, nátlaku alebo nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 20.11 2015

Za a v mene Objednávateľa:



Ing. Rudolf Gabrys
starosta
Obec Hontianske Moravce

V Bratislave dňa 20.11 2015

Za a v mene Zhotoviteľa:

Zámoc
ICO: 44
č.

Ing. Jozef Šmátrala
konateľ
Rafix s. r. o.

ČASOVÝ PLÁN

Hontianske Moravce

Zahájenie prác - Pondelok: 20.11.2015

P.Č. Popis

Začiatok Dní Koniec

1	Prevzatie staveniska	20.11.2015	2	21.11.15
2	Vypracovanie RPD	21.11.2015	2	22.11.15
3	Demontáž vzdušn. vedenia	23.11.2015	1	23.11.15
4	Montáž vzdušného vedenia	23.11.2015	1	23.11.15
5	Montáž svoriek a závesov	23.11.2015	1	23.11.15
6	Demontáž pôvod. výložníkov	25.11.2015	7	04.12.15
7	Odvos a likvidácia odpadu	4.12.2015	2	05.12.15
8	Demontáž pôvod. svetidiel	25.11.2015	7	04.12.15
9	Označenie stôžiarov číslom	4.12.2015	3	06.12.15
10	Montáž nových výložníkov	27.11.2015	7	05.12.15
11	Montáž nových svetidiel	27.11.2015	7	05.12.15
12	Demontáž pôvod. RVO	5.12.2015	3	07.12.15
13	Montáž nových RVO	6.12.2015	3	11.12.15
14	Osadenie riadenia VO	11.12.2015	2	13.12.15
15	Programovanie riadenia VO	14.12.2015	2	18.12.15
16	Testovanie funkčnosti	18.12.2015	1	19.12.15
17	Ostatné montážne práce	14.12.2015	4	20.12.15
18	Revízie VO	17.12.2015	5	22.12.15
19	Vypracovanie PSV	18.12.2015	5	25.12.15
20	Odozvdanie staveniska	26.12.2015	1	27.12.15
21	Odstranenie väd a nedorob.	28.12.2015	1	29.12.15
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

