

Zmluva o dielo č. 1/ZoD/2016
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Zákona číslo 254/1998 Z. z. v platnom znení

DEFINÍCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Objednávateľ

Názov : **Obec Voznica**
Sídlo : Voznica č. 135
zastúpený : Kamil Blaho
IČO : 00321087
DIČ : 2021111521
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK80 0200 0000 0000 0632 2422
Tel : 045/6820037
E-mail : starosta@voznica.sk
Právna forma : obec

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ (skupina dodávateľov):

Názov : ULTRASTAV s.r.o.
Sídlo : Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
zastúpený : Ing. Boris Riva
IČO : 45881146
DIČ : 2023118372
IČ DPH : SK2023118372
Bankové spojenie : Tatra banka a.s.
Číslo účtu IBAN : SK0511000000002921844987
Tel : 0911 608 881
E-mail : homolova@ultrastav.sk

Zhotoviteľ je platca DPH

Zapísaný v OR Okr.súd BB, Odd.: Sro, vložka č.19060/S

(ďalej len „zhotoviteľ“ alebo „dodávateľ“)

Objednávateľ poveruje zástupcu na rokovanie:

vo veciach zmluvných:

súvisiacich s realizáciou stavby a vo veciach technických:

Zhotoviteľ poveruje zástupcu na rokovanie:

vo veciach zmluvných:

súvisiacich s realizáciou stavby a vo veciach technických:

výkonom hlavného stavbyvedúceho na stavbe:

Technický dozor objednávateľa: *(Doplní objednávateľ po ukončení výberového konania).*

Ing. Boris Riva

Ing. Juraj Biroš

Ing. Juraj Biroš

ULTRASTAV s.r.o.
Š. Moysesova 431/14
96501 Žiar nad Hronom
IČO: 45881146 DIČ: 2023118372
IČ DPH: SK2023118372

1. PREAMBULA

- 1.1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
- 1.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť zmluvu o dielo v nasledovnom znení.
- 1.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet podľa článku 2. tejto zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odbornými spôsobilými zamestnancami.

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je:
 - 2.1.1. dokumentácia súťaže konanej objednávateľom podľa zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov,
 - 2.1.2. projektová dokumentácia pre projekt „**Zateplenie kultúrneho domu**“ spracovaná firmou Architekti – DE, s.r.o., Šoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom s výkresovou časťou a výkazom výmer – rozpočtom dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby,
 - 2.1.3. ponuka zhotoviteľa zo dňa 29.02.2016 súčasťou, ktorej je ocenený výkaz výmer, spracovaný zhotoviteľom na základe súťažných podkladov, a to aj v elektronickej podobe (príloha č. 1).
- 2.2. Predmetom plnenia zmluvy je uskutočnenie prác pri výstavbe diela „**Zateplenie kultúrneho domu**“.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektovaných parametrov, platných STN a záväzných noriem EU, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a podmienok uvedených v stavebnom povolení.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky zazmluvnené práce v rozsahu vymedzenom projektovou dokumentáciou a touto zmluvou, v prípade získania dotácie zo strany Objedávateľa iba na niektoré zo stavebných objektov / časť diela / je predmetom realizácie táto časť diela.
- 2.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.
- 2.6. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo (v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy) riadne a včas, v termíne dohodnutom s objednávateľom, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu podľa pravidiel uvedených v článku 4. tejto zmluvy.

3. ČAS, TERMÍNY A MIESTO PLNENIA A SPLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo (v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy) v termínoch podľa časového harmonogramu prác uvedeného v prílohe č. 2., ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, pričom začatie realizácie diela nastáva protokolárnym odovzdaním a prevzatím staveniska a dokončenie diela protokolárnym odovzdaním a prevzatím najneskôr do20..... týždňov od dohodnutého termínu začiatku realizácie stavebných prác.
- 3.2. Hlavným staveniskom a miestom uskutočňovania prác je obec Voznica, Voznica č.135.

- 3.3. Doby zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1 tejto zmluvy je možné predĺžiť len vtedy, ak zhotoviteľ je v omeškaní v dôsledku porušenia spolupôsobenia objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto porušenia, ako aj v dôsledku okolností súvisiacich s vyššou mocou.
- 3.4. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a odovzdania oproti bodu 3.1 tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú očíslované, datované a podpísané obidvoma zmluvnými stranami a stanú sa tak súčasťou zmluvy.
- 3.5. Podrobný harmonogram postupu prác na stavbe spracovaný zhotoviteľom a vzájomne odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať termíny podľa harmonogramu prác tak, aby jednotlivé práce boli dokončené riadne a včas. V zmysle tohto harmonogramu budú prebiehať všetky skúšky, revízie, skúšobné prevádzky v zmysle STN, požiadaviek TI SR a IP SR a iné nevyhnutné úkony pre funkčnosť stavby, potrebné k prevzatiu diela. Harmonogram realizácie prác a jeho aktualizácie musia byť odsúhlasené Objednávateľom a predložené Zhotoviteľom minimálne 10 kalendárnych dní pred termínom realizácie danej činnosti popísanej v harmonograme prác.
- 3.6. Zhotoviteľ je povinný zaistiť nepretržitý chod prác na stavbe v súlade s postupom prác pri dodržaní všetkých príslušných predpisov týkajúcich sa jednak bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj Zákonníka práce a iných všeobecne platných predpisov. Ak zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, považuje sa to za porušenie zmluvy podstatným spôsobom. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii zodpovedný pracovník zhotoviteľa. Každé prerušenie prác v trvaní dlhšom ako 5 pracovných dní je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach kodstráneniu týchto príčin. Pokiaľ objednávateľ neoznámí písomne svoje stanovisko do 5 pracovných dní od písomného doručenia príčin prerušenia, považujú obe zmluvné strany prerušenie prác za objektívne. Po pominutí prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávateľa. Neobjektívne prerušenie prác zo strany zhotoviteľa bude riešené objednávateľom, pričom zhotoviteľ berie na vedomie, že za takéto neobjektívne prerušenie prác z jeho strany môže objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s bodom 10.2 tejto zmluvy a súčasne v zmysle Prílohy č.5 Všeobecné záväzné HSE požiadavky.
- 3.7. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc). Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli zmluvných strán a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky zmluvnými stranami odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. O vzniku ako aj zániku týchto udalostí je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná písomne informovať. V tomto zmysle sa za dostatočne odôvodnené prípady považujú napríklad nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác a tiež príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním resp. nekonaním zhotoviteľa. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov zmluvných strán a ďalej prekážky plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

4. ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a súťažných podkladoch objednávateľa, premietnutých v ponuke zhotoviteľa zo dňa vrátane naceného výkazu výmer, so zaokrúhľovaním na dve desatinné miesta, ktorý tvorí prílohu číslo 1 tejto zmluvy a bol súčasťou predloženej ponuky vo verejnom obstarávaní. Ceny a sadzby zahŕňajú všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká vyplývajúce zo Zmluvy v takej výške ako sú potrebné pre vykonanie a dokončenie Diela a odstránenie vád v súlade so Zmluvou. Je to celková cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy vo výške:

cena bez DPH 166.316,64 EUR

DPH 20% 33.263,33EUR

cena vrátane DPH 199.579,97EUR

(Slovom: jednostodeväťdesiatdeväťtisícpäťstosedemdesiatdeväť Eur deväťdesiatšesť centov)

- 4.2. DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov v deň vyhotovenia daňového dokladu – faktúry.
- 4.3. K zvýšeniu takto dohodnutej ceny môže dôjsť len na základe zmeny zákona upravujúceho výšku DPH.
- 4.4. Všetky zmeny predmetu diela, (kvalitatívne vo vyšších, príp. nižších cenových reláciách ako je uvedené v ponuke zhotoviteľa), zámenny použitých materiálov na zabudovanie, pri plnení tejto zmluvy o dielo, sa môžu uskutočniť len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa alebo na základe písomnej požiadavky objednávateľa. Tieto zmeny a zámenny materiálov a navyše práce a menej práce nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu diela. Takéto zmeny predmetu diela musia byť vopred písomne odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný pred realizáciou týchto prác predložiť objednávateľovi technicko cenové riešenie navrhovaných zmien. Ocenenie zmien zhotoviteľ vykoná v intenciách ocenených výkazu výmer vo svojej ponuke, alebo pomocou kalkulácie vlastných nákladov a zisku, alebo použitím cenových predpisov Ministerstva financií SR. K takémuto technicko cenovému riešeniu je objednávateľ povinný sa vyjadriť najneskôr do 4 pracovných dní od ich predloženia. Ak zhotoviteľ nedodrží toto ustanovenie a dôjde k svojoľnej zámene materiálov alebo k vykonaniu navyše prác zo strany zhotoviteľa, zmluvné strany sa dohodli, že v takom prípade nevznikne zhotoviteľovi nárok na zaplatenie ceny prác, čo bude mať za následok neuhradenie vykonaných prác objednávateľom.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady potrebné k úplnej realizácii diela podľa čl. 2-3 tejto zmluvy, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavby, náklady na energie, vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci, náklady odplaty za práva akéhokoľvek duševného vlastníctva a odplaty licencií súvisiaceho s realizáciou diela. Ďalej sú v cene diela zahrnuté náklady na vyhotovenie potrebnej dokumentácie zhotoviteľa (realizačnej, geodetickej, výrobnjej dokumentácie a dokumentácie nevyhnutných detailov, archeologickej, geologickej, dokumentácie skutočného vyhotovenia a ostatnej dokumentácie) pokiaľ budú potrebné. V dokumentácii zhotoviteľa budú zohľadnené všetky povinnosti, ktoré vyplývajú zo stavebných povolení / ohlásení a iných stanovísk a rozhodnutí. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na

geologické, archeologické, geodetické, projektové, inžinierske a ostatné práce pokiaľ budú potrebné. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že cenu diela nie je možné navýšiť ani v tom prípade, ak zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní stavby (napr. chybu v sčítaní, nezaradenie položky projektu do ceny, neúplné ocenenie požadovaných stavebných prác, nedostatočné ocenenie nákladov), v prípade nepochopenia súťažných podmienok a súťažných podkladov, ako i v prípade nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, ako i v prípade vlastných chýb.

- 4.6. Cenu za zhotovenie diela (v prípade realizácie iba niektorého zo stavebných objektov / časti diela podľa bodu 2.4. tejto zmluvy – cenu za časť diela) objednávateľ uhradí na základe vystavených faktúr a záverečnej faktúry zhotoviteľom v deň prevzatia diela. Faktúru zhotoviteľ vystaví vždy na základe obojstranne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok – zisťovacieho protokolu v zmysle výkazu výmer tvoriaceho prílohu číslo 1 tejto zmluvy. Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná kontrolu a odsúhlasenie zisťovacích protokolov predložených zhotoviteľom do 20 pracovných dní a potvrdené zisťovacie protokoly, podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán, budú slúžiť ako podklad pre vystavenie faktúry. V prípade zistenia rozporu medzi súpisom vykonaných prác a dodávok a skutočne vykonanými prácami a dodávkami je zhotoviteľ povinný prepracovať súpis prác a dodávok a dať ho do súladu so skutočnosťou a takto upravený zisťovací protokol bude podkladom pre vystavenie faktúry.
- 4.7. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne. Súčasťou faktúry je potvrdený zisťovací protokol podpísaný obidvomi zmluvnými stranami vo forme položkovitého rozpočtu – zisťovacieho protokolu s dodržaním poradia položiek podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov podľa ponuky zhotoviteľa, prípadne doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu prác.
- 4.8. Faktúra bude obsahovať minimálne údaje uvedené v § 71 odst. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, ako aj údaje podľa platných daňových predpisov v čase jej vystavovania. V tomto zmysle musia faktúry obsahovať náležitosti faktúry ako daňového dokladu, popis vykonaných prác a cenu. Jednotlivé faktúry musia ďalej obsahovať označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
- 4.9. Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
- 4.10. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi štyri originály faktúry s povinnými prílohami a zároveň predloží faktúru aj v elektronickej podobe.
- 4.11. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zadržať 10 % z celkovej fakturovanej ceny diela ako kolaudačnú ratu, do doby odstránenia kolaudačných závad a preukázaní úhrad faktúr všetkým subdodávateľom za vykonané práce.
- 4.12. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zadržať 10 % z celkovej fakturovanej ceny diela počas záručnej doby podľa bodu 9.1. tejto zmluvy od odovzdania a prevzatia diela ako zábezpeku na odstránenie prípadných skrytých väd. Objednávateľ môže prijať pri odovzdaní a prevzatí diela ako náhradu za zadržanú čiastku bankovú záruku zhotoviteľa v identickej výške a termíne platnosti, t.j. 10 % z celkovej fakturovanej ceny. Zadržanú čiastku z fakturovanej celkovej ceny diela (alebo bankovú záruku) objednávateľ uvoľní najneskôr do 10 dní od uplynutia záručnej doby podľa bodu 9.1. tejto zmluvy, pokiaľ táto čiastka nebude spotrebovaná na odstraňovanie prípadných skrytých väd.
- 4.13. Splatnosť faktúr je na základe dohody oboch zmluvných strán stanovená do 30 dní od dátumu doručenia faktúry spolu s odsúhlasenými prílohami objednávateľovi.

5. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie diela prerokovať a odsúhlasiť harmonogram postupu prác.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný pred začatím stavebných prác predložiť objednávateľovi na preskúmanie dokumentáciu zhotoviteľa.
- 5.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverení svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a bez meškania robiť opatrenia na odstránenie vytknutých väd a odchýlok od projektu.
- 5.5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v článku 3.
- 5.6. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky v tom čase dostupné dokumenty a doklady (ako napr. povolenie k stavbe, vyjadrenia orgánov štátnej správy a štátneho odborného dozoru, samosprávy a pod.).
- 5.7. Zhotoviteľ zabezpečí zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko a prípojky elektro a iných médií na stavenisko, pričom náklady budú znášané zhotoviteľom a sú súčasťou ceny diela, ak to charakter diela vyžaduje.
- 5.8. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenie bodu 5.1 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
- 5.9. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri prácach, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a protipožiarnu ochranu na stavbe, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ sa bude riadiť v súlade s Prílohou č. 5 Všeobecné záväzné HSE požiadavky.
- 5.10. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie.
- 5.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa zistí, že tieto práce neboli riadne vykonané dodatočné odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v znení neskorších predpisov.
- 5.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi predloží ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska predpokladaný zoznam všetkých svojich subdodávateľov. V prípade jeho zmeny alebo doplnenia je povinný túto zmenu nahlásiť 5 dní pred nástupom takéhoto subjektu na práce na stavbe. Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky príslušné normy, technické a technologické postupy, technické špecifikácie ako i harmonogram postupu prác budú k dispozícii na stavbe.
- 5.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých skúškach vrátane skúšobnej prevádzky. Ak sa objednávateľ nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu a realizáciu skúšok vrátane skúšobnej prevádzky bez jeho účasti. Zhotoviteľ realizuje skúšky vrátane skúšobnej prevádzky na vlastné náklady i v prípade ich opakovania, ak predošlé boli neúspešné z dôvodov na strane zhotoviteľa.

6. OSTATNÉ PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

- 6.1. Zhotoviteľ a objednávateľ budú vopred dohodnutým spôsobom konzultovať postup zhotovenia diela a v prípade potreby sa bude objednávateľ spolupodieľať na riešení prípadných kolízií.
- 6.2. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že minimálne v 30 dňovom intervale sa uskutoční vyhodnocovanie postupu pri realizácii stavby podľa zmluvy o dielo a jej príloh, za účasti štatutárov objednávateľa a zhotoviteľa, výsledky ktorého budú pre zhotoviteľa záväzné a budú sa v prípade nesplnenia považovať za podstatné porušenie zmluvy o dielo s právom objednávateľa odstúpiť od zmluvy s príslušnými dôsledkami. Organizovanie pracovných stretnutí zabezpečí objednávateľ.
- 6.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 6.4. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách so stavbyvedúcimi zhotoviteľa, ktoré bude podľa potreby organizovať a viesť objednávateľ minimálne 1 x týždenne.
- 6.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia na vykonanie diela podľa tejto zmluvy. Všetky tieto doklady sú prílohou tejto zmluvy.
- 6.6. Podstatným porušením tejto zmluvy je predovšetkým:
- 6.6.1. nedodržanie termínov dokončenia jednotlivých prác v zmysle Harmonogramu postupu prác – príloha č. 2 o viac ako 15 dní,
 - 6.6.2. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné kvalitatívne parametre podľa príslušných STN,
 - 6.6.3. nedodržanie Všeobecných záväzných HSE požiadaviek - príloha č. 5.
- 6.7. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strane. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi cenu podľa rozpočtu za práce vykonané do okamihu doručenia odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi.
- 6.8. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.
- 6.9. V prípade hroziaceho alebo začatého konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo v prípade podaného návrhu na reštrukturalizáciu, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch alebo o iných dôležitých organizačných zmenách ako napr. zlúčenie, splynutie, dobrovoľný zánik, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. Zhotoviteľ zároveň čestne prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť ani o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.
- 6.10. Všetky ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa povinností zhotoviteľa sa považujú za podstatné.
- 6.11. Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.
- 6.12. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle čl. 1 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly (audit) overovania súvisiaceho s dodávkami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu,

jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

- 6.13. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz-výmer.
- 6.14. Stavebný denník:
 - 6.14.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník; do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
 - 6.14.2. Stavebný denník vedie stavbyvedúci odo dňa prevzatia staveniska.
 - 6.14.3. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
 - 6.14.4. Stavebný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku.
 - 6.14.5. Stavebný denník sa vedie za celé dielo tak, že práce pre každý stavebný objekt budú označené číslom objektu, ak nebude dohodnuté inak.
 - 6.14.6. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenie tejto zmluvy:
 - 6.14.6.1. denný záznam – dátum, údaje o počasí (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky), údaje o pracovnej dobe, údaje o pracovníkoch a ich počtoch, údaje o mechanizmoch, časový postup prác, výkaz výmer stavebných prác a dodávok podľa stavebných objektov,
 - 6.14.6.2. údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo od iných povolení, vydaných pre výstavbu,
 - 6.14.6.3. zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa pre účely čiastkovej fakturácie,
 - 6.14.6.4. prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane. V takomto prípade zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti diela,
 - 6.14.6.5. zápisy oprávnenej osoby objednávateľa,
 - 6.14.6.6. záznamy technického dozoru,
 - 6.14.6.7. záznamy koordinátora bezpečnosti, dodávateľ má v prípade povinnosti zabezpečenia koordinátora bezpečnosti na stavbe povinnosť zabezpečiť koordinátora bezpečnosti na vlastné náklady,
 - 6.14.6.8. záznamy o vykonaných skúškach
 - 6.14.7. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov.
 - 6.14.8. Úvodné listy stavebného denníka budú obsahovať:
 - 6.14.8.1. základný list, v ktorom je uvedený názov stavby, názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa, spracovateľa projektu,,
 - 6.14.8.2. zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov.
 - 6.14.9. Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami s pevným originálnym listom a s dvomi oddeliteľnými kópiami.
 - 6.14.10. Ak bude potrebné použiť pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevádzkové súbory viac kníh stavebného denníka, očísľujú sa tieto knihy poradovým číslom.
 - 6.14.11. Pevné originálne listy v knihe stavebného denníka archivuje stavbyvedúci ako doklad, ktorý je potrebný pre odovzдание a prevzatie diela.
 - 6.14.12. Prvú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka obdrží a archivuje technický dozor.
 - 6.14.13. Druhú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka archivuje stavbyvedúci.

- 6.14.14. Ak je potrebné odovzdať kópiu príslušného listu stavebného denníka aj autorskému dozoru, odbornému autorskému dohľadu alebo zhotoviteľovi realizačných projektov, zabezpečí stavbyvedúci reprodukčné kópie týchto listov stavebného denníka, ktoré im odovzdá najneskôr na druhý deň po vykonaní zápisu, ktorý súvisí s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
- 6.14.15. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Prípadné opravy v zápise potvrdzujú a podpisujú stavbyvedúci a technický dozor.
- 6.14.16. Stavbyvedúci predloží stavebnému dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň.
- 6.14.17. Technický dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.).
- 6.14.18. Ak technický dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr do troch pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasil.
- 6.14.19. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý do stavebného denníka vykonal technický dozor, autorský dozor, odborný autorský dohľad alebo spracovateľ realizačných projektov, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.
- 6.14.20. Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka má iba technický dozor objednávateľa a poverení pracovníci objednávateľa.
- 6.14.21. Ak technický dozor objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržiava technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu bezpečnosť, má technický dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác.
- 6.14.22. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 6.14.23. Stavebný denník pre časti stavby, ktoré zhotovujú pre zhotoviteľa stavby jeho subdodávateľa vedie oprávnený zástupca príslušného subdodávateľa.
- 6.14.24. Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.15. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže požadovať od zhotoviteľa zloženie výkonovej zábezpeky. Zhotoviteľ je povinný do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti objednávateľa, uhradiť na účet objednávateľa výkonovú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len "Výkonová zábezpeka") vo výške 30% z ceny diela (minimálne v sume 50.000,00 EUR). Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy, resp. na odstránenie vzniknutých väd diela. V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t.j. do výšky 30% z ceny diela (minimálne v 50.000,00 EUR, a to najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade, ak zhotoviteľ nedoplní na účet objednávateľa Výkonovú zábezpeku v lehote alebo ju nedoplní v stanovenej výške, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,00 EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 20 % z Výkonovej zábezpeky. V prípade, ak zhotoviteľ neuhradí na účet objednávateľa Výkonovú zábezpeku alebo ju nedoplní, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia zhotoviteľovi. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok objednávateľa na zmluvnú pokutu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu preberacieho protokolu podľa bodu článku 7. tejto zmluvy po ukončení celého diela

/ časti diela. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky.

7. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 7.1. Podmienkou prevzatia diela objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, revízií a pod. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 7.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 30 pracovných dní vopred, kedy bude dielo resp. jeho časti tak, ako sú uvedené v článku 2 tejto zmluvy pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov jednotlivých objektov, častí, celkov, strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela. Prizvaní dodávateľa a poddodávateľa sú povinní na preberacom konaní sa zúčastniť.
- 7.3. Objednávateľ bude preberať dielo podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov tak, ako sú uvedené v bode 3.1 tejto zmluvy bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Dielo ako celok sa považuje za splnené až odovzdaním poslednej jeho časti uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy a odstránením poslednej vady a nedorobku.
- 7.4. Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR, EU a tejto zmluvy, objednávateľ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), dielo sa bude považovať za splnené až po odstránení väd a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Povinnosť zaplatiť za dielo vzniká až po úplnom ukončení diela.
- 7.5. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví nasledovné doklady:
 - 7.5.1. 2x kompletnú dokumentáciu zhotoviteľa,
 - 7.5.2. 2x sadu dokumentov potrebných k odovzdaniu stavby, delené po jednotlivých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch, pripravené v zmysle platných STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu práce, ktoré bude obsahovať najmä (v prípade relevantnosti):
 - 7.5.2.1. certifikáty, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných skúškach podľa kontrolného a skúšobného plánu a požiadaviek objednávateľa,
 - 7.5.2.2. doklady o prijatí a likvidácii odpadov súvisiacich s realizáciou stavby
 - 7.5.2.3. stavebný denník/ stavebné denníky subdodávateľov
- 7.6. Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 20 kalendárnych dní po spísaní zápisnice o prevzatí diela a na základe výzvy objednávateľa, ak nebude dohodnuté niečo iné.

8. VLASTNÍCKE PRÁVO K PREDMETU DIELA

- 8.1. Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávateľ.
- 8.2. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.
- 8.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela.

8.4. Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaným zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

- 9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k účelu určenému v zmluve. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov. Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom súpise. Záručná doba začína plynúť dňom úspešného prevzatia diela objednávateľom, ako celku.
- 9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne na adresu zhotoviteľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, pričom stačí doručenie faxom alebo mailom, a to bezodkladne – najneskoršie v lehote 5 dní od zistenia vady – dôvodu reklamácie, pričom v reklamácií vadu popíše. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť, najneskôr však do 24 hodín od uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa jedná o vadu na technológii alebo veci brániacej prevádzke a do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom na vady ostatné, pokiaľ si strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Termín odstránenia väd sa dohodne vždy písomnou formou. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak zhotoviteľ do 3 dní, resp. do 24 hodín na odstránenie vady diela nenastúpi, resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo treťou osobou za ceny obvyklé v čase odstraňovania vady, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady za odstránenie vady, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 10 dní odo dňa doručenia faktúry. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.
- 9.3. Náhradu objednávateľovi vzniknutých nákladov na odstránenie vady môže objednávateľ vykonať predovšetkým:
- 9.3.1. započítaním proti akejkoľvek časti celkovej ceny diela, pokiaľ ešte nebola uhradená objednávateľom v plnom rozsahu,
 - 9.3.2. započítaním proti zádržnému, pokiaľ toto ešte nebolo uhradené objednávateľom,
 - 9.3.3. vystavením faktúry za vynaložené náklady zhotoviteľovi, pričom faktúra je splatná do 10 dní odo dňa jej doručenia,
 - 9.3.4. požadovaním plnenia z bankovej, alebo výkonovej záruky.
- 9.4. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom zariadenie nebolo schopné prevádzky. V jednotlivých prípadoch sa môžu strany dohodnúť na osobitných podmienkach plynutia záručnej lehoty.
- 9.5. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi najneskoršie v deň odovzdania a prevzatia diela samostatný písomný zoznam subdodávateľov zdravotníckej techniky a ostatných technológií použitých pri zhotovovaní diela u ktorých je objednávateľ po operatívnej dohode so zhotoviteľom oprávnený uplatňovať prípadné reklamácie a záručné opravy.

ULTRASTAV s.r.o. ®

Š. Moyseša 431/14 |

96501 Ziar nad Hronom

IČO: 45894146 DIČ: 202319872

IČ DPH: SK2023118372

10. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA

V prípade, že Zhotoviteľ nebude riadne plniť svoje záväzky, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa požadovať nad rámec zmluvných pokút uvedených v Prílohe č. 5 "Všeobecné záväzné HSE požiadavky (ďalej len požiadavky na HSE)" aj pripočítateľné nasledovné zmluvné pokuty:

- 10.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením celého diela alebo jeho časti, ktorá je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termíne uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu až do výšky 0,5 % z ceny z takto nedokončenej časti za každý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia v zmysle tejto zmluvy.
- 10.2. Za každý deň prerušenia prác zo strany zhotoviteľa podľa bodu 3.7 tejto zmluvy o dielo, môže objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu až do výšky 3000 EUR za každý deň.
- 10.3. Pri prejavení sa skrytej vady diela, resp. jeho časti v záručnej dobe, ak zhotoviteľ reklamované vady neodstráni v stanovenej lehote, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu až do výšky 3000 EUR za každú vadu a za každý deň až do dňa odstránenia vady.
- 10.4. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 20 pracovných dní po výzve objednávateľa, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu až do výšky 3000 EUR za každý deň omeškania.
- 10.5. Ak objednávateľ nezaplatí riadne vystavené a prevzaté faktúry od zhotoviteľa, zhotoviteľ je oprávnený požadovať zaplatenie 0,02 % úroku z omeškania za každý deň omeškania, a to podľa lehoty splatnosti príslušnej faktúry.
- 10.6. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa. Zmluvnú pokutu má objednávateľ právo započítať proti akejkoľvek časti ceny diela, resp. nasledujúcej platbe alebo zádržnému.
- 10.7. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 10.8. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
- 10.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nebude postupovať ani inak obchodovať s nárokmi vyplývajúcimi z tejto zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a iných platných právnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty až do výšky hodnoty takto prevedeného práva alebo záväzku.
- 10.10. Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
- 10.11. Ak sa pri dňoch neuvádza, či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.

11. UKONČENIE ZMLUVY O DIELO, ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

- 11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne ukončenie zmluvy o dielo sa považuje splnenie všetkých záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutie doby, na ktorú bola zmluva o dielo uzatvorená.
- 11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že k ukončeniu tejto zmluvy môže dôjsť v mimoriadnych prípadoch aj po vzájomnej dohode zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy o dielo.
- 11.3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak:
 - 11.3.1. Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude zahájené exekučné konanie,
 - 11.3.2. Vykonané práce budú fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo budú opakovane nárokovane fakturovaním,

- 11.3.3. Zhotoviteľ použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebným dozorom, objednávateľom, alebo zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s podmienkami zmluvy o dielo, ak zmeny v realizácii diela neboli odsúhlasené stavebným dozorom, objednávateľom, ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu alebo strate diela alebo jeho častí, materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam dohodnutým v tejto zmluve, zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, prípadne ak neplatí dohodnuté poistné,
- 11.3.4. Zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu,
- 11.3.5. Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonávaním diela viac ako 10 pracovných dní bez odôvodnenia
- 11.3.6. Bola vykonaná akákoľvek zmena predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa.
- 11.3.7. Nastalo preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou zhotoviteľa,
- 11.3.8. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytnuté informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 11.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou ak:
 - 11.4.1. Objednávateľ vstúpi do likvidácie, na majetok objednávateľa bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude vyhlásené exekučné konanie,
 - 11.4.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi spolupôsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani v dostatočne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí zhotoviteľovi možnosť vykonania diela.
 - 11.4.3. Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry po lehote splatnosti viac ako 30 dní,
 - 11.4.4. Pri preukázanom porušení právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou objednávateľa,
 - 11.4.5. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytnuté informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany objednávateľa.
- 11.5. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť odstupujúcou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane oznámené písomne a doporučenou poštou.
- 11.6. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka nárokov zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút.

12. RIEŠENIE SPOROV

- 12.1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.
- 12.2. V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernou, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie súd.
- 12.3. Ak vznikne spor rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 12.4. Spory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

13. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 13.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.
- 13.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nespriístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto

informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

13.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly oprávneným kontrolným zamestnancom, prístup ku

všetkým originálom obchodných dokumentov ako i vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu, ktorý je predmetom tejto zmluvy, počas trvania realizácie schváleného projektu a počas 5-tich rokov po skončení realizácie projektu (po vyplatení poslednej platby).

Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:

- a) Poskytovateľ pomoci a poskytovateľom poverené osoby,
- b) Poverení zamestnanci Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
- c) Zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
- d) Riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
- e) Osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a/ až c/ v súlade s príslušnými predpismi.

14. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

Platia v prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len MRK), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK.

Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/7atlas_2013).

14.1. V súlade s ustanoveniami § 34 ods. 17 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce, najmä kvôli príslušnosti ku rómskemu etniku, dočasné vyrovnávacie opatrenia.

14.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby plnenia zákazky zamestná minimálne dve osoby, ktoré spĺňajú nasledovné predpoklady:

14.2.1. žijú v obci, v ktorej je realizované dielo,

14.2.2 po dobu viac ako 6 mesiacov neboli zamestnané inak ako prácou vykonávanou pri aktívnej činnosti alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti a

14.2.3. patria k rómskemu etniku.

14.3. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie podľa bodu 14.2 poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie podľa bodov 14.2.1 až 14.2.3 sa zistí vyhlásením uchádzača. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie podľa bodov 14.2.1 až 14.2.3 potvrdí zhotoviteľovi objednávateľ.

14.4. Ak nie je objektívne možné nájsť uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho všetky podmienky podľa bodov 14.2.1 až 14.2.3, je zhotoviteľ povinný o tomto informovať bezodkladne písomne objednávateľa o nemožnosti splnenia podmienok podľa bodov 14.2.1 až 14.2.3 a primerane preukázať. V prípade ak objednávateľ dôvody akceptuje, je zhotoviteľ oprávnený v zmysle bodu 14.2 zamestnať uchádzača o zamestnanie, ktorý spĺňa aspoň dve z podmienok podľa bodov 14.2.1 až 14.2.3.

- 14.5. Zamestnaním podľa bodu 14.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s vybraným uchádzačom o zamestnanie.
- 14.6. Zhotoviteľ je povinný zamestnať podľa bodu 14.2 uchádzačov o zamestnanie najneskôr do dátumu začatia stavebných prác podľa bodu 4.1 tejto zmluvy a v uvedenej lehote splnenie tejto podmienky preukázať objednávateľovi.
- 14.7. Ak v priebehu plnenia zmluvy príde z akéhokoľvek dôvodu k skončeniu pracovného pomeru s osobami, ktoré zamestnal zhotoviteľ podľa bodu 14.2, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 7 dní, zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho podmienky podľa tejto zmluvy.
- 14.8. Splnenie povinnosti podľa tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne preukázať objednávateľovi. Povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov týmto nie sú dotknuté.
- 14.9. V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností podľa tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25 eur za každý deň omeškania.
- 14.10. Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy zhotoviteľom i napriek písomnej výzve objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán.
- 15.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie pre predmet zákazky / jej časť (podľa bodu 2.4. tejto zmluvy) medzi Objednávateľom a poskytovateľom dotácie a po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ je povinný o skutočnosti získania dotácie zhotoviteľa informovať písomne do 10 pracovných dní.
- 15.3. Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.
- 15.4. Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany. Dodatky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 15.5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia zmluvných strán bude prebiehať výlučne písomne (aj faxom a e-mailom), pričom kontaktné adresy oprávnených osôb sú uvedené v prílohe číslo 4 zmluvy.
- 15.6. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.
- 15.7. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 15.8. Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním, a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 15.9. Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 originálnych exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

16. PRÍLOHY

16.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- 16.1.1. Príloha č. 1 Ponuka zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer) zo dňa.29.02.2016, vrátane CD nosiča
- 16.1.2. Príloha č. 2 Harmonogram postupu prác
- 16.1.3. Príloha č. 3 Výpis z obchodného registra zhotoviteľa
- 16.1.4. Príloha č. 4 Kontaktné adresy
- 16.1.5. Príloha č. 5 Všeobecné záväzné HSE požiadavky (ďalej len požiadavky na HSE)

Vo Voznici, dňa 12.05.2016


V Žiari nad Hronom, dňa 12.05.2016

objednávateľ:


Kamil Blaho
starosta obce



zhotoviteľ:


Ing. Boris Riva
konateľ ULTRASTAV s.r.o.

ULTRASTAV s.r.o. ®
Š. Moysesova 431/14
96501 Žiar nad Hronom
IČO: 45881146 DIČ: 2023118372
IČ DPH: SK2023118372

Časový a vecný harmonogram

Stavba: ZATEPLENIE KULTÚRNEHO DOMU

Zhotoviteľ: ULTRASTAV s.r.o., ZH

Miesto: Voznica

| Množstvo celkom | pracovné týždne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkom-doba trvania/pracovné týždne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prevzatie staveniska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemné práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,5000t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,2400t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr 3 ručne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zakladanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Murivo výplňové (m ³) z tvármic YTONG hr. 375 mm P2-350 PDK Lambda+, na MVC a maltu YTONG (375x249x599) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (375x599x249) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priečky z tvármic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva štuková | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vonkajšia omietka stien vrátane prestieťkovania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontaktný zatepľovací systém | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvármic šírky nad 500 do 800 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Búracie práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izolácie striech | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,0060t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovaním spoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izolácie tepelné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montáž tepelnej izolácie striech | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zdravotech. vnútorná kanalizácia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,0201t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strešný vtok plastový korugovaný pre ploché strechy so zvislým odtokom DN 125 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventilačné hlavice strešná - plastové | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konštrukcie tesárske | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konštrukcie klampiarske | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Krytina LINDAB - trapézový systém T-18, šírka 1104 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demontáž klampiarskych prvkov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montáž klampiarskych prvkov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konštrukcie stolárske | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montáž okien plastových so zasklením vrátane parapetov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných, so zasklením | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konštrukcie doplnkové kovové | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demontáž stien a priečok pre zasklenie skrutkovaných, -0,03300t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň rebrovanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D+M čistiacej rohože | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montáž mreží pevných skrutkovaním | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montáž vzduchotechnických zariadení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ULTRASTAV s.r.o. (1)
 Š. Moysesova 31/14
 96501 Zlaté Hory
 IČO: 45831472 DIČ: 2023118772
 IČ záz. SR2023/12672

Časový a vecný harmonogram

Stavba: ZATEPLENIE KULTÚRNEHO DOMU

Zhotoviteľ: ULTRASTAV s.r.o., ZH

Miesto: Voznica

| Množstvo celkom | pracovné týždne | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Demontáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 250-315 mm | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Demontáž protidážďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2 | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Podlahy z dlaždíc | | | | | | | | | | | | | |
| Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm | | | | | | | | | | | | | |
| Dokončovacie práce - nátery | | | | | | | | | | | | | |
| Elektromontáže | | | | | | | | | | | | | |
| Montáž svietidla exterierového | | | | | | | | | | | | | |
| Demontáž a montáž - bleskozvodu vrátane podpier a pridruženého materiálu | | | | | | | | | | | | | |
| Projektové práce | | | | | | | | | | | | | |
| Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie | | | | | | | | | | | | | |
| Spracovanie revízií a skúšok, dokumentácie skutoč. vyhotovenia | | | | | | | | | | | | | |
| Zariadenie staveniska | | | | | | | | | | | | | |
| Zariadenie staveniska | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatné náklady stavby | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatné náklady stavby - umelecké diela neprenosné bez rozlíšenia demontáž a spätná montáž na predĺžené konzoly | | | | | | | | | | | | | |
| Geodetické práce | | | | | | | | | | | | | |
| Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | | | | | | | | | | | | | |

ULTRASTAV s.r.o. [®]
Š. Moysesova 431/14
96501 Žilina nad Hronom
IČO: 45881446 DIČ: 2023118372
IČ DPH: SK2023118372



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | | |
|--------------|---|--------|----------------------|----------|
| Názov stavby | Zateplenie kultúrneho domu Voznica | JKSO | | |
| | | EČO | | |
| | | Miesto | Voznica kultúrny dom | |
| Objednávateľ | | IČO | | IČ DPH |
| Projektant | | | | |
| Zhotoviteľ | | | | |
| Spracoval | | | | |
| | Rozpočet číslo | | Dňa | Položiek |
| | | | | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|--|--------------------------------|----|---------------------|--|--------------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 43 861,59 | 8 | Práce nadčas | 13 | Zariad. staveniska 0,00 |
| 2 | Montáž 43 179,87 | 9 | Bez pevnej podl. | 14 | Mimostav. doprava 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 43 772,05 | 10 | Kultúrna pamiatka | 15 | Územné vplyvy 0,00 |
| 4 | Montáž 18 324,22 | 11 | | 16 | Prevádzkové vplyvy 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 1 268,71 | | | 17 | Ostatné 0,00 |
| 6 | Montáž 1 449,07 | | | 18 | VRN z rozpočtu 9 060,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 151 855,50 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) 9 060,00 |
| 20 | HZS 5 160,10 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 241,03 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | |
| Dátum a podpis Objednávateľ | | | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 166 316,64 | |
| | | | | 24 DP H 20,00 % z 166 316,64 33 263,33 | |
| Dátum a podpis Zhotoviteľ | | | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) 199 579,97 | |
| | | | | E Prípochty a odpočty | |
| Dátum a podpis | | | | 26 Dodávky objednávateľa 0,00 | |
| | | | | 27 Kľzavá doložka 0,00 | |
| | | | | 28 Zvýhodnenie 0,00 | |
| Pečiatka ULTRASTAV s.r.o. Š. Moysesova 431/14 96501 Žiar nad Hronom IČO: 45881146 DIČ: 2023118372 IČ DPH: SK2023118372 | | | | | |

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie kultúrneho domu Voznica

Objekt: Architektonicko-stavebná časť

Objednávateľ: Obec Voznica, Voznica č.135, 966 81 Žarnovica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Voznica kultúrny dom

Dátum:

| Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

Práce a dodávky HSV

84 288,132 56,656

Zameranie stavby - opáveným geodetom

690,000 0,000

| | | | | | | |
|---|---|-----|-------|---------|---------|-------|
| 1 | Geodetické vytyčenie stavby, skutočné zameranie stavby-dig.prev.CENOVA PONUKA | kpl | 1,000 | 690,000 | 690,000 | 0,000 |
|---|---|-----|-------|---------|---------|-------|

Zemné práce

2 290,461 0,000

| | | | | | | |
|---|--|----|--------|--------|-----------|-------|
| 2 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 27,645 | 34,104 | 942,805 | 0,000 |
| 3 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t | m2 | 3,456 | 9,661 | 33,388 | 0,000 |
| 4 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne | m3 | 31,090 | 38,554 | 1 198,644 | 0,000 |
| 5 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 31,090 | 3,719 | 115,624 | 0,000 |

Zakladanie

4 863,381 26,787

| | | | | | | |
|---|---|----|---------|--------|-----------|--------|
| 6 | Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokolvek muriva | m2 | 734,855 | 4,496 | 3 303,908 | 0,000 |
| 7 | Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20 | m3 | 12,163 | 96,461 | 1 173,255 | 26,771 |
| 8 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce | m2 | 23,798 | 13,476 | 320,702 | 0,016 |
| 9 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce | m2 | 23,798 | 2,753 | 65,516 | 0,000 |

Zvislé a kompletne konštrukcie

3 113,208 8,265

| | | | | | | |
|----|--|----|--------|---------|-----------|-------|
| 10 | Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG hr. 375 mm P2-350 PDK Lambda+, na MVC a maltu YTONG (375x249x599) | m3 | 9,985 | 165,526 | 1 652,777 | 4,932 |
| 11 | Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm | ks | 4,000 | 102,302 | 409,208 | 0,639 |
| 12 | Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm | ks | 2,000 | 101,310 | 202,620 | 0,319 |
| 13 | Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm | ks | 1,000 | 128,959 | 128,959 | 0,200 |
| 14 | Samonosný preklad PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm | ks | 4,000 | 16,150 | 64,600 | 0,144 |
| 15 | Samonosný preklad PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm | ks | 2,000 | 31,082 | 62,164 | 0,144 |
| 16 | Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm | t | 0,114 | 328,627 | 37,463 | 0,002 |
| 17 | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (375x599x249) | m2 | 2,890 | 57,734 | 166,851 | 0,589 |
| 18 | Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599) | m2 | 12,370 | 31,412 | 388,566 | 1,297 |

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

52 876,685 15,978

| | | | | | | |
|----|---|----|--------|-------|---------|-------|
| 19 | Vnútorňá omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková | m2 | 54,256 | 9,648 | 523,462 | 2,187 |
|----|---|----|--------|-------|---------|-------|

| Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 20 | Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.) | m | 42,900 | 3,035 | 130,202 | 0,020 |
| 21 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 54,256 | 8,412 | 456,401 | 0,106 |
| 22 | Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápenocementová hrubá zatretá | m2 | 10,296 | 7,506 | 77,282 | 0,396 |
| 23 | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% štukových | m2 | 50,000 | 3,203 | 160,150 | 0,000 |
| 24 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit openTop, škrabaná, hr. 2 mm | m2 | 828,937 | 18,000 | 14 920,866 | 3,133 |
| 25 | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 30,775 | 8,411 | 258,849 | 0,177 |
| 26 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 40mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy | m2 | 19,086 | 30,504 | 582,199 | 0,212 |
| 27 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (XPS-F), skrutkovacie kotvy | m2 | 38,889 | 74,688 | 2 904,542 | 0,500 |
| 28 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie kotvy | m2 | 9,755 | 34,498 | 336,528 | 0,114 |
| 29 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie kotvy | m2 | 592,436 | 46,800 | 27 726,005 | 7,536 |
| 30 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (EPS-F) | m2 | 41,191 | 28,690 | 1 181,770 | 0,424 |
| 31 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy | m2 | 96,805 | 36,799 | 3 562,327 | 1,111 |
| 32 | Oprava škárovania tehlového muriva stien komínov nad strechou cementovou maltou | m2 | 9,152 | 6,130 | 56,102 | 0,062 |

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 454,397

5,626

| | | | | | | |
|----|---|----|---------|--------|-----------|-------|
| 33 | Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 10/12,5 | m | 20,500 | 9,454 | 193,807 | 3,261 |
| 34 | Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30 | ks | 68,880 | 3,899 | 268,563 | 2,342 |
| 35 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m | m2 | 873,626 | 2,024 | 1 768,219 | 0,000 |
| 36 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 873,626 | 1,724 | 1 506,131 | 0,000 |
| 37 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10 do 30m | m2 | 873,626 | 1,278 | 1 116,494 | 0,000 |
| 38 | BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový) | m | 105,850 | 8,611 | 911,474 | 0,005 |
| 39 | Profil okenný, dverový dilatačný | m | 293,500 | 4,601 | 1 350,394 | 0,000 |
| 40 | Profil rohový | m | 213,500 | 5,068 | 1 082,018 | 0,000 |
| 41 | BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) | m | 80,000 | 3,871 | 309,680 | 0,003 |
| 42 | BAUMIT Ukončovací profil pri oplechovaní (plastový) | m | 77,000 | 9,454 | 727,958 | 0,004 |
| 43 | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živicom do muriva z plných tehál, s vyvrtaním otvoru M8/20/110 mm | ks | 8,000 | 6,558 | 52,464 | 0,000 |
| 44 | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živicom a sieťovou rozperkou do muriva z dierovaných tehál, s vyvrtaním otvoru M8/20/250 mm | ks | 5,000 | 12,000 | 60,000 | 0,000 |
| 45 | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 4,494 | 23,801 | 106,962 | 0,000 |
| 46 | Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 300mm, -0,15000t | m2 | 460,500 | 9,184 | 4 229,232 | 0,000 |
| 47 | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t | ks | 13,000 | 0,365 | 4,745 | 0,000 |
| 48 | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t | ks | 4,000 | 0,740 | 2,960 | 0,000 |
| 49 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 7,000 | 0,598 | 4,186 | 0,000 |

ULTRASTA, s.r.o.
S. Moysesova 431/14
96501 Žiar nad Hronom
IČO: 45881146 DIČ: 2023118372
IČ DPH: SK2023118372

| Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 50 | Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, - 0,04100t | m2 | 9,666 | 5,502 | 53,182 | 0,000 |
| 51 | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t | m2 | 23,218 | 2,563 | 59,508 | 0,000 |
| 52 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t | m2 | 8,200 | 9,839 | 80,680 | 0,000 |
| 53 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t | m2 | 2,665 | 7,651 | 20,390 | 0,000 |
| 54 | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t | m3 | 0,496 | 75,019 | 37,209 | 0,000 |
| 55 | Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t | m | 17,330 | 6,314 | 109,422 | 0,000 |
| 56 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 101,231 | 9,194 | 930,718 | 0,000 |
| 57 | Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m | m | 6,500 | 30,722 | 199,693 | 0,010 |
| 58 | Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m | m | 6,500 | 7,202 | 46,813 | 0,000 |
| 59 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 101,231 | 13,802 | 1 397,190 | 0,000 |
| 60 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 1 214,772 | 0,479 | 581,876 | 0,000 |
| 61 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 101,231 | 9,277 | 939,120 | 0,000 |
| 62 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 101,231 | 22,200 | 2 247,328 | 0,000 |
| 63 | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia | t | 101,231 | 0,553 | 55,981 | 0,000 |

Práce a dodávky PSV

64 413,925 7,593

Izolácie proti vode a vlhkosti

353,773 0,000

| | | | | | | |
|----|--|----|--------|-------|---------|-------|
| 64 | Izolácia proti zemnej vlhkosti - nopová drenážna fólia šírka 2 m + ukončovacia lišta | m2 | 93,270 | 3,793 | 353,773 | 0,000 |
|----|--|----|--------|-------|---------|-------|

Izolácie striech

13 789,194 2,039

| | | | | | | |
|----|--|----|---------|-------|---------|-------|
| 65 | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | m2 | 533,250 | 0,732 | 390,339 | 0,000 |
| 66 | Parozábrana hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2 | m2 | 613,238 | 0,535 | 328,082 | 0,110 |

Parotesná fólia na báze polyolefinu. Farba svetlomodrá.

| | | | | | | |
|----|--|----|-----------|--------|-----------|-------|
| 67 | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t | m2 | 460,500 | 0,683 | 314,522 | 0,000 |
| 68 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | m2 | 533,250 | 4,570 | 2 436,953 | 0,000 |
| 69 | Kotva Ejot-ECOTEK | ks | 1 674,323 | 0,720 | 1 205,513 | 0,167 |
| 70 | 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá | m2 | 613,238 | 8,578 | 5 260,356 | 1,349 |
| 71 | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy | m2 | 1 040,250 | 2,441 | 2 539,250 | 0,000 |
| 72 | Geotextília 300 | m2 | 1 029,000 | 1,210 | 1 245,090 | 0,412 |
| 73 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 2,039 | 33,884 | 69,089 | 0,000 |

Izolácie tepelné

23 309,454 3,482

| | | | | | | |
|----|--|----|---------|--------|-----------|-------|
| 74 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne | m2 | 10,500 | 1,122 | 11,781 | 0,000 |
| 75 | Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 200x600x1000 | m2 | 10,710 | 14,610 | 156,473 | 0,116 |
| 76 | Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením | m2 | 481,250 | 6,865 | 3 303,781 | 0,058 |

| Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 77 | EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 220 mm | m2 | 490,875 | 19,364 | 9 505,304 | 2,106 |
| 78 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve | m2 | 481,250 | 1,382 | 665,088 | 0,000 |
| 79 | EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S <i>min. obj.hm. 24,5 kg/m3</i> | m3 | 49,088 | 194,651 | 9 555,028 | 1,203 |
| 80 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | t | 3,482 | 32,165 | 111,999 | 0,000 |

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 166,343 0,039

| | | | | | | |
|----|--|----|-------|---------|---------|-------|
| 81 | Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t | ks | 5,000 | 5,825 | 29,125 | 0,000 |
| 82 | Strešný vtok plastový korugovaný pre ploché strechy so zvislým odtokom | ks | 5,000 | 196,927 | 984,635 | 0,023 |
| 83 | Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110 | ks | 3,000 | 25,764 | 77,292 | 0,003 |
| 84 | Ventilačné hlavice strešná - plastové | ks | 3,000 | 25,097 | 75,291 | 0,012 |

Konštrukcie tesárske

160,209 0,189

| | | | | | | |
|----|---|----|--------|--------|---------|-------|
| 85 | Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm | m2 | 10,500 | 15,258 | 160,209 | 0,189 |
|----|---|----|--------|--------|---------|-------|

Konštrukcie klampiarske

4 678,297 0,168

| | | | | | | |
|----|---|----|--------|--------|-----------|-------|
| 86 | Trapézová krytina LINDAB systém T-18, š. 1104 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30° | m2 | 9,000 | 20,328 | 182,952 | 0,000 |
| 87 | Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t | m | 6,100 | 0,874 | 5,331 | 0,000 |
| 88 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm | m | 34,000 | 23,105 | 785,570 | 0,042 |
| 89 | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm | m | 74,000 | 12,523 | 926,702 | 0,052 |
| 90 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 80,575 | 1,146 | 92,339 | 0,000 |
| 91 | Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm | m | 82,465 | 24,815 | 2 046,369 | 0,017 |
| 92 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t | m | 35,000 | 0,991 | 34,685 | 0,000 |
| 93 | Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t | ks | 2,000 | 1,586 | 3,172 | 0,000 |
| 94 | Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 120 a 150 mm, -0,00170t | ks | 1,000 | 1,008 | 1,008 | 0,000 |
| 95 | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm | m | 26,958 | 20,004 | 539,268 | 0,053 |
| 96 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t | m | 8,000 | 0,856 | 6,848 | 0,000 |
| 97 | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 100 mm | ks | 4,000 | 11,083 | 44,332 | 0,004 |
| 98 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,168 | 57,866 | 9,721 | 0,000 |

Konštrukcie stolárske

12 202,769 1,180

| | | | | | | |
|-----|---|----|-------|---------|---------|-------|
| 99 | Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 750 mm x v. 1700 mm | ks | 4,000 | 54,000 | 216,000 | 0,002 |
| 100 | Plastové okno H/B 750/1700 mm jednokrídlové otváracosklopné | ks | 4,000 | 180,000 | 720,000 | 0,140 |
| 101 | Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š.750 mm x v. 2100 mm | ks | 4,000 | 72,000 | 288,000 | 0,002 |

| Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 102 | Plastové okno H/B 750/2100 mm jednokrídlové otvárávo-sklopné | ks | 4,000 | 204,000 | 816,000 | 0,140 |
| 103 | Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 750 mm x v. 2350 mm | ks | 1,000 | 72,000 | 72,000 | 0,000 |
| 104 | Plastové okno H/B 750/2350 mm jednokrídlové otvárávo-sklopné | ks | 1,000 | 216,000 | 216,000 | 0,035 |
| 105 | Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 900 mm x v. 600 mm | ks | 5,000 | 34,343 | 171,715 | 0,002 |
| 106 | Plastové okno H/B 900/600 mm jednokrídlové otvárávo-sklopné | ks | 5,000 | 122,514 | 612,570 | 0,129 |
| 107 | Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1200 mm x v. 600 mm | ks | 2,000 | 43,724 | 87,448 | 0,001 |
| 108 | Plastové okno H/B 1200/ 600 mm jednokrídlové otvárávo-sklopné | ks | 2,000 | 139,669 | 279,338 | 0,058 |
| 109 | Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1500 mm x v. 600 mm | ks | 3,000 | 45,457 | 136,371 | 0,001 |
| 110 | Plastové okno H/B 1500/600 mm jednokrídlové otvárávo-sklopné | ks | 3,000 | 155,609 | 466,827 | 0,097 |
| 111 | Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 2650 mm x v. 350 mm | ks | 2,000 | 45,457 | 90,914 | 0,001 |
| 112 | Plastové okno H/B 2650/ 350 mm pevné | ks | 2,000 | 81,638 | 163,276 | 0,028 |
| 113 | Montáž okien plastových trojdielnych so zasklením š. 2250 mm x v. 2350 mm | ks | 1,000 | 120,000 | 120,000 | 0,001 |
| 114 | Plastové okno H/B 2250/2350 mm trojkrídlové otváráv, otvaravo-sklopné | ks | 1,000 | 469,360 | 469,360 | 0,076 |
| 115 | Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, v. 1.,9 m x š. 0,8 m | ks | 1,000 | 52,194 | 52,194 | 0,001 |
| 116 | Plastové dvere 1900/ 800 mm | ks | 1,000 | 343,424 | 343,424 | 0,048 |
| 117 | Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, v. 2 m x š. 0,8 m | ks | 2,000 | 53,224 | 106,448 | 0,001 |
| 118 | Plastové dvere 2050/ 800 mm | ks | 2,000 | 240,000 | 480,000 | 0,099 |
| 119 | Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, v. 2 m x š. 0,9 m | ks | 1,000 | 53,224 | 53,224 | 0,001 |
| 120 | Plastové dvere 2050/ 900 mm | ks | 1,000 | 252,000 | 252,000 | 0,049 |
| 121 | Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením v. 2.,65 m x š. 0,8 m | ks | 1,000 | 69,074 | 69,074 | 0,001 |
| 122 | Plastové dvere 2650/ 800 mm | ks | 1,000 | 288,660 | 288,660 | 0,049 |
| 123 | Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením v. 2.,65 m x š. 1,5 m | ks | 4,000 | 103,054 | 412,216 | 0,003 |
| 124 | Plastové dvere 2650/ 1500 mm | ks | 4,000 | 1 200,000 | 4 800,000 | 0,198 |
| 125 | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm | ks | 18,000 | 8,352 | 150,336 | 0,005 |
| 126 | Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=200mm biela, mramor, buk, zlatý dub | m | 18,950 | 14,215 | 269,374 | 0,014 |

S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.

Konštrukcie doplnkové kovové

6 556,072

0,353

| | | | | | | |
|-----|---|----|--------|--------|-----------|-------|
| 127 | Demontáž stien a priečok pre zasklenie skrutkovaných, - 0,03300t | m2 | 46,800 | 10,256 | 479,981 | 0,000 |
| 128 | Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň rebrovanie | m | 18,230 | 39,469 | 719,520 | 0,000 |
| 129 | Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výš.do 120cm, kotv.do podlahy, vhodné do inter.aj exteriéru | m | 18,230 | 87,665 | 1 598,133 | 0,091 |
| 130 | Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t | m2 | 38,700 | 3,134 | 121,286 | 0,000 |
| 131 | Montáž mreží pevných skrutkovaním | m2 | 6,440 | 11,122 | 71,626 | 0,000 |

| Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 132 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg | kg | 261,000 | 0,955 | 249,255 | 0,016 |
| 133 | Tyče oceľové prierezu HEA DN 140 mm, | t | 0,228 | 955,840 | 217,932 | 0,228 |
| 134 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t | kg | 300,000 | 0,847 | 254,100 | 0,018 |
| 135 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 64,249 | 44,269 | 2 844,239 | 0,000 |

Montáž vzduchotechnických zariadení

24,534 0,002

| | | | | | | |
|-----|---|----|-------|--------|--------|-------|
| 136 | Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2 | ks | 1,000 | 3,502 | 3,502 | 0,000 |
| 137 | Krycia mriežka hranatá 300*350 | ks | 1,000 | 12,484 | 12,484 | 0,002 |
| 138 | Demontáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2 | ks | 1,000 | 1,459 | 1,459 | 0,000 |
| 139 | Demontáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 250-315 mm | ks | 3,000 | 2,363 | 7,089 | 0,000 |

Podlahy z dlaždíc

1 860,260 0,134

| | | | | | | |
|-----|--|----|--------|--------|-----------|-------|
| 140 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm | m2 | 40,941 | 18,791 | 769,322 | 0,134 |
| 141 | Dlaždice keramické mrazuvzdorné protišmykové 300x300x10 | m2 | 41,760 | 26,124 | 1 090,938 | 0,000 |

Dokončovacie práce - nátery

313,020 0,007

| | | | | | | |
|-----|--|----|--------|-------|---------|-------|
| 142 | Oprava náterov oceľ.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce železn. mostov dvojnásobné | m2 | 20,000 | 9,049 | 180,980 | 0,004 |
| 143 | Oprava náterov oceľ.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce železničných mostov základný | m2 | 20,000 | 4,938 | 98,760 | 0,003 |
| 144 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou | m2 | 20,000 | 1,664 | 33,280 | 0,000 |

Práce a dodávky M

391,824 0,000

Elektromontáže

391,824 0,000

| | | | | | | |
|-----|---|----|---------|--------|---------|-------|
| 145 | Montáž svetidla | ks | 2,000 | 6,000 | 12,000 | 0,000 |
| 146 | Svietidlo - exteriérové | ks | 2,000 | 47,112 | 94,224 | 0,000 |
| 147 | Demontáž - bleskozvodu vrátane podpier a pridruženého materiálu | m | 119,000 | 2,400 | 285,600 | 0,000 |

Ostatné

5 401,032 0,000

| | | | | | | |
|-----|---|-----|-------|-----------|-----------|-------|
| 148 | Čistiaca rohož | ks | 2,000 | 120,516 | 241,032 | 0,000 |
| 149 | Spracovanie revízií a skúšok, dokumentácie skutočného vyhotovenia | kpl | 1,000 | 2 580,000 | 2 580,000 | 0,000 |
| 150 | Vypracovanie realizačnej dokumentácie | kpl | 1,000 | 2 580,000 | 2 580,000 | 0,000 |

Vedľajšie rozpočtové náklady

9 060,000 0,000

Zariadenie staveniska

8 700,000 0,000

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|-----|-------|-----------|-----------|-------|
| 151 | Zariadenie staveniska | eur | 1,000 | 8 700,000 | 8 700,000 | 0,000 |
|-----|-----------------------|-----|-------|-----------|-----------|-------|

Ostatné náklady stavby

360,000 0,000

| | | | | | | |
|-----|---|-----|-------|---------|---------|-------|
| 152 | Ostatné náklady stavby - umelecké diela neprenosné bez rozlíšenia demontáž a spätná montáž na predĺžené konzoly | eur | 1,000 | 360,000 | 360,000 | 0,000 |
|-----|---|-----|-------|---------|---------|-------|

Celkom

163 554,913 64,249

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie kultúrneho domu Voznica

Objekt: Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Voznica, Voznica č.135, 966 81 Žarnovica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Voznica kultúrny dom

Dátum:

| Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

Práce a dodávky M

2 761,623

0,228

Elektromontáže

2 690,049

0,228

| | | | | | | |
|----|--|-----|---------|--------|---------|-------|
| 1 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | M | 5,000 | 0,732 | 3,660 | 0,000 |
| 2 | HR-Pasovina 30/4 | kg | 5,000 | 1,917 | 9,585 | 0,000 |
| 3 | Uzemňovacia doska FeZn ZD | ks | 1,000 | 10,464 | 10,464 | 0,000 |
| 4 | Zemniaca doska ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZD 01 s páskou | ks | 1,000 | 53,447 | 53,447 | 0,013 |
| 5 | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10 | m | 444,000 | 1,529 | 678,876 | 0,000 |
| 6 | Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 | kg | 60,008 | 8,238 | 494,346 | 0,060 |
| 7 | Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21 | ks | 150,000 | 1,046 | 156,900 | 0,000 |
| 8 | Podpera vedenia na rovné strechy plastová PV 21 | ks | 150,000 | 1,640 | 246,000 | 0,084 |
| 9 | Podpery vedenia zliatina AlMgSi do muriva PV01-03 | ks | 4,000 | 2,093 | 8,372 | 0,000 |
| 10 | Podpera vedenia do muriva zliatina AlMgSi označenie PV 01 | ks | 4,000 | 1,821 | 7,284 | 0,002 |
| 11 | Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30 | ks | 6,000 | 8,745 | 52,470 | 0,000 |
| 12 | Zvodová tyč zliatina AlMgSi označenie JP 10 | ks | 4,000 | 14,369 | 57,476 | 0,013 |
| 13 | Zvodová tyč zliatina AlMgSi označenie JP 15 | ks | 1,000 | 21,350 | 21,350 | 0,005 |
| 14 | Zvodová tyč zliatina AlMgSi označenie JP 20 | ks | 1,000 | 28,079 | 28,079 | 0,006 |
| 15 | Držiak zachytávacej tyče zliatina AlMgSi DJ1-8 | ks | 4,000 | 10,047 | 40,188 | 0,000 |
| 16 | Držiak zvodovej tyče na upevnenie do muriva zliatina AlMgSi označenie DJ 2 | ks | 4,000 | 7,589 | 30,356 | 0,007 |
| 17 | Podstavec k zvodovej tyči JD na ploché strechy ocelový žiarovo zinkovaný označenie D= 200 mm | ks | 2,000 | 63,318 | 126,636 | 0,025 |
| 18 | Ochranná strieška AlMgSi | ks | 2,000 | 1,046 | 2,092 | 0,000 |
| 19 | Ochranná strieška horná zliatina AlMgSi označenie OS 01 | ks | 2,000 | 1,670 | 3,340 | 0,001 |
| 20 | Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS | ks | 23,000 | 2,450 | 56,350 | 0,000 |
| 21 | Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS b.p. 1 skr. | ks | 23,000 | 1,113 | 25,599 | 0,006 |
| 22 | Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SP | ks | 3,000 | 2,093 | 6,279 | 0,000 |
| 23 | Svorka pripojovacia zliatina AlMgSi označenie SP 2 | ks | 1,000 | 2,175 | 2,175 | 0,000 |
| 24 | Svorka pripojovacia zliatina AlMgSi označenie SP 1 | ks | 2,000 | 2,883 | 5,766 | 0,001 |
| 25 | Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO | ks | 3,000 | 3,497 | 10,491 | 0,000 |
| 26 | Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO | ks | 3,000 | 3,996 | 11,988 | 0,003 |
| 27 | Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ | ks | 1,000 | 3,497 | 3,497 | 0,000 |
| 28 | Svorka skúšobná zliatina AlMgSi označenie SZ | ks | 1,000 | 3,339 | 3,339 | 0,001 |
| 29 | Držiak ochranného uholníka zliatina AlMgSi DU-Z,D a DOU | ks | 1,000 | 6,720 | 6,720 | 0,000 |
| 30 | Ochranný uholník zliatina AlMgSi označenie OU 2 m | ks | 1,000 | 13,508 | 13,508 | 0,003 |
| 31 | Revízie | hod | 25,000 | 17,427 | 435,675 | 0,000 |
| 32 | Murárske výpomoci | % | 21,766 | 1,000 | 21,766 | 0,000 |

| Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-----------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 33 | Podružný materiál | % | 11,403 | 3,000 | 34,209 | 0,000 |
| 34 | Podiel pridružených výkonov | % | 21,766 | 1,000 | 21,766 | 0,000 |

Zemné práce pri extr.mont.prácach

71,574 0,000

| | | | | | | |
|----|---|----|-------|-------|--------|-------|
| 35 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4 | m | 5,000 | 9,662 | 48,310 | 0,000 |
| 36 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4 | m | 5,000 | 2,127 | 10,635 | 0,000 |
| 37 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 5,000 | 2,384 | 11,920 | 0,000 |
| 38 | Podiel pridružených výkonov | % | 0,709 | 1,000 | 0,709 | 0,000 |

Nepomenované práce

0,103 0,000

Nepomenovaný diel

0,103 0,000

| | | | | | | |
|----|--|---|-------|-------|-------|-------|
| 39 | Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | % | 0,228 | 0,450 | 0,103 | 0,000 |
|----|--|---|-------|-------|-------|-------|

Celkom

2 761,726 0,228

ULTRASTAV s.r.o. ®
 Š. Moysesova 431/14
 96501 Žiar nad Hronom
 IČO: 45881146 DIČ: 2023118372
 IČ DPH: SK2023118372



VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Banská Bystrica

k dátumu 04.05.2016

Oddiel: **Sro**

Vložka číslo: 19060/S

I. Obchodné meno

ULTRASTAV s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Š. Moysesova 431/14

Názov obce: Žiar nad Hronom

PSČ: 965 01

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 45 881 146

IV. Deň zápisu: 14.10.2010

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
6. výkon činnosti stavebného dozoru
7. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
8. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
10. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
11. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
12. Prípravné práce k realizácii stavby
13. Vedenie účtovníctva

14. Stavebné cenárstvo
15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
16. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
17. Sťahovacie služby
18. Skladovanie
19. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
20. Počítačové služby
21. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
22. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek s peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
23. Faktoring a forfaiting
24. Prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom
25. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
26. Prenájom hnutelných vecí
27. Administratívne služby
28. Čistiace a upratovacie služby
29. Reklamné a marketingové služby
30. Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
31. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

VII. Štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: RNDr. Andrej Cabánik

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Priehradka 371

Názov obce: Hliník nad Hronom

PSČ: 966 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 26.03.1977

Rodné číslo: 770326/8089

Vznik funkcie: 14.10.2010

Meno a priezvisko: Ing. Boris Riva

Bydlisko:

Názov obce: Horná Ždaňa 34

PSČ: 966 04

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 11.06.1979

Rodné číslo: 790611/9672

Vznik funkcie: 02.12.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Samostatne a to tak, že k napísanému, odtlačnému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: RNDr. Andrej Cabánik

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Priehradka 371

Názov obce: Hliník nad Hronom

PSČ: 966 01

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 750,000000 EUR

Rozsah splatenia: 750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Boris Riva

Bydlisko:

Názov obce: Horná Ždaňa 34

PSČ: 966 04

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

IX. Výška základného imania

5 000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

5 000,000000 EUR

Výpis zo dňa 04.05.2016



Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že táto listina, ktorá je listinnou podobou elektronického odpisu údajov z informačného systému verejnej správy, pozostávajúca z 2 listu(ov) a 3 stran(y) sa doslovne zhoduje s údajmi v informačnom systéme verejnej správy podpísanými zaručeným elektronickým podpisom.

Vydaný výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom Nor 71/2016.

Žiar nad Hronom dňa 4.5.2016 7:55:58



LENKA ŠTENCLOVÁ
poverený zamestnanec notára
k vykonaniu úkonov podľa § 27
ods.2 zákona č. 323/1992 Zb

