

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 08/2016 D zo dňa 23.9.2016
 služby/projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre investičný projekt
 „Rekonštrukcia divadla Aréna“ v Bratislave (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
 Sídlo: Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
 V zastúpení: Ing. Pavol Frešo, predseda BSK
 IČO: 36063606
 IČ DPH: SK20214608369
 bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu:
 Tel: 02/48264404
 e-mail: jan.kesely@region-bsk.sk
 Web: www.region-bsk.sk
 Osoby oprávnené rokovať
 o zmluvných podmienkach: JUDr. Ing. Ján Keselý
 Osoby Oprávnené rokovať
 vo veciach technických: Ing. Jozef Chynoranský

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: Ing. arch. Gabriel Drobníak
 Sídlo: Bratislava - Devín 4283, 841 10 Bratislava
 V zastúpení: Ing. arch. Gabriel Drobníak
 Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
 Číslo účtu:
 IČO: 22640584
 DIČ: 1020197651
 IČ DPH: SK1020197651
 Zapísaný: Autorizovaný architekt slovenskej komory architektov,
 reg. č.1241AA
 Osoby oprávnené rokovať
 o zmluvných podmienkach: Ing. arch. Gabriel Drobníak
 Osoby Oprávnené rokovať
 vo veciach technických: Ing. arch. Gabriel Drobníak, Ing. arch. Dušan Jurkovič,
 Ing. arch. Matúš Ivanič
 Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: Ing. arch. Gabriel Drobníak
 Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť
 projektových prác a vecí stavebno – technických: Ing. arch. Gabriel Drobníak
 Hlavný projektant: Ing. arch. Gabriel Drobníak
 Hlavný inžinier: Ing. arch. Matúš Ivanič

Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za inžiniering: Ing. arch. Gabriel Drobníak
 (ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávatelom „zmluvné strany“)

I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA A PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 23.9.2016 Zmluvu, predmetom ktorej sú výkony pozostávajúce zo zamerania a vyhotovenia dokumentácie skutočného stavu, vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely územného a stavebného konania, vypracovania a dodania realizačnej projektovej dokumentácie, výkony autorského dozoru po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti súvisiacej s povolením a realizáciou stavebných činností, ako sú činnosti smerujúce k povoleniu realizácie stavebných prác a povoleniu užívania stavby pre investičný projekt: „Rekonštrukcia divadla Aréna“ v Bratislave.
2. Zmluva nadobudla platnosť dňa 23.9.2016.
3. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán na zmene momentu nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

II.

ZMENY ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 12.5. Zmluvy tak, že jeho nové znenie je nasledovné:
„Zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.“

III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objedávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
3. Ostatné, dodatkom nezmenené, ustanovenia Zmluvy ostávajú naďalej v platnosti v pôvodnom znení.
4. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, neuzatvárajú ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ho podpisujú.

V Bratislave dňa 23. 09. 2016

23. 09. 2016
V Bratislave dňa _____

Ing. arch. Gabriel Drobníak
Zhotoviteľ