

Časový a vecný harmonogram stavebných prác na projekte "Zníženie energetickej náročnosti objektu verejnej budovy obce Oslany"

Dielo: Zníženie energetickej náročnosti objektu verejnej budovy obce Oslany

	1. mesiac od začiatku realizácie				2. mesiac od začiatku realizácie				3. mesiac od začiatku realizácie				4. mesiac od začiatku realizácie			
	I.t	II.t	III.t	IV.t	I.t	II.t	III.t	IV.t	I.t	II.t	III.t	IV.t	I.t	II.t	III.t	IV.t
Výmena okien, zateplenie objektu, strechy					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rampa	X	X	X	X	X	X	X	X								
Plynoinštalácie			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Dodávka a montáž tepelného čerpadla spolu vrátane súvisiacich technológií					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

V Nitre, 8.4.2016

Ing. Marián Mikula
konateľ

Ponti-M s.r.o.

Južná 36, 949 01 Nitra
IČO: 45341547
IČ DPH: SK2022960720