

DODATOK Č. 2 KU ZMLUVE O DIELO

podpísanej zmluvnými stranami zo dňa 9.8.2017, uzavretý podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:**Sídlo:****Zástupca:****IČO:****DIČ:****Bankové spojenie:****Číslo účtu:**

Obec Plavecký Štvrtok

Plavecký Štvrtok 172, Plavecký Štvrtok 900 68

Ing. Ivan Slezák – starosta obce

00305049

2020643713

Prima banka Slovensko, a.s.

SK57 5600 0000 0032 0754 2003

**d'alej aj ako „objednávateľ“
a****Zhotoviteľ:****Sídlo:****Zástupca:****IČO:****DIČ:****IČ DPH:****Bankové spojenie:****Číslo účtu:****Zapísaný:**

Pro Class, s.r.o.

Bratislavská 8434/51, Bratislava – mestská časť

Záhorská Bystrica 841 06

Ing. Jozef Turic – konateľ spol.

46 677 178

2023517496

SK2023517496

Fio banka, a.s.

SK95 8330 0000 0020 0026 9818

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa
22.05.2012 pod vložkou číslo: 116812/B**d'alej aj ako „zhotoviteľ“**

sa dohodli dňa 25.9.2017 na podpísaní tohto dodatku č. 2 k zmluve o dielo, ktorú podpísali zmluvné strany dňa 9.8.2017, podľa podmienok stanovených v tomto dodatku a v zmysle platných právnych predpisov vydaných v SR

Článok I. Predmet dodatku č. 2

1. Zmena č. 1: Predmetom tohto dodatku č. 2 je po vzájomnej dohode zmluvných strán zmena ustanovenia zmluvy o dielo uvedeného v čl. III., ods. 1. s pôvodným znením:

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- ✓ dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do 30.09.2017,
- ✓ dodať objednávateľovi ďalšie 2 výtlačky rozpočtu, ktorý je súčasťou ponuky zhotoviteľa: do termínu odovzdania staveniska.

OBEC PLAVECKÝ ŠTVRTOK	
Obecný úrad	
DATEM PRÍJATIA ZAEKONOMU:	29-09-2017
EVČ ZÁZNAMU:	2017/2529
ČÍSLO SPISU:	066/P5/2017/691/2529
PRÍLOHY:	VYBAVUJE: 54

Na nasledovné nové znenie, (zmenený text je uvedený kurzívou):

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- ✓ dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do 30.11.2017,
- ✓ dodať objednávateľovi ďalšie 2 výtlačky rozpočtu, ktorý je súčasťou ponuky zhotoviteľa: do termínu odovzdania staveniska

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
2. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúcom po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
3. Tento dodatok nie je možné meniť ani dopĺňať, je možné písomnou formou spísať nový dodatok k pôvodnej kúpnej zmluve.
4. Vzťahy založené týmto dodatkom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
5. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, prehlasujú, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že dodatok obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, na znak čoho ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa 25.9.2017

Zhotoviteľ:



Pro Class, s.r.o.

IČO: 46677178, DIČ: 2023517446,

mobili: +421 949 879 795

email: info@proclass.sk

www.proclass.sk

Ing. Jozef Turic – konateľ spol.

V obci Plavecký Štvrtok dňa 25.9.2017

Objednávateľ:

Obec Plavecký Štvrtok

Obecný úrad

900 68 Plavecký Štvrtok 172

IČO: 305 049

- 1 -

Ing. Ivan Slezák – starosta obce