

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. : *ZS 2017/159/OVIŽP/D1*

uzatvorená podľa § 536-565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác :

„Parkovisko č.1 pri bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa, s.č. 883“.

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Mesto Žarnovica**
Námestie SNP č.33, 966 81 Žarnovica
zastúpený: Kamil Danko, primátor mesta
IČO: 00321117
DIČ: 2021111543
osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných a technických: Ing. Judita Džadoňová, prednostka MsÚ
Albín Mesiarik, odborný referent OVIŽP
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žarnovica
IBAN: SK72 0200 0000 0000 14824422/0200
Tel.,fax: 045/6830012, 6812152
e-mail: prednosta@zarnovica.eu

a

2. Zhotoviteľ: **REKOSTAV ss-vp, s.r.o.**
Jilemnického 1, 966 81 Žarnovica
zapísaný v Obchodnom registri: OR: Sro, vložka: č.: 17657/S
zastúpený: Ing. Milan Maslen
osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných a technických: Ing. Milan Maslen
Ing. Tomáš Országh
IČO: 45390720
DIČ: 2022958740
IČ DPH: SK2022958740
Bankové spojenie: VUB a.s. pobočka Žarnovica
IBAN: SK54 0200 0000 0027 1663 0154
Tel.,fax: 0456716097,0908931630,0905920611
e-mail: maslen@rekostavsk.sk

sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo uzavreť dňa 05.10.2017:

1. V Čl.III. ods. 1 sa mení termín ukončenia plnenia diela a to z dôvodu pozastavenia prác pre technické úpravy dispozície (na základe geodetického zamerania a vytýčenia stavby) ako aj z dôvodu realizácie naviac prác – identifikovaných a nacenovaných v priloženom výkaze výmer. Jedná sa o práce nevyhnutné pre dokončenie diela. Nové znenie druhej vety v Čl.III. ods.1 je nasledovné:
„Termín ukončenia plnenia diela: **do 20.11.2017**“

2. V Čl.IV. sa mení ods.2 z dôvodov uvedených vyššie. Celková cena diela sa zvyšuje o sumu uvedenú v priloženom výkaze výmer. Nové znenie tohto ods.2 je nasledovné:
„2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s projektovou dokumentáciou a touto zmluvou (vrátane jej dodatku č.1) vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi po prevzatí diela a za podmienok uvedených v tejto zmluve, cenu za dielo takto :

CELKOVÁ CENA DIELA bez DPH **57 499,63 Eur**

DPH 20 % **11 499,93 Eur**

CELKOVÁ CENA DIELA s DPH **68 999,56 Eur**

Cena slovom: Šesťdesiatosemtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur a 56 eurocentov.“


3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je aj Príloha č.2: Rozpočet –práce navyše
5. Obsah tohto Dodatku č.1 ku zmluve bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami potvrdený.
6. Tento Dodatok č.1 ku zmluve nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
7. Tento Dodatok č.1 ku zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

V Žarnovici, dňa: 9.11.17

V Žarnovici, dňa: 06.11.2017

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:



P. Jilemnického 100/11, Žarnovica 966 81
IČO: 45 390 720 IČ-DPH: SK2022958740
Ing. Milan Mašlen
konateľ

.....
Kamil Danko
primátor mesta

Džal