

**DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo
na uskutočnenie stavebných prác č. 1/INV/2017/Ga**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**Článok I
Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ

Názov	Základná škola
Sídlo	Námestie sv. Ignáca 31, 920 41 Leopoldov
Osoba oprávnená konať	Mgr. Oľga Galčíková, riaditeľka
Osoba oprávnená vo veciach technických	Ing. Jozef Drobec
Autorský dozor projektanta	BYTOP, s.r.o., Trenčín, Ing. Karol Hlaváč
IČO	35 602 643
DIČ	2021279667
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Leopoldov
Číslo účtu:	1634509858/0200
IBAN:	SK72 0200 0000 0016 3450 9858
BIC (SWIFT) kód:	SUBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)	
a	

1.2 Zhotoviteľ

Názov	IZOTECH Group, spol. s r.o.
Sídlo	Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Osoba oprávnená konať	Ing. Ivan Jaroš, konateľ
Osoba oprávnená vo veciach technických	Ing. Andrej Volár, prokurista
Stavbyvedúci	Štefan Hruštinec
IČO	36 301 311
DIČ	2020182010
IČ DPH:	SK2020182010
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s., Tatra banka a.s.
IBAN:	SK77 5600 0000 0058 0219 6001, SK54 1100 0000 0026 2180 1862
BIC (SWIFT) kód:	KOMASK2X, TATRSKBX
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka číslo 10810/R (ďalej len „zhotoviteľ“) (objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)	

Zmluvné strany sa v súlade s bodmi 15.3 a 15.6 článku XV „Všeobecné a záverečné ustanovenia“ Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 1/INV/2017/Ga zo dňa 23.05.2017 (ďalej len „zmluva“) a príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 (ďalej iba „dodatok“), ktorým sa niektoré jej ustanovenia menia a dopĺňajú nasledovne:

Článok II

- 2.1 Keďže v priebehu realizácie stavebných prác došlo k vzniku potreby doplňujúcich stavebných prác, materiálov, stavebných výrobkov a zariadení nezahrnutých do pôvodnej zmluvy, ktoré sú však nevyhnutné na jej riadne plnenie, pričom súčasne s uvedeným došlo aj k zníženiu rozsahu stavebných prác, materiálov, stavebných výrobkov a zariadení potrebných na realizáciu predmetu zmluvy, bol rozsah všetkých uvedených zmien a ich vplyv na konečnú cenu diela prerokovaný zástupcami

objednávateľa a zhotoviteľa v zmysle bodu 4.5 článku IV „Cena diela“ zmluvy. Výsledkom rokovania medzi zástupcami zmluvných strán je uzavretie tohto dodatku, ktorým sa pri rešpektovaní ustanovení § 18 ods. 1 a) v spojení s ustanoveniami § 18 ods. 3 a 4 ZVO a pri dodržaní jasných, presných a jednoznačných podmienok úpravy ceny a rozsahu predmetu zmluvy obsiahnutých v bode 2.7 článku II „Predmet zmluvy“ zmluvy a v bode 4.6 článku IV „Cena diela“ zmluvy, mení celkový rozsah predmetu zmluvy a v súvislosti s ním aj cena za zhotovenie predmetu zmluvy spôsobom špecifikovaným v nasledujúcich ustanoveniach tohto dodatku. Rozsah všetkých realizovaných zmien predmetu zmluvy je zaznamenaný v prílohe č. 1 tohto dodatku.

- 2.2 Zmluvné strany prehlasujú, že absolútna hodnota celkového rozsahu všetkých zmien zmluvy (plusových i mínusových) realizovaných identifikovaných v predchádzajúcom bode nepresiahla 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a súčasne bola nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 3 písm. f) ZVO, čoho dokladom je konečný výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávatelom, tvoriaci prílohu č. 1 tohto dodatku.
- 2.3 Pri výpočte finančného vyjadrenia všetkých realizovaných zmien zmluvné strany postupovali podľa bodu 4.6 článku IV „Cena diela“ zmluvy zatiaľ čo pri výpočte absolútnej hodnoty zmeny zmluvy zmluvné strany dôsledne dodržali metodiku stanovenú Úradom pre verejné obstarávanie obsiahnutú vo Všeobecnom metodickom usmernení k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania č. 5/2017 vydanom 11.9.2017.
- 2.4 V priebehu realizácie stavebných prác došlo k vykonaniu prác a dodávok v objeme o 14 039,28 EUR bez DPH nižšom ako predpokladal zhotoviteľom ocenený výkaz výmer (rozpočet), ktorý bol podkladom pre určenie ceny za zhotovenie predmetu zmluvy a ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy. Hodnota týchto zhotoviteľom nevykonaných položiek výkazu výmer bola v zmysle bodu 4.6.3 článku IV „Cena diela“ z ceny diela odpočítaná. Súčasne s uvedeným došlo k vykonaniu dodatočných prác a dodávok odsúhlasených objednávatelom v celkom objeme 8 040,05 EUR bez DPH. Absolútna hodnota všetkých zmien zmluvy vo finančnom vyjadrení predstavuje 22 079,33 EUR, čo v percentuálnom vyjadrení reprezentuje 14,24 % pôvodnej hodnoty zmluvy.

Článok III

- 3.1 Pôvodné znenie bodu 4.1 článku IV „Cena diela“ zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným znením:
„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa Čl. II. tejto zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer dodaného objednávatelom, na základe cenovej ponuky resp. rozpočtu predloženého dodávateľom v maximálnej celkovej výške :
- | | | |
|----|--------------------------|-----------------|
| a) | Cena bez DPH: | 149 000,77 EUR, |
| b) | DPH 20 %: | 29 800,15 EUR, |
| c) | Cena celkom vrátane DPH: | 178 800,92 EUR. |

Článok IV

Cena diela

- 4.1 Pôvodné znenie prílohy č. 1 zmluvy - Ocenený Výkaz výmer (rozpočet) sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Článok V

Záverečné ustanovenia


- 5.1. Ostatné články zmluvy týmto dodatkom neupravené, zostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť uvedenej zmluvy. Je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, pričom každé z nich má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka na webovom sídle objednávateľa.

5.2. Prílohami tohto dodatku sú:

Príloha č. 1 - Ocenený Výkaz výmer (rozpočet) - v listinnej a elektronickej forme (CD/USB kľúč) vo formáte MS Excel.

V Leopoldove, dňa 14. 11. 2017

Za objednávateľa:



V Novom Meste nad Váhom, dňa 14. 11. 2017

Za zhotoviteľa:

