

Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo

uzatvorenej dňa 21.09.2017

podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov dňa 21.09.2017

na uskutočnenie stavebných prác „Chodník pre peších k firmám sídlacích na ul. Partizánskej
v meste Žarnovica“

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: Mesto Žarnovica
Sídlo: Námestie SNP, Žarnovica
IČO: 00321117
DIČ: 2021111543
Zastúpený: Kamil Danko
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Jozef Haviar, Ing. Anna Staňová
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK72 0200 0000 0000 1482 4422

(ďalej ako „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov: Ing. Marián Sahul STAVEKO
Sídlo: Benkova 13, 949 11 Nitra
Zapísané v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, číslo registra: 403-3112
IČO: 14410923
DIČ: 1020296982
IČ DPH: SK1020396982
Zastúpený: Ing. Marián Sahul – riaditeľ firmy
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: Ing. Marián Sahul – riaditeľ firmy
Kontaktná osoba vo veciach technických (stavbyvedúci): Ing. Marek Blaško
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Nitra
Číslo účtu: SK85 5600 0000 0008 0415 3002
Telefón: 037 / 7828 288
Fax: 037 / 7828 130

(ďalej len „Zhotoviteľ“)


sa dohodli na tomto Dodatku č.1 ku Zmluve o dielo uzatvorenej 21.09.2017:


1. V Článku III. sa dopĺňa ods.3a, ktorého znenie je nasledovné:
„3a. V prípade prevzatia staveniska s podmienkou, lehota výstavby (rýchlosť dodania diela) začne plynúť po odstránení takých prekážok na strane Objednávateľa a Zhotoviteľa, pre ktoré nemožno začať s uskutočňovaním stavebných prác. Do lehoty výstavby sa tiež nezapočíta obdobie zimnej údržby (od 01.11.2017 do 15.04.2018), pokiaľ príslušný orgán nepovolí vykonávanie stavebných alebo udržiavacích prác na pozemku v dotyku s cestou II/512.“
2. V Článku V. ods.7 sa mení meno stavbyvedúceho a text „Ing. Mareka Blaška“ sa zamení textom „Ing. M. Blaško“
Ing. M. Blaško
3. V Článku X. ods.2 sa dopĺňa text:
„Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do 27.11.2017, jej platnosť sa predĺži, ak sa splnia podmienky uvedené v ods. 3a, najdlhšie však do 30.06.2018.“
4. V Článku X. ods.12 sa vypúšťajú ods. c) a d).

5. Zmluvné strany si tento dodatok pozorne prečítali a prehlasujú, že jeho text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejmy a určitý, a že uzavretie tohto dodatku je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebol uzavretý pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Žarnovici, dňa 03.11.2017


OBJEDNÁVATEĽ:




.....
Kamil Danko
primátor mesta

V Nitre, dňa 3.11.2017

ZHOTOVITEĽ:


.....
Ing. Marián Sahul
riaditeľ firmy