

DODATOK č.1

ku Zmluve o dielo č. : 2017/DE/01/022

uzatvorená podľa § 536-565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác :

„Parkovisko na ul. Mierovej pri zdravotnom stredisku“.

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	Mesto Žarnovica
	Námestie SNP č.33, 966 81 Žarnovica
zastúpený:	Kamil Danko, primátor mesta
IČO:	00321117
DIČ:	2021111543
osoby oprávnené konať	
vo veciach zmluvných	Ing. Judita Džadoňová, prednostka MsÚ
a technických:	Albín Mesiarik, odborný referent OVIŽP
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Žarnovica
IBAN:	SK72 0200 0000 0000 14824422/0200
Tel.,fax:	045/6830012, 6812152
e-mail:	prednosta@zarnovica.eu
a	
2. Zhotoviteľ:	STRABAG, s.r.o.
	Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
zapísaný v Obch.reg.:	Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: č.:991/B
štatutárny orgán:	Ing. Jarmila Považanová – konateľka spoločnosti
	Viera Nádaská – konateľka spoločnosti
	Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti
osoby oprávnené konať	
vo veciach zmluvných	
a technických:	Ing. Pavel Müller, riaditeľ oblasti STRED Zvolen
	Ing. Aneta Mojžišová, ekonómka oblasti STRED Zvolen
	Ing. Peter Kordiak, vedúci prevádzkovej jednotky Žarnovica
IČO:	17317282
DIČ:	2020316298
IČ DPH:	SK2020316298
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:	SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Tel.,fax:	0911276707
e-mail:	peter.kordiak@strabag.com

sa dohodli na tomto Dodatku č.1

ku Zmluve o dielo č. : 2017/DE/01/022 uzatvorenej podľa § 536-565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác:

1. V Čl. III. Čas plnenia sa dopĺňa nový odsek 3, ktorého znenie je nasledovné:

"3. Do dohodnutého termínu (lehoty) ukončenia diela (pozri ods.1) sa nezapočítavajú dni, počas ktorých bolo prerušené plnenie predmetu zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa a to v súlade s Čl. XI. ods.1. Dôvodom na strane objednávateľa, pre ktorý nemožno začať alebo pokračovať v plnení predmetu zmluvy, je: nepredložené vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov, snehová kalamita, riešenie chýb projektu apod."

2. Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami potvrdený.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa..

4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

V Žarnovici, dňa: 30.11. 2017

V Žarnovici, dňa: 30.11.2017

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....

.....

vedúci PJ Žarnovica



.....

Kamil Danko
primátor mesta