

**Zmena zmluvy o dielo číslo 05/2017 zo dňa 2.10.2017
(dodatok č. 1)**

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Materská škola Havanská 26, Košice
Štatut. orgán: Renáta Cymbaláková, riaditeľka materskej školy
Sídlo: Havanská 26, Košice, Slovenská republika
IČO: 35552832
DIČ: 2021728346
IBAN: SK65 5600 0000 0005 0429 6001

Zhotoviteľ: Obchodné meno: MAS Slovakia s.r.o.
Štatut. orgán: Milan Vozár - konateľ
Sídlo: Pod Lesom 866/16, 922 21 Moravany nad Váhom
IČO: 46 215 697
DIČ: 202 327 67 94
IBAN: SK0775 0000 0000 4023 58401

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vzájomnej dohode a v súlade s Čl. XIV. ods. 3 zmluvy z dôvodu potreby realizácie nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác dohodli na týchto zmenách zmluvy:

1. V článku II ods. 1 sa za slovo „výkazu-výmeru“ dopĺňajú slová „ a výkazu-výmeru doplňujúcich stavebných prác“ a slová „ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu“ sa nahrádzajú slovami „ktoré tvoria neoddeliteľné prílohy“. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1. Dopĺňa sa príloha č. 2 „Výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác“.
2. V článku III ods. 1 sa suma „14 794,22“ nahrádza sumou „16 413,47“, suma „2 958,84“ sa nahrádza sumou „3 282,69“ a suma „17 753,06“ sa nahrádza sumou „19 696,16“.
3. V článku V ods. 1 sa číslo „60“ nahrádza číslo číslom „90“
4. Táto zmena zmluvy (dodatok č.1) nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Táto zmena zmluvy (dodatok č.1) je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy (dodatok č.1) bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok
7. Zmena zmluvy (dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy (dodatku č.1) porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmeny zmluvy (dodatok č.1) vlastnoručne podpísali.

8. Prílohy:

Príloha č. 2: Výkaz výmer dopĺňujúcich stavebných prác

V Košiciach dňa

Objednávateľ

V Košiciach dňa

Zhotoviteľ

Renáta Cymbaláková
riaditeľka materskej školy

Milan Vozár
konateľ