

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 1008/2017/OI
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:

1. Zriaďovateľ: **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37 808 427
DIČ: 202 162 6695
Zastúpený: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000503718/8180
IBAN: SK 13 8180 0000 0070 0050 3718
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
- realizačných veciach: Ing. Zuzana Franková, poverená vedením OI
Ing. Milan Kopera
Telefonický kontakt: 041/5032 438, 5032 437
E-mail. adresa: investicne@zilinskazupa.sk

2. Správca: **Jazyková škola**
Sídlo: Veľká okružná 24, 010 01 Žilina
IČO: 21 55 97
DIČ: 2020671785
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Zastúpený: PhDr. Miroslava Gajdošová, riaditeľka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK34 8180 0000 0070 0048 3358
Telefón: 041/5621 150
Email: gajdosova@jszilina.sk

(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „správca“)

Zhotoviteľ:

Lu - Vas, s. r. o.

Sídlo: 259 Lietavská Svinná, 013 11
IČO: 36 427 845
IČ DPH: SK2021952383
DIČ: 2021952383
Zastúpený: Ľubomír Vavro, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK34 1100 0000 0029 2988 9645
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach: Ľubomír Vavro
-realizačných veciach: Ing. Jaroslav Tojčík

Telefón: 0903 710 268
Email: luvas.sk@gmail.com
Zapísaný v registri: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,
vložka číslo: 15941/L,

(ďalej v texte zmluvy len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.10.2017 Zmluvu o dielo č. ŽSK: 1008/2017/OI (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Jazyková škola v Žiline – stavebné úpravy – rekonštrukcia osvetlenia**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 4 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. X. bod 10.2.1 zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu potreby vykonania navyše prác.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 je potreba vykonania navyše prác, ktorých potreba vykonania vyplývala na základe okolností zistených počas realizácie diela. V rámci projektových prác nebola možnosť vykonať sondy nadpohľadovej hliníkovej časti stropu v priestoroch jedálne a zistiť spôsob kotvenia existujúcich svietidiel. Až počas realizácie (po zdemontovaní existujúceho svietidla) sa zistilo, že svietidlá sú kotvené k pomocnej oceľovej konštrukcii a nie je technicky možné doplniť vyrezanú časť hliníkového podhládu. Novonavrhané svietidlá majú aj inú pozíciu a umiestnenie. Z tohto dôvodu je nutné existujúci podhlád demontovať a nahradiť ho podhládom kazetovým. Presná špecifikácia súvisiacich navyše prác je obsiahnutá v položkovom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 k dodatku k ZoD.

2. Cena za dielo podľa ZoD č. 1008/2017/OI:

Cena bez DPH	120 007,00 EUR
DPH 20 %	<u>24 001,40 EUR</u>
spolu s DPH	144 008,40 EUR

3. Cena za **naviacle práce**, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	10 898,18 EUR
Cena DPH: 20 %	<u>2 179,64 EUR</u>
Cena spolu s DPH:	13 077,82 EUR

4. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. IV Cena za dielo bod 4.1** mení tak, že znie:

„Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Celková cena bez DPH:	130 905,18 EUR
Cena DPH: 20 %	<u>26 181,04 EUR</u>
Cena spolu s DPH:	157 086,22 EUR

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. III

Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, objednávatel' obdrží tri vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Súčasťou Dodatku č. 1 sú:
 - Príloha č. 1: Krycí list rozpočtu – navyše práce (rozpočet)

V Žiline, dňa 26.02.2018

V Žiline, dňa 26.02.2018

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Žilinský samosprávny kraj
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka, v.r.

.....
Lu - Vas, s. r. o.
Ľubomír Vavro, konateľ, v.r.

Za správcu:

.....
Jazyková škola
PhDr. Miroslava Gajdošová, riaditeľka školy, v.r.