

Dodatok č.1 **ku Zmluve o dielo č. : 23032018**

uzatvorenej podľa § 536-565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác :

„Pristavba Hasičskej zbrojnice súp. číslo 352 v Žarnovici“.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	Mesto Žarnovica
	Námestie SNP č.33, 966 81 Žarnovica
zastúpený:	Kamil Danko, primátor mesta
IČO:	00321117
DIČ:	2021111543
osoby oprávnené jednat'	
vo veciach zmluvných	Ing. Judita Džadoňová, prednostka MsÚ
a technických:	Ing. Edmund Bača, vedúci oddelenia vnútornej správy MsÚ
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Žarnovica
IBAN:	SK72 0200 0000 0000 14824422/0200
Tel.,fax:	045/6830012, 6812152
e-mail:	prednosta@zarnovica.eu

a

2. Zhotoviteľ:	REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
	Jilemnického 1, 966 81 Žarnovica
zapísaný v Obchodnom registri:	OR: Sro, vložka: č.: 17657/S
zastúpený:	Ing. Milan Maslen
osoby oprávnené jednat'	
vo veciach zmluvných:	Ing. Milan Maslen
a technických:	Ing. Tomáš Országh
IČO:	45390720
DIČ:	2022958740
IČ DPH:	SK2022958740
Bankové spojenie:	VUB a.s. pobočka Žarnovica
IBAN:	SK54 0200 0000 0027 1663 0154
Tel.,fax:	456716097,0908931630,0905920611
e-mail:	maslen@rekostavsk.sk

sa dohodli na tomto Dodatku č.1 z dôvodu odstránenia formálnej matematickej chyby súvisiacej s cenou diela /nesprávny výpočet DPH, ktorý nemá vplyv na celkovú cenu diela/ a z dôvodu zvýšenia celkovej ceny diela v súlade s § 18 ods. 3 písm.a) zákona NR SR č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní /zdôvodnenie je uvedené v ods. 2a./

1. V Čl. IV. Cena diela je nové znenie ods. 2 nasledovné:

„2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s projektovou dokumentáciou a touto zmluvou vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi po prevzatí diela a za podmienok uvedených v tejto zmluve, cenu za dielo takto :

CELKOVÁ CENA DIELA bez DPH 28 923,93 Eur

DPH 20 % 5 784,79 Eur

CELKOVÁ CENA DIELA s DPH 34 708,72 Eur

Cena slovom: Tridsaťštyritisíc sedemstoosem 72/100 Eur

2. V Čl. IV. Cena diela, sa vkladá nový odsek 2a., ktorého znenie je nasledovné:

„2a. Celková cena diela sa navyšuje, kvôli zväčšeniu rozsahu zazmluvnených stavebných prác a to z dôvodu vzniku nepredvídaných okolností (nutnosť osadenia novej rolovacej brány, lebo demontovaná stará zatváracia brána sa ukázala ako nevhodná do nového priestoru; zabezpečenie odvodnenia pristavanej časti budovy; výšková úprava podláh a úprava schodov). Zmena celkovej ceny diela nepresahuje 15 % pôvodne dohodnutej celkovej ceny uvedenej vyššie v ods.2., je určená v zmysle rozpočtu, ktorý je prílohou č.1 k tomuto dodatku ku zmluve, a je nasledovná:

NAVÝŠENIE CELKOVEJ CENY DIELA bez DPH 4 333,81 Eur

DPH 20 % 866,76 Eur

NAVÝŠENIE CELKOVEJ CENY DIELA s DPH 5 200,57 Eur

Cena slovom: Päťtisíc dvesto 57/100 Eur“

3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
4. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

V Žarnovici, dňa: 05.06.2018

V Žarnovici, dňa: 05.06.2018

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

REKOS
stavebné práce
REKOSTAV s
P. Jilemnického 1087/1
IČO: 45.390.720. JČ: D
Ing. Milan M
konateľ



Kamil Danko
primátor mesta

Džas