

Evidenčné číslo Objednávateľa:

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: 001/1801/INV/2018

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 10.05. 2018

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Bratislavský samosprávny kraj

Sídlo:

Sabinovská 16, P. O. Box 106, 820 05 Bratislava 25

Zastúpený:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda BSK

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:

JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia BSK

IČO:

36063606

DIČ:

2021608369

Bankové spojenie:

IBAN:

– projektový účet OŠ 982

IBAN:

– účet cudzích prostriedkov

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Sídlo:

Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Štatutárny zástupca:

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach technických:

Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský

IČO:

44 886 021

DIČ:

2022857749

IČ DPH:

SK2022857749

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: SA, Vložka číslo: 10421/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 10.05. 2018, zverejnená dňa 21.05. 2018 a účinná dňa 22.05. 2018 na realizáciu stavby „**Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava**“ (ďalej len „ZoD“ alebo „Zmluva“). Zmluvné strany sa v zmysle čl. IV. bodu 4.6 ZoD dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok I. PREDMET DODATKU

- 1.1. Predmetom dodatku k Zmluve je úprava doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy a ich potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ (objednávateľ) nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, poskytuje ich pôvodný Zhotoviteľ a zmena Zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Týmto dodatkom č. 1 sa nemení charakter Zmluvy.
- 1.2. Rozsah doplňujúcich stavebných prác je zrejmý z Prílohy č. 1 tohto dodatku, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu dodatku.
- 1.3. Doplňujúce stavebné práce ktoré neboli predmetom ZoD:
- 1.3.1. Nadpojenie a zaizolovanie vetracích komínkov,
 - 1.3.2. Upevňovacie prvky na ústredné vykurovanie,
 - 1.3.3. Demontáž podložky po PVC podlahou vrátane epoxidovej penetrácie,
 - 1.3.4. Vyspravenie rýh po ELI,
 - 1.3.5. Vyspravenie rýh za radiátormi,
 - 1.3.6. Vyspravenie soklov.
- 1.4. Všetky doplňujúce stavebné práce, ktoré sú predmetom tohto dodatku budú hradené výlučne z vlastných prostriedkov Objednávateľa a nebudú nárokované z financovaných z prostriedkov Európskej únie (ŽoNFP „Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava). Týmto nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 8.12. Zmluvy, a to vo vzťahu k akejkoľvek časti diela.
2. Predmetom dodatku k Zmluve je tiež úprava položky č. 1 Objekt SO 01.3 Budova kuchyne, časť: SO 01.3.6 Malý nákladný výt'ah. Mení sa typ malého nákladného výt'ahu z modelu BKG_Nemecko_100.45/0 na model BKG_100.45/1 vrátane dodávky a montáže v zmysle technického listu viď príloha č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Zmena nemá vplyv na výslednú cenu položky uvedenú vo výkaze výmer, ktorá je súčasťou ZoD.

Článok II. CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na úprave čl. IV. bod 4.3 Zmluvy takto:

Pôvodné znenie:

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	916 524,14 EUR
DPH 20%	183 304,83 EUR
Cena celkom	1 099 828,97 EUR

Pôvodná zmluvná cena sa dodatkom č. 1 navyšuje o cenu v rozsahu podľa Prílohy č. 1 dodatku a bod 4.3 ZoD sa mení nasledovne:

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	952 312,75 EUR
DPH 20%	190 462,55 EUR
Cena celkom	1 142 775,30 EUR

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Zmluvné strany uzavreli tento dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.2. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
- 3.3. Prílohu č.1 tohto dodatku tvorí Výkaz výmer.
- 3.4. Prílohu č. 2 tohto dodatku tvorí Technická špecifikácia malého nákladného výťahu.
- 3.5. Dodatok je vyhotovený v ôsmych rovnopisoch, z ktorých šesť dostane objednávatel' a dva zhotovitel'.
- 3.6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po zverejnení dodatku na webovom sídle objednávatel'a.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa.....

Za objednávatel'a:

Za zhotovitel'a:

.....
Mgr. Juraj Droba MA, MBA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislavský samosprávny kraj

.....
Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.