

Číslo zmluvy objednávateľa:

Číslo zmluvy zhotoviteľa:

2010/009/D2

DODATOK č. 2**k Zmluve o dielo,**

kde zmluvné dielo predstavuje



podľa §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka (č. 513/91 Zb.)

1. Základné údaje

Objednávateľ	Zhotoviteľ
Mestská časť Bratislava - Devín Kremeľská 39 841 10 Bratislava 46	AUREX , spol. s r.o., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo 2898/B

Zastúpený

Ing. Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava - Devín	Ing. arch. Ľubomír Klaučo, konateľ spol. s r.o.
--	---

Osoby oprávnené zastupovať

Ing. Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava - Devín	Ing. arch. Ľubomír Klaučo, konateľ spol. s r.o.
--	---

Osoby oprávnené rokovať v technických veciach

Bc. Bibiana Piršelová, osoba odborne spôsobilá na obstaranie ÚPN Z	Ing. arch. Marek Adamczak zodpovedný riešiteľ úlohy
---	---

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s. č. účtu: SK5409000000005028001112	Prima banka Slovensko, a.s. č. účtu: SK04 3100 0000 0040 0005 3418
---	---

IČO / DIČ

00 603 422	31 325 483 / SK2020335416
------------	---------------------------

I.

Vzhľadom na priebeh a výsledky opätovného prerokovania Územného plánu zóny Devín I. – návrh, ktoré bolo požadované Okresným úradom požiadavkou vznesenou k čistopisu Územného plánu zóny Devín I, zmluvné strany konštatujú, že do Návrhu Územného plánu zóny Devín I., ktorý bude predložený na nové prerokovanie je potrebné:

1. premietnuť úpravy vyplývajúce z akceptovaných požiadaviek uplatnených v procese prerokovania, najmä:

- Úprava návrhu v lokalite Zlate schody, vrátane posúdenia dopravného riešenia
- Úprava návrhu regulácie územia pod hradom
- Úprava návrhu v lokalite Pri síhote - úprava dopravného riešenia podľa súčasného stavu, vymedzenie inundačného územia a riešenia cyklotrasy
- Úprava návrhu v lokalite Zelene terasy - úpravy vyplývajúce z aktuálneho rozvoja územia, aktualizácia riešenia technickej infraštruktúry
- Úpravy návrhu riešenia v lokalite „K Zlatému rohu“
- Úprava návrhu vyplývajúce z rozhodnutia OU v zisťovacom konaní SEA (najmä úpravy rekreačného využitia brehov Moravy)
- Úpravy rozsahu verejnoprospešných stavieb
- Aktualizácia vymedzenia chránených území

2. Priebežne pripravovať podklady pre jednotlivé rokovania a pre prezentácie

3. Poskytnúť obstarávateľovi odbornú pomoc v procese prerokovávania a to najmä aktívnou účasťou na stretnutiach a rokovaní a prijímaní záverov z nich

Vychádzajúc z tohto vzájomne odsúhlaseného konštatovania sa v súlade s článkom 4.4. uzavretej zmluvy zmluvné strany vzájomne dohodli na tomto dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 2010/009 zo dňa 19.5.2010 nasledovne:

II.

1/ V článku 2. Rozsah, obsah a spôsob plnenia predmetu diela sa bod 2.1. dopĺňa o písmeno g) a h) nasledovne:

- g) Vypracovanie upraveného návrhu Územného plánu zóny Devín I.
- h) Spolupôsobenie s mestskou časťou pri dorokovaní ÚPN Z,

2/ V článku 3. Lehoty plnenia predmetu diela sa bod 3.1. dopĺňa o:

Zapracovanie úprav podľa časti I. tejto zmluvy
do návrhu ÚPN Z Devín I

do 1 týždňa od pokynu
objednávateľa

3/ V článku 4. Cena diela a platobné podmienky sa tabuľka v bode 4.1. dopĺňa o položku 06 nasledovne:



06	Úprava návrhu ÚPN Z Devín I., príprava podkladov na rokovania a prezentácie a účasť na stretnutiach rokovaniach v procese prerokovávania podľa požiadaviek obstarávateľa		8000 bez DPH	9600 s DPH
----	--	--	--------------	------------

4/ V článku 4. Cena diela a platobné podmienky sa dopĺňa bod 4.6. v nasledovnom znení:

- 4.6. V cene za časť 06 je zahrnuté aj vypracovanie nového čistopisu Územného plánu zóny Devín I..

III.

- 1/ Ostatné články zmluvy o dielo číslo 2010/009 zo dňa 19.5.2010 zostávajú nezmenené v platnosti.
- 2/ Účastníci prehlasujú, že si tento dodatok k zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu porozumeli, že ho uzavreli vážne a slobodne, nie v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 3/ Tento dodatok k zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Bratislave, dňa 22.08.2018	V Bratislave, dňa 22.08.2018
Za objednávateľa: Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti	Za zhotoviteľa: Ing.arch. Ľubomír Klaučo, riaditeľ a konateľ s.r.o.
Mestská časť Bratislava - Devín 	 AUREX spol. s r. o. Bratislava AUREX