

Dodatok č. 1/364/2018 k Zmluve o dielo č. 260/2018

uzatvorenéj v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

obchodné meno:	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
sídlo:	Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO:	31 686 974
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.1602/P
konajúci prostredníctvom:	Ing. Jozef Tarkanič, konateľ
IČ pre DPH:	SK2020528378
DIČ:	2020528378
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Vranov nad Topľou
číslo účtu:	0107891528/0900
IBAN:	SK39 0900 0000 0001 0789 1528
SWIFT kód:	GIBASKBX
osoba oprávnená rokovať vo veciach	
obchodných:	Ing. Jozef Tarkanič, konateľ
technických:	Ing. Jozef Tarkanič, konateľ
realizačných:	Ing. Jozef Tarkanič, konateľ

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

a

názov:	mestská časť Bratislava-Staré Mesto
sídlo:	Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
IČO:	00 603 147
konajúci:	Mgr. Radoslav Števcík, starosta mestskej časti
DIČ:	2020804170
bank. spoj.:	VÚB, a.s.
číslo účtu:	1526012/0200
IBAN:	SK02 0200 0000 0000 0152 6012
SWIFT kód:	SUBASKBX
osoba oprávnená rokovať vo veciach	
obchodných:	Ing. Ladislav Vanda
technických:	Ing. Peter Borecký
realizačných:	Ing. Peter Borecký

(ďalej len „**objednávateľ**“ a spolu so zhotoviteľom ďalej len „**zmluvné strany**“)

sa dohodli v súlade s Čl. 13 ods. 13.1 Zmluvy o dielo č. 260/2018 zo dňa 04.07.2018 (ďalej len „**Zmluva**“) v spojení s ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní na uzatvorení tohto Dodatku č. 1/364/2018, ktorého predmetom je **predĺženie termínu ukončenia prác na diele z dôvodu rozšírenia rozsahu prác**, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku, **ako aj z dôvodu dlhotrvajúcich nepriaznivých podmienok**, ktoré boli v rozpore s technologickými predpismi výrobcu materiálov, ktoré majú byť použité za účelom riadneho vykonania diela. S rozšírením rozsahu prác na diele súvisí aj **navýšenie ceny diela o sumu 10.060,35 Eur bez DPH, t.j. 12.072,42 Eur s DPH**, ktorá je taktiež predmetom tohto Dodatku (ďalej len „**Dodatok č. 1**“) s nasledovným obsahom :

Článok I. Zmeny zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave termínu ukončenia prác na diele uvedeného v Čl. II ods. 2.2 časti 2.2.2 Zmluvy tak, že doterajšie znenie časti 2.2.2. sa nahrádza nasledovným znením :

2.2.2. Ukončenie prác na diele: do 30.9.2018.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu potreby vykonania prác navyše sa v Čl. III za ods. 3.3 dopĺňa nový ods. 3.3.1, v ktorom si zmluvné strany dohodli cenu za práce navyše nasledovne:

3.3.1 Cena za práce navyše je dohodnutá na základe rozpočtu vyhotoveného zhotoviteľom vo výške:

Cena prác navyše bez DPH :	10.060,35 EUR
DPH 20% :	2.012,07 EUR
Celková cena prác navyše:	12.072,42 EUR
(slovom: dvanásťtisíc sedemdesiat dva eur a štyridsaťdva centov)	

3. Z dôvodu predĺženia termínu ukončenia diela sa zmluvné strany dohodli na predĺžení doby uzatvorenia Zmluvy tak, že v Čl. 9 ods. 9.1 sa vypúšťa doterajší termín „15.09.2018“ a nahrádza sa novým termínom „15.10.2018“.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa ust. § 47a ods.1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v zmysle ust. § 47a ods.1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.
3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je Rozpočet naviac prác.
4. Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 1 je uzatvorený v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, vyhlasujú, je uzavretý na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu Dodatok č.1 podpisujú.

V Bratislave, dňa 12.09.2018


Objednávateľ:

mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Mgr. Radoslav Števíčik
starosta mestskej časti



V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:



GRUND VRANOV N.T. s.r.o.
Ing Jozef Tarkanič
konateľ

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 998-dodatok

Stavba: Rekonštrukcia časti fasády budovy ZŠ Dr. M. Hodžu - dodatok č. 1

JKSO:

Miesto: Škarniclova 1, Bratislava-Staré Mesto

KS:

Dátum: 3. 9. 2018

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO:

31686974

IČO DPH:

SK2020528378

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				10 060,35
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				10 060,35
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	10 060,35	2 012,07
Cena s DPH		v	EUR	12 072,42

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 998-dodatok

Stavba: Rekonštrukcia časti fasády budovy ZŠ Dr. M. Hodžu - dodatok č. 1

Miesto: Škarniclova 1, Bratislava-Staré Mesto

Dátum: 3. 9. 2018

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	10 060,35	12 072,42
11	Menej práce a viac práce	10 060,35	12 072,42
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		10 060,35	12 072,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia časti fasády budovy ZŠ Dr. M. Hodžu - dodatok č. 1

Objekt: 11 - Menej práce a viac práce

JKSO:

Miesto: Škarniclova 1, Bratislava-Staré Mesto

KS:

Dátum: 3. 9. 2018

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974

IČO DPH: SK2020528378

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				10 060,35
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				10 060,35
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	10 060,35	2 012,07
Cena s DPH		v EUR		12 072,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia časti fasády budovy ZŠ Dr. M. Hodžu - dodatok č. 1

Objekt: 11 - Menej práce a viac práce

Miesto: Škarniclova 1, Bratislava-Staré Mesto

Dátum: 3. 9. 2018

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	10 060,35
D1 - Práce HSV	12 560,35
D2 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	10 982,13
D3 - OSTATNÉ PRÁCE	1 578,22
D4 - PRESUNY HMÔT	0,00
M - Práce a dodávky M	-2 500,00
21-M - Elektromontáže	-2 500,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 060,35

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia časti fasády budovy ZŠ Dr. M. Hodžu - dodatok č. 1

Objekt: 11 - Menej práce a viac práce

Miesto: Škarniclova 1, Bratislava-Staré Mesto

Dátum: 3. 9. 2018

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 060,35

D1 - Práce HSV

12 560,35

D2 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY

10 982,13

3	K	622466141	Vyrovnávacia stierka pre vyrovnanie omietok vonkajších stien, hrúbky 3 mm	m2	-720,190	6,889	-4 961,39
67	K	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	962,410	2,900	2 790,99
63	K	622460253	Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková Baumit EdelPutz(jemná), hr. 5 mm	m2	962,410	7,931	7 632,87
4	K	622466281	Vonkajšia omietka vápennocementová, hrúbka omietky do 20 mm	m2	242,220	12,174	2 948,79
5	K	622466282	Príplatok za omietku vonkajšiu za nadmernú hrúbku 4 cm - viacvrstvové nanášanie	m2	242,220	22,000	5 328,84
8	K	622466282.1	Sieťkovanie vonkajších stien sklotextinou mriežkou	m2	-720,190	3,938	-2 836,11
9	K	622466283.2	Príplatok za kotvenie siete	m2	-720,190	0,560	-403,31
16	K	622466286.2	Jednovrstvová penetrácia vonkajších stien	m2	-242,220	2,212	-535,79
17	K	622466287.1	Malba dvojvrstvová vonkajších stien	m2	242,220	5,214	1 262,94
18	K	622466288	Príplatok za omietníky	m2	242,220	1,840	445,68
21	M	5963225201	Sklotextilná mriežka	m2	-720,190	0,960	-691,38

D3 - OSTATNÉ PRÁCE

1 578,22

23	K	216904113	Mechanické a chemické čistenie fasády a sokla	m2	242,220	0,000	0,00
28	K	941955002	Ochranná sieť na lešenie - montáž	m2	-175,000	1,495	-261,63
29	K	941955003	Ochranná sieť na lešenie - demontáž	m2	-175,000	0,572	-100,10
33	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,052	11,556	312,61
34	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	27,052	5,610	151,76
35	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m - ručne	t	27,052	0,000	0,00
64	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	907,832	0,981	890,58
36	K	979082112	Očistenie špár muriva	m2	242,220	2,039	493,89
38	K	978027112	Odstránenie poškodených omietok na rôznych plochách	m2	242,220	0,000	0,00
40	K	979012212	Zvislá doprava suty a vybúraných hmôt do výšky 12 m - ručne	t	27,052	0,000	0,00
41	K	979012219	Príplatok za každé ďalšie 4 m výšky zvislého premiestnenia - ručne	t	27,052	0,000	0,00
42	K	979082315	Vodorovná doprava suty a vybúraných hmôt bez naloženia, s vyložením a hrubým urovnaním po suchu na vzdialenosť do 3 km - ručne	t	27,052	3,368	91,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D4 - PRESUNY HMÔT							0,00
45	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	27,052	0,000	0,00

M - Práce a dodávky M -2 500,00

21-M - Elektromontáže -2 500,00

65	K	M-21.1	Bleskozvod	súb	1,000	-2 500,000	-2 500,00
----	---	--------	------------	-----	-------	------------	-----------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

66	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, v rozsahu viac ako 8 hodín - vysekanie poškodených klingeritových pásikov a ich osadenie	hod	57,000	0,000	0,00
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	------