

# Dodatok č. 1 ku Zmluva o dielo č.: ZS2018139/OVS

uzatvorená podľa § 536-565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác :

**„Oprava okapových chodníkov – Materská škola Ul. P. Jilemnického“.**

---

## Čl. I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** **Mesto Žarnovica**  
Námestie SNP č.33, 966 81 Žarnovica  
zastúpený: Kamil Danko, primátor mesta  
IČO: 00321117  
DIČ: 2021111543  
osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných a technických: Ing. Alena Kazimírová – zástupca primátora  
Ing. Edmund Bača - vedúci odd. vnútornej správy  
Bankové spojenie: VUB, a.s., pobočka Žarnovica  
IBAN: SK72 0200 0000 0000 14824422/0200  
Tel., fax: 045/6830014, 6812152  
e-mail: [viceprimatorka@zarnovica.eu](mailto:viceprimatorka@zarnovica.eu)

a

**2. Zhotoviteľ:** **REKOSTAV ss-vp, s.r.o.**  
Jilemnického 1, 966 81 Žarnovica  
zapísaný v Živnostenskom registri: OR: Sro, vložka: č.: 17657/S  
zastúpený: Ing. Milan Maslen  
osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných a technických: Ing. Milan Maslen  
Ing. Tomáš Országh  
IČO: 45390720  
DIČ: 2022958740  
IČ DPH: SK2022958740  
Bankové spojenie: VUB a.s. pobočka Žarnovica  
IBAN: SK54 0200 0000 0027 1663 0154  
Tel., fax: 0456716097, 0908931630, 0905920611  
e-mail: [maslen@rekostavsk.sk](mailto:maslen@rekostavsk.sk)

sa dohodli na tomto Dodatku č. 1  
z dôvodu zvýšenia celkovej ceny diela v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 343/2015  
Z.z. o verejnom obstarávaní (zdôvodnenie je uvedené v ods. 2a)

1. Čl. IV. Cena diela - nové znenie ods. 2 je nasledovné:

„2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s realizačnou dokumentáciou a touto zmluvou vykonané dielo a prevzaté dielo zaplatiť zhotoviteľovi za podmienok uvedených v tejto zmluve, dohodnutú cenu za dielo:

CELKOVÁ CENA DIELA bez DPH **14 238,90 Eur**

DPH 20 % **2 847,78 Eur**

CELKOVÁ CENA DIELA s DPH **17 086,68 Eur**

Cena slovom: Sedemnášťtisícosemdesiatšesť eur a 68 eurocentov.

1. V Čl. IV. Cena diela, sa vkladá nový odsek 2a, ktorého znenie je nasledovné:

„2a. Celková cena diela sa navyšuje, z dôvodu dokúpenia Premac KLASIKO dlažby 131 m<sup>2</sup>. (nutnosť osadenia novej zámkovej dlažby v takej časti exteriéru, kde boli plánované pôvodné betónové kocky, no po vybraní pôvodných betónových kociek bolo zistené, že sú rôznej hrúbky, odbité a nie sú vhodné na spätné polozenie). Cena je určená v zmysle rozpočtu, ktorý je prílohou č. 1 k pôvodnej zmluve a je nasledovná:

NAVÝŠENIE CELKOVEJ CENY DIELA bez DPH **1860,00 Eur**

DPH 20 % **372,00 Eur**

CELKOVÁ CENA DIELA s DPH **2232,00 Eur**

Cena slovom: dvetisícdeväťdesiatdva eur.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.


V Žarnovici, dňa: 13.09. 2018

V Žarnovici, dňa: 13.09.2018

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

  
stavbyne prace  
**REKOSTAV ss-vp, s.r.o.**  
P. Jilemnického 1087/1, Žarnovica, 966 81  
IČO: 45.380.720, IČ-DPH: SK2022958740  
Ing. Milan Maslen  
konateľ

  
Kamil Danko  
primátor mesta