

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
č. zhotoviteľa: 2018/DE/01/010
na vykonanie stavebných prác na stavbe:
„Chodník pre peších na ul.Partizánskej v meste Žarnovica“
vypracovaná v zmysle §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v platnom znení.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ

Sídlo

Zastúpený:

Kontaktná osoba vo veciach technických

IČO

DIČ

Bankové spojenie

Číslo účtu

Telefón/Fax

E-mail

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Mesto Žarnovica

Námestie SNP, 968 81 Žarnovica

Kamil Danko-primátor

Ing.Jozef Haviar,Ing.Zuzana Gregorová

00 321 117

20211115435

VÚB a.s.

IBAN: SK72 0200 0000 0000 1482 4422

BIC(SWIFT) : SUBASKBX

045/ 6830011

mestsky.urad@zarnovica.eu

a

Zhotoviteľ

Sídlo

Právna forma

Štatutárny orgán

Kontaktná osoba vo veciach zmluvných

Kontaktná osoba vo veciach technických

IČO

IČ pre DPH

DIČ

Bankové spojenie

Číslo účtu

Telefón

E-mail

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

STRABAG s. r. o.

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I., oddiel : Sro, vložka č. 991/B

Ing. Jarmila Považanová - konateľ

Branislav Lukáč, konateľ

Viera Nádaská, konateľ

Ing. Aneta Mojžišová, na základe plnej moci
zo dňa 3.3.2014

Ing. Peter Kordiak, na základe plnej moci
zo dňa 3.3.2014

17 317 282

SK2020316298

2020316298

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky

SK5411110000001423110003

SWIFT kód BIC: UNCRSKBX

0911 276 707

peter.kordiak@strabag.com

Objednávateľ a Zhotoviteľ po vzájomnej dohode uzatvárajú tento Dodatok č.1 k zmluve o dielo
č.2018/DE/01/010 zo dňa 23.7.2018.

Predmet dodatku

V článku III. Čas a miesto plnenia sa mení bod 3.

3. Protokolárne odovzdanie diela v zmysle čl.VIII tejto zmluvy do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy .

Nové znenie je nasledovné:

3. Protokolárne odovzdanie diela v zmysle čl.VIII tejto zmluvy do 31.10.2018.

Predĺženie výstavby z dôvodu:

Oneskorený nástup na vytýčenie správcov inžinierských sietí a s tým súvisiaca prekládka telekomunikačného vedenia.

Povolenie na zvláštne užívanie cesty II/512 nadobudlo právoplatnosť až 21.8.2018.

Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 2018/DE/01/0101 uzatvorenej dňa 23.7.2018, ktorej je Dodatok č. 1 jej neoddeliteľnou súčasťou zostávajú v platnosti bez zmien.

Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v 2-dvoch exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní dodatku oboma zmluvnými stranami jedno vyhotovenie obdrží Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.

V Žarnovici, dňa 28.9.2018
Za Objednávateľa:

Mesto Žarnovica

Kamil Danko-primátor mesta



Vo Zvolene, dňa 26.9.2018
Za Zhotoviteľa:

STRA

Ing. Aneta Mojžišová, ekonóm oblasti
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

STRABAG S.R.O.

Ing. Peter Kordiak, vedúci PJ
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

26.9.2018

ST
STR
Mlynske
(51)