

Dodatok č. 1/389/2018 k Zmluve o dielo č. 205/2018

uzatvorenej v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

názov:	QUAZAR s.r.o.
sídlo:	Zátišie 10, 831 03 Bratislava
IČO:	35 693 525
registrácia:	spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 11277/B
konajúci prostredníctvom:	Ondrej Kolimár
IČ pre DPH:	SK2020340256
DIČ:	2020340256
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
číslo účtu:	2629022839/1100
IBAN:	SK8611000000002629022839
SWIFT kód:	TATRKBX
osoba oprávnená rokovať vo veciach	
obchodných:	Ondrej Kolimár
technických:	Ing. Július Dömötör
realizačných:	Ing. Július Dömötör

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

a

názov:	mestská časť Bratislava-Staré Mesto
sídlo:	Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
IČO:	00 603 147
konajúci:	Mgr. Radoslav Števčík, starosta mestskej časti
DIČ:	2020804170
bank. spoj.:	VÚB, a.s.
číslo účtu:	1526012/0200
IBAN:	SK02 0200 0000 0000 0152 6012
SWIFT kód:	SUBASKBX
osoba oprávnená rokovať vo veciach	
obchodných:	Ing. Ladislav Vanda
technických:	Ing. Peter Borecký, Ing. arch. Jana Mackovičová
+realizačných:	Ing. Peter Borecký, Ing. arch. Jana Mackovičová

(ďalej len „**objednávateľ**“ a spolu so zhotoviteľom ďalej len „**zmluvné strany**“)

sa dohodli v súlade s Čl. 13 ods. 13.1 Zmluvy o dielo č. 205/2018 zo dňa 23.05.2018 (ďalej len „**Zmluva**“) v spojení s ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní na uzatvorení tohto Dodatku č. 1/389/2018, ktorého predmetom je **predĺženie termínu ukončenia prác na diele z dôvodu rozšírenia rozsahu prác a dodávok**, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku a ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentácii „Rekonštrukcia elektrorozvodov v budove Pistoriho paláca v Bratislave“, vypracovanej projektantom Petrom Karasom. S rozšírením rozsahu prác a dodávok na diele súvisí aj **navýšenie ceny diela o sumu 2.511,10 Eur bez DPH, t.j. 3.013,32 Eur s DPH**, ktorá je taktiež predmetom tohto Dodatku, ako aj rozšírenie okruhu osôb oprávnených prevziať dielo za objednávateľa (ďalej len „**Dodatok č. 1**“) s nasledovným obsahom:

Článok I. Zmeny zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave termínu ukončenia prác na diele uvedeného v Čl. II ods. 2.2 časti 2.2.2 Zmluvy tak, že doterajšie znenie časti 2.2.2. sa nahrádza nasledovným znením :

2.2.2. Ukončenie prác na diele: do 01.10.2018.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu potreby vykonania prác navyše sa v Čl. III za ods. 3.3 dopĺňa nový ods. 3.3.1, v ktorom si zmluvné strany dohodli cenu za práce a dodávky navyše nasledovne:

3.3.1 Cena za práce a dodávky navyše je dohodnutá na základe rozpočtu vyhotoveného zhotoviteľom vo výške:

Cena prác navyše bez DPH :	2.511,10 EUR
DPH 20% :	502,22 EUR
Celková cena prác navyše:	3.013,32 EUR

(slovom: tritisíctrinásť eur a tridsaťdva centov).

3. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu potreby rozšírenia okruhu osôb oprávnených prevziať dielo sa v Čl. 6 v odseku 6.20 za poslednú vetu dopĺňa nasledovná veta:

„Štruktúrovanú kabeláž s príslušenstvom je oprávnený prevziať Ing. Rudolf Holos.“

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa ust. § 47a ods.1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v zmysle ust. § 47a ods.1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.
3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je Rozpočet naviac prác.
4. Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 1 je uzatvorený v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, vyhlasujú, že je uzavretý na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu Dodatok č.1 podpisujú.

V Bratislave, dňa 24.09.2018

V Bratislave, dňa 26.9.2018

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Mgr. Radoslav Števík
starosta mestskej časti



QUAZAR s.r.o.
Ondrej Kolimár
konateľ

Cenová ponuka

Stavba: Rekonštrukcia elektrorozvodov v budove Pistoriho paláca, BA

Objekt: Počítačová sieť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: QUAZAR s.r.o.

Miesto: Štefániková 25, Bratislava

Spracoval: Dušan Bajdich

Dátum: 6. 9. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

21-M Elektromontáže bez DPH:**2 511,100**

1		Ukončenie PC kábla 4x2x0,5 na patch paneli	m	95,000	8,600	817,000
2		Patch panel cat.6 24xRJ45	ks	5,000	46,800	234,000
3		Montáž patch panelov	ks	5,000	36,800	184,000
4		Organizér	ks	5,000	4,800	24,000
5		Uloženie káblov do organizéra	ks	95,000	1,980	188,100
6		Meranie metalických káblov s vystaveným protokolom	ks	95,000	8,400	798,000
7		Označenie káblov	ks	95,000	2,800	266,000

Celkom spolu bez DPH:**2 511,100**

DPH 20% :

502.22

Celkom spolu s DPH:**3 013.320**