

Dodatok č.1/386/2018 k Zmluve o dielo č.261/2018

uzatvorenej v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

obchodné meno:	SMD-STAV, s.r.o.
sídlo:	Nová 429/10, 930 05 Gabčíkovo, Slovenská republika
IČO:	47202556
Registrácia:	Zapísaný v Obchodnom registri: OR,Sro, Vložka č.:32090/T
konajúci prostredníctvom:	Zoltán Hegyi - konateľ
IČ pre DPH:	SK2023809590
DIČ:	2023809590
Bankové spojenie:	VÚB Banka
IBAN:	SK94 0200 0000 0036 7521 1758
Tel.:	0940 533 991
E-mail:	smdstav@gmail.com
osoba oprávnená rokovať vo veciach	
obchodných:	Zoltán Hegyi
technických:	Zoltán Hegyi
realizačných:	Zoltán Hegyi, Vlastimil Baše
(ďalej len „ zhotoviteľ “)	

a

Objednávateľ:

názov:	mestská časť Bratislava-Staré Mesto
sídlo:	Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
IČO:	00 603 147
konajúci:	Mgr. Radoslav Števcík, starosta mestskej časti
DIČ:	2020804170
bank. spoj.:	VÚB, a.s.
číslo účtu:	1526012/0200
IBAN:	SK02 0200 0000 0000 0152 6012
SWIFT kód:	SUBASKBX
osoba oprávnená rokovať vo veciach	
obchodných:	Ing. Ladislav Vanda
technických a realizačných:	Ing.arch. Jana Mackovičová, Ing. Peter Borecký

(ďalej len "**objednávateľ**") a spolu so zhotoviteľom ďalej len "**zmluvné strany**")

sa dohodli v súlade s Čl. 13 ods. 13.1 Zmluvy o dielo č. 261/2018 zo dňa 06.07.2018 (ďalej len „**Zmluva**“) v spojení s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a ust. § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní na uzatvorení tohto Dodatku č. 1/386/2018, ktorého predmetom je **doplnenie stavebných prác na diele „Rekonštrukcia nadzemnej časti technických miestností, Medická záhrada“**, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku a ktoré neboli zahrnuté do Zmluvy, pričom potreba ich vykonania bola zistená až počas zhotovovania diela a ich vykonanie je nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela. S rozšírením rozsahu stavebných prác na diele súvisí aj **navýšenie ceny diela o sumu 4.136,98 Eur bez DPH, t.j. 4.964,38 Eur s DPH**, ktorá je taktiež predmetom tohto Dodatku(ďalej len „**Dodatok č. 1**“) s nasledovným obsahom:

Článok 1. Zmeny zmluvy

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu potreby vykonania doplňujúcich stavebných na diele sa v Čl. III za ods. 3.3 dopĺňa nový ods. 3.3.1, v ktorom si zmluvné strany dohodli cenu za doplňujúce stavebné práce nasledovne:

3.3.1 Cena za doplňujúce stavebné práce je dohodnutá na základe rozpočtu vyhotoveného zhotoviteľom vo výške:

Cena doplňujúcich stavebných prác bez DPH :	4.136,98 EUR
DPH 20% :	827,40 EUR
Celková cena doplňujúcich stavebných prác:	4.964,38 EUR

(slovom: štyritisíc deväťsto šesťdesiat štyri eur a tridsať osem centov).

1.2 Príloha č.1.Zmluvy sa dopĺňa o Prílohu č.1 k Dodatku č.1, ktorá obsahuje špecifikáciu doplňujúcich stavebných prác.

Čl.2 Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť podľa ust. § 47a ods.1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v zmysle ust. § 47a ods.1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- 2.2 Dodatkom č.1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.
- 2.3 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 je Príloha č.1 : Cenová ponuka zhotoviteľa na doplňujúce stavebné práce.
- 2.4 Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, vyhlasujú, že Dodatok č.1 je uzavretý na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu Dodatok č.1 podpisujú.

V Bratislave, dňa 08.10.2018

Objednávateľ:

mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Mgr. Radoslav Števík
starosta mestskej časti



V Bratislave, dňa 07.10.2018

Zhotoviteľ:

SMD-STAV, s.r.o.
Zoltán Hegyi
konateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia strechy		Miesto:			
Objekt Medická záhrada					
		Ks:			
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	9.9.2018		
Odberateľ: ...		IČO:			
		DIČ:			
Dodávateľ: ...		IČO:			
		DIČ:			
Projektant:		IČO:			
		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál		
1	HSV	1 481,49	0,00		
2	PSV	1 923,09	707,40		
3	MONT				
4					
5	Spolu		4 136,98		
B	Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady		0,00		
7	Kompletná činnosť		0,00		
8	HZS		0,00		
9					
10	Spolu		0,00		
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		
14					
15					
D	VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00		
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00		
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00		
19					
20	Spolu		0,00		
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	4 136,98	
		22	DPH 20% z	4 136,98	827,40
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu		4 964,38
F					
Odberateľ		26 Dodávateľ			

Odberateľ: ...

Projektant:

Dodávateľ: ...

Stavba Rekonštrukcia strechy

Objekt Medická záhrada

Spracoval:

Ks:

Dátum: 9.9.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 481,49	0,00	1 506,49	0,0000	0,0000
Práce HSV	1 481,49	0,00	1 506,49	0,0000	0,0000
 Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	1 923,09	707,40	2 630,49	0,0000	0,1000
Práce PSV	1 923,09	707,40	2 630,49	0,0000	0,1000
 Celkom	3 404,58	707,40	4 136,98	0,0000	0,1000

Rozpočet Rekonštrukcia striech / Rekonštrukcia striech

Odberateľ: ...			Spracoval:					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ: ...			Dátum: 9.9.2018					
Stavba Rekonštrukcia strechy								
Objekt Medická záhrada								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
R/RE	632450123	Demontáž a spätná montáž hromozvodu	sub	1,000	25,00	25,00	0,000	0,000
R/RE	632450124	Spádový cementový poter do hr. 50 mm	m2	51,530	28,75	1 481,49	0,000	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1 506,49	0,000	0,000
		Práce HSV				1 506,49	0,000	0,000
		Práce PSV						
		POVLAKOVÉ KRYTINY						
711/A 2	712311101	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	m2	56,530	0,70	39,57	0,000	0,000
711/A 2	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objekte výšky do 12 m	%	1 988,357	0,0310	61,6400	0,000	0,000
711/B 2	712300841	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	m2	51,530	0,54	27,83	0,000	0,103
R/RE	712310931	Prerovnanie, vystuženie podkladu strechy jestvujúcich nerovnosti v smere % spadu strechy do 5 cm BITUVERM	m2	51,530	14,20	731,73	0,000	0,000
R/RE	712363101	Ukotvenie fólie tanier. hmožd. na podklad polystyren, min. vlna	kus	125,000	1,43	178,75	0,000	0,000
R/RE	712363115	Zaizol. prestupov v streš. rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm	sub	1,000	100,00	100,00	0,000	0,000
R/RE	712371111	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° fóliou PVC	m2	51,530	10,50	541,07	0,000	0,000
R/RE	712441111	Zhotovenie povlakovej krytiny striech zvisle kotvenými termoplastmi fóliou PVC	m2	5,000	11,30	56,50	0,000	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia striech / Rekonštrukcia striech

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	712441112	Rohový profil	m	24,000	6,50	156,00	0,000	0,000
R/RE	712999906	Povlakové krytiny, vykonanie odtrhovej skúšky	hod	2,000	15,00	30,00	0,000	0,000
P/PE	111641010	Penetračný náter	kg	43,000	2,98	128,14	0,000	0,000
P/PE	6282F0492	Fólia hydroizolačná - Fatrafol	m2	63,000	6,55	412,65	0,000	0,000
S/S90	6119800931	Lišta ukončovacia	m	24,720	6,74	166,61	0,001	0,000
		POVLAKOVÉ KRYTINY				2 630,49	0,000	0,100
		Práce PSV				2 630,49	0,000	0,100
Rekonštrukcia striech				Celkom		4 136,98	0,000	0,100