

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo**č. zhotoviteľa: 2018/DE/01/013**

na vykonanie stavebných prác na stavbe:

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Žarnovica“

vypracovaná v zmysle §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v platnom znení.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Mesto Žarnovica
Sídlo	:	Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
Štatutárny zástupca	:	Kamil Danko-primátor
Zástupca vo veciach zmluvy	:	Ing. Judita Džadoňová-prednostka MsÚ
Zástupca vo veciach technických a realizačných	:	Ing. Dana Tatarkovičová, odborný referent OVIŽP
IČO	:	00 321 117
Bankové spojenie	:	VÚB
Číslo účtu	:	IBAN: SK72 0200 0000 0000 1482 4422 BIC(SWIFT) : SUBASKBX
Telefón/Fax	:	045/6830011
E-mail	:	mestskv.urad@zarnovica.eu
(ďalej ako „Objednávateľ“)		
a		
Zhotoviteľ	:	STRABAG s. r. o.
Sídlo	:	Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán	:	Ing. Jarmila Považanová - konateľ Branislav Lukáč, konateľ Viera Nádaská, konateľ
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu	:	
- riaditeľ oblasti	:	Ing. Pavel Müller, na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014
- vedúci prevádzkovej jednotky	:	Ing. Peter Kordiak, na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014
vo veciach technických oprávnený ku konaniu	:	
- vedúci prevádzkovej jednotky	:	Ing. Peter Kordiak, vedúci PJ
Stavbyvedúci	:	Ján Kováčik, stavbyvedúci
IČO	:	17 317 282
IČ pre DPH	:	SK2020316298
DIC	:	2020316298
Bankové spojenie	:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu	:	SK5411110000001423110003 SWIFT kód BIC: UNCRSKBX
Telefón	:	0911 276 707
E-mail	:	peter.kordiak@strabag.com
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)		

Predmet dodatku

V článku **III. Lehota výstavby diela** sa mení bod 3.

3. Termín ukončenia diela: do 30 dní od termínu začatia plnenia , najneskôr do 16.11.2018.

Nové znenie je nasledovné:

3. Termín ukončenia diela: najneskôr do 15.12.2018

3.1. Predĺženie doby výstavby :

Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje, najmä o dobu:

- a) trvania prekážok nezavinенých porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho Zhotoviteľ zodpovedá (napr.: neočakávané prírodné javy, povodne, trestná, priestupková či iná protiprávna činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrenie vyžaduje prerušenie prác, archeologické nálezy, skryté prekážky týkajúce sa vecí alebo miesta, rozhodnutia príslušných orgánov verejnej správy a iné),
- b) prerušenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa,
- c) omeškania Objednávateľa s poskytnutím projektovej či inej dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu Diela.
- d) zistenia vady projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu stavebných prác na diele a tým prerušenie stavebných prác o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť sa predlžuje lehota výstavby na jeho dokončenie

Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 2018/DE/01/013 uzatvorenej dňa 27.9.2018, ktorej je Dodatok č. 1 jej neoddeliteľnou súčasťou zostávajú v platnosti bez zmien.

Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v 2-dvoch exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní dodatku oboma zmluvnými stranami jedno vyhotovenie obdrží Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.


V Žarnovici, dňa 15.11.2018
Za Objednávateľa:



.....
Mesto Žarnovica
Kamil Danko-primátor mesta



Vo Zvolene, dňa 15.11.2018
Za Zhotoviteľa:



STRABAG

STRABAG s.r.o.
Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

...
ST
Ing
na



014

.....
STRABAG s.r.o.
Ing. Peter Kordiak, vedúci PJ
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

