

DODATOK č. 1

ku zmluve o dielo č. 101/18/023

uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

„IBV Panský kruh, Smižany – SO o1 Komunikácie a spevnené plochy – I. etapa, 1. časť – Komunikácie a Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Lipovej ulici v Smižanoch“

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami

ZMLUVNÉ STRANY**Objednávateľ:**

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny zástupca:

Oprávnený konať vo veciach zmluvných:

Oprávnený konať vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Web:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR :

Štatutárny zástupca:

Kolarčík

Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných: Ing. Soňa Klohnová, obchodný riaditeľ

Osoby oprávnené konať vo veciach technických: Ing. Karol Harman, výrobný riaditeľ

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Fax:

E-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Obec Smižany

Námestie M. Pajdušáka č. 50/1341

00691721

2020715554

SK2020715554

Ing. Michal Kotrady, starosta obce

Ing. Michal Kotrady, starosta obce

Ing. Edita Baginová, odbor výstavby a ŽP

Prima banka Slovensko, a. s.

SK17 5600 0000 0034 1263 7001

KOMASK2X

+421 53 44314 83

+421 53 44311 32

smizany@smizany.skwww.smizany.sk**CESTY SK s.r.o.**

Mojmírova 8, 040 01 Košice

36 580 058

2021856969

SK2021856969

OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 14972/V

Ing. Mária Jenkutová, Igor Múdry, Ing. Soňa

Klohnová, Ing. Martina Lisá, Ing. Tomáš

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK70 0900 0000 0051 2786 0772

GIBASKBX

+421 44 521 90 78

info@cestysk.sk

Zmluvné strany menia (doplňujú) obsah zmluvy takto :

Na základe vzájomného prerokovania zmeny stavebných prác, na predmete diela, uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok č.1, ktorý upravuje termín ukončenia diela nasledovne:

V zmluve o dielo sa upravuje článok:

Čl. X. MIESTO DODANIA, TERMÍNY PLNENIA A LEHOTY REALIZÁCIE PREDMETU ZMLUVY

Bod: 10.2.

- Termín ukončenia realizácie stavebného diela sa upravuje z 10 (desať) celých pracovných týždňov na termín do:

29.10.2018 / podľa zápisov v stavebnom denníku dňa: 06.08.2018 a 17.08.2018 /

Podľa bodu 10.4. ZoD

Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.

V ostatných častiach zostáva zmluva nezmenená.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č.1. Zmluvy je vyhotovený v 6 exemplároch, štyri rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
2. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, rozumejú mu a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle zmeniť vzájomné práva a povinnosti spôsobom z tohto dodatku plynúcich ho podpisujú.

V Smižanoch.

dňa: 26.10.2018

Za objednávateľa:



Ing. Michal Kotrády
starosta obce

V Liptovskom Mikuláši

dňa: 22.08.2018

Za zhotoviteľa:

CESTY SK s.r.o.
Mojmírova 8, 040 01 Košice
IČO: 36 580 058
IČ DPH: SK2021856969
OB OS Košice, oddiel Sro

Igor Múdry, Ing. Soňa Klohnová,
konatelia spoločnosti