

Evidenčné číslo Objednávateľa:

Evidenčné číslo Zhotoviteľa:

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 10.05. 2018

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Bratislavský samosprávny kraj

Sídlo:

Sabinovská 16, P.O.Box 106, 820 05 Bratislava 25

Zastúpený:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda BSK

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:

JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia BSK

IČO:

36063606

DIČ:

2021608369

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

– projektový účet OŠ 982

IBAN:

– účet cudzích prostriedkov

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Sídlo:

Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Štatutárny zástupca:

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach technických:

Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský

IČO:

44 886 021

DIČ:

2022857749

IČ DPH:

SK2022857749

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: SA, Vložka číslo: 10421/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielouzatvorená dňa 10.05. 2018, zverejnená dňa 21.05. 2018 a účinná dňa 22.05. 2018, v znení Dodatku č.1 zo dňa 21.08. 2018 na realizáciu stavby „**Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava**“ (ďalej len „ZoD“ alebo „Zmluva“). Zmluvné strany sa v zmysle čl. IV. bodu 4.6 ZoD dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok I.

PREDMET DODATKU

1.1. Predmetom Dodatku k Zmluve je úprava doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy a ich potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ (objednávateľ) nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, poskytuje ich pôvodný Zhotoviteľ a zmena Zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Týmto Dodatkom č. 2 sa nemení charakter Zmluvy.

1.2. Rozsah doplňujúcich stavebných prác je zrejmý z Prílohy č. 1 tohto Dodatku, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu Dodatku.

1.3. Doplňujúce stavebné práce ktoré neboli predmetom ZoD:

- 1.3.1. Priestorové lešenie
- 1.3.2. ELI - Dátové káble
- 1.3.3. Úprava dažďového zvodu
- 1.3.4. Dvere do hygienických priestorov
- 1.3.5. Obklady do hygienických priestorov
- 1.3.6. Podperná konštrukcia pod lešenie
- 1.3.7. Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch
- 1.3.8. Úprava podkladu pod obklad
- 1.3.9. Stavebné úpravy v jedálni
- 1.3.10. Vnútorne parapety k oknám na schodisko
- 1.3.11. Vonkajšia kanalizácia
- 1.3.12. Keramická dlažba vo výdajni
- 1.3.13. Odpočet prác v miestnostiach 1.18 a 1.19
- 1.3.14. Odpočet - Podlaha nad technologickými kanálmi
- 1.3.15. Prebrúsenie podlahy zo strán technologického kanála vrátane jeho povrchovej úpravy
- 1.3.16. Prechodové lišty k PVC podlahe
- 1.3.17. Prípočet - Navýšenie plochy olejového náteru na chodbách SO01
- 1.3.18. Odpočet - Zníženie množstva malieb na chodbách SO01
- 1.3.19. Tekutá izolácia pod dlažbu v objekte SO03
- 1.3.20. ZTI - Stúpacie potrubie
- 1.3.21. ELI - Doplnenie kabeláže v objekte SO01

1.4. Všetky doplňujúce stavebné práce, ktoré sú predmetom tohto Dodatku budú hradené výlučne z vlastných prostriedkov Objednávateľa a nebudú nárokované z financovaných z prostriedkov Európskej únie (ŽoNFP, „Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava). Týmto nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 8.12. Zmluvy, a to vo vzťahu k akejkoľvek časti diela.

Článok II. CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na úprave čl. IV. bod 4.3 Zmluvy takto:

Pôvodné znenie:

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH	952 312,75,- EUR
DPH 20%	190 462,55,- EUR
Cena celkom	1 142 775,30,- EUR

Pôvodná zmluvná cena sa Dodatkom č. 2 navyšuje o cenu v rozsahu podľa Prílohy č. 1 Dodatku a bod 4.3 ZoD sa mení nasledovne:

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy v znení Dodatkov č.1 a č.2 je:

Cena bez DPH	1 011 997,01,- EUR
DPH 20%	202 399,40,- EUR
Cena celkom	1 214 396,41,- EUR

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Zmluvné strany uzavreli tento Dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.2. Zmluvné strany si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.
- 3.3. Prílohu č.1 tohto Dodatku tvorí Výkaz výmer.
- 3.5. Dodatok je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť dostane objednávatel' a dva zhotoviteľ'.
- 3.6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po zverejnení Dodatku na webovom sídleobjednávatel'a.

V Bratislave dňa

V Prešove dňa.....

Za objednávatel'a:

Za zhotoviteľ'a:

.....
Mgr. Juraj Droba MA, MBA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislavský samosprávny kraj

.....
Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.