

7 31/4515/2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. Z165/11495/2018

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)

Objednávateľ

Názov: Mesto Svätý Jur
Adresa: Prostredná 29, 90021 Svätý Jur
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK30 0900 0000 0051 3274 9710
IČO: 00304 832
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Konajúci: Ing. Šimon Gabura, primátor

(ďalej ako objednávateľ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: AVA-stav, s.r.o.
Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
Príslušný register: OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.21431/T
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK84 1111 0000 0011 3880 1008
IČO: 43 989 268
IČ DPH: SK2020539596
Konajúci: Alexander Gyurkovics – konateľ spoločnosti

(ďalej ako zhotoviteľ vo všetkých gramatických tvaroch)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili na základe verejného obstarávania dňa 25.06.2018 zmluvu o dielo č. Z165/11495/2018, účinnú dňa 26.06.2018 (ďalej len „zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa dielo „Prestupný dopravný terminál Svätý Jur“ v rozsahu a za podmienok podľa zmluvy o dielo. Na predmet zmluvy je poskytnutý NFP na základe zmluvy o poskytnutí NFP. Vzhľadom na výskyt nepredvídaných stavebných prác súvisiacich s realizáciou diela, ktoré nebolo možné predvídať pred uzatvorením zmluvy o dielo (skryté prekážky miesta realizácie diela v súlade s ust. § 552 Obchodného zákonníka), a potrebu ich realizácie sa zmluvné strany v súlade s ust. bodu 13.2 Zmluvy o dielo, dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení odrážky do bodu 1.9 článku 1. Predmet Zmluvy:

- SO 01 – Preložka VN I. č. 139 a I. č. 1015 (ďalej len „preložka“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 2.2 článku 2. Lehota realizácie diela, ktorý po zmene znie nasledovne:

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať realizovať dielo do 14 kalendárnych dní od prevzatia staveniska od objednávateľa. Zhotoviteľa sa zaväzuje začať realizovať práce na SO 01 – Preložka VN I. č. 139 a I. č. 1015 do 3 dní po doručení písomného potvrdenia Západoslovenskej distribučnej, a.s.

31

potvrdzujúce prijatie dokumentácie a dokladov, požadovaných od objednávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ začne stavebné práce na preložke pred dňom doručenia uvedeného písomného potvrdenia, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 000 €.

CENA ZA DIELO

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení bodu 3.2 článku 3. Cena za dielo:

Cena za SO 01 – Prekládka VN bez DPH:	46 017,77 EUR
DPH 20%:	9 203,55 EUR
Cena s DPH:	55 221,32 EUR

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi pred začatím prác na preložke dodávateľa týchto prác a zároveň predložiť originál alebo osvedčenú kópiu oprávnenia (osvedčenia) dodávateľa na práce spojené s vykonaním preložky.

Dodávateľ prác preložky je povinný pri vykonávaní preložky použiť iba materiály schválené Západoslovenskou distribučnou, a.s. Katalóg schválených materiálov Západoslovenskej distribučnej, a.s. je uverejnený na internetovej adrese:

<http://www.zsdis.sk/sk/O-spolocnosti/Informacie-pre-dodavatelov-tovarov-sluzieb-a-prc>

V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000 € za každé jedno porušenie.

Zhotoviteľ v súčinnosti s dodávateľom je povinný materiál demontovaný pri vykonávaní preložky umiestniť na skládky a/alebo do zberných dvorov, určených Západoslovenskou distribučnou, a.s.

V prípade, ak počas vykonávania preložky vznikne potreba prerušenia distribúcie elektriny elektroenergetickými zariadeniami Západoslovenskej distribučnej, a.s., je zhotoviteľ povinný písomne požiadať objednávateľa o zabezpečenie prerušenia distribúcie elektriny v lehote najmenej 30 kalendárnych dní pred požadovaným dňom zabezpečenia prerušenia distribúcie elektriny s určením času začiatku prerušenia distribúcie elektriny a doby trvania prerušenia distribúcie elektriny.

Po zhotovení preložky je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi nasledovnú dokumentáciu a doklady:

- a) zápisnicu o odovzdaní a prevzatí preložky
- b) osvedčenie o úradnej skúške pre vyhradené technické zariadenia skupiny A vykonanej akreditovaným subjektom (originál alebo úradne overenú kópiu)
- c) záznam o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického alebo tlakového alebo zdvíhacieho alebo plynového zariadenia (originál alebo úradne overenú kópiu)
- d) technickú dokumentáciu použitých zariadení – typové skúšky, návody a prevádzkové predpisy na obsluhu a údržbu dodaných zariadení v slovenskom alebo českom jazyku
- e) doklady o kontrole prác, ktoré boli počas realizácie preložky zakryté alebo sa stali neprístupnými (fotokópia listu zo stavebného denníka)
- f) plán skutočného vyhotovenia
- g) porealizačné zameranie spracované oprávnenou osobou vo formáte dgn – 1x v papierovej forme, 1x v digitálnej forme

Zhotoviteľ je povinný spoločne s doručením uvedených dokladov, najneskôr však do 3 pracovných dní od ich doručenia písomne oznámiť objednávateľovi presný termín kedy umožní objednávateľovi obhliadku vykonaných prác na preložke.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento dodatok sa stáva platným dňom jeho podpisania štatutárnymi orgánmi zmluvných strán a účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tohto dodatku č. 1 vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je aj cenová ponuka zhotoviteľa na predmet dodatku, ktorá tvorí Prílohu č. 4 k zmluve o dielo.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží objednávatel' 3 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto dodatku, tento dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dojednaný a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvne strany si dodatok prečítali a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

Vo Svätom Jure dňa 12.3.2019

Za objednávateľa:

Ing. Šimon Gabura
primátor

V Galante, dňa 13.02.2019

Za zhotoviteľa:

Alexander Gyurkovics
konateľ spoločnosti

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596
-14-