



Bratislavský
samosprávny
kraj

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 12.03.2019

k zmluve od dielo na vykonanie stavebných prác v zmysle ustanovenia §536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Bratislavský samosprávny kraj
Sídlo:	Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Zastúpený:	Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	JUDr. Matúš Šaray
IČO:	36063606
DIČ:	2021608369
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	
(ďalej len „objednávateľ“)	

Zhotoviteľ:

Názov:	TECHNOHALL SLOVAKIA SK,
Sídlo:	s.r.o. Odborárska 23, 831 02 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ján Andreides, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Ján Andreides
IČO:	36384810
DIČ:	2021501306
IČ DPH:	SK2021501306
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: sro, vložka č. 72987/B	
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 12.03.2019, uzatvorenej v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „**Zateplenie všetkých pavilónov školy Gymnázia Ul. 1. mája č.8, Malacky**“, zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania č. 168/2018 pod číslom I1907-WYP dňa 24.08.2018, realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“). Účelom tohto Dodatku č.1 je úprava predmetu Zmluvy o naviac práce a menej práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác. V tejto súvislosti sa Dodatkom č.1 po vzájomnej dohode strán a podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c), ods. 3. písm. a) zákona upravuje cena diela a termín vykonania a odovzdania celého diela.

Článok I.
Predmet dodatku

1.1 Predmetom tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo z 12.03.2019 (ďalej len „ZoD“) sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Rozsah jednotlivých



doplňujúcich stavebných prác je uvedený v prílohe č.1 tohto dodatku. Predmetom dodatku je aj zmena termínu vykonania a odovzdania celého diela, vyplývajúca z doplňujúcich stavebných prác.

1.2 Odôvodnenie:

- 1.2.1 V celom areáli objektu sú nad chodníkmi až po vchody do budov inštalované prístrešky, ktoré majú ochrániť študentov a zamestnancov školy v prípade nepriaznivého počasia pri presune v rámci jednotlivých objektov. Pri realizácii sa zistilo, že tieto prístrešky pri vstupe do budov bude potrebné upraviť z dôvodu inštalácie zatepl'ovacieho systému na jednotlivých objektoch.
- 1.2.2 Projekt pôvodne počítal s montážou zatepl'ovacieho systému na povale objektu fitness. Keďže by bol prístup na povalu možný iba po rozobratí strešnej konštrukcie, čo by spôsobilo neprimerané finančné náklady verejnému obstarávateľovi, montáž zatepl'ovacieho systému bude vykonaná na strope v miestnostiach a bude zakrytá sadrokartónovým podhl'adom.
- 1.2.3 Pri rekonštrukcii boli zistené odsokky na fasáde, ktoré bude potrebné vyrovnať pri inštalácii zatepl'ovacieho systému a zmena zhotoviteľa by bola ne hospodárna vzhľadom na rozsah vykonaných prác.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok IV., „CENA DIELA“ bod č. 4.3 sa mení a znie nasledovne:

„4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Pôvodná zmluvná cena bez DPH	466 780,50 EUR
Doplňujúce stavebné práce (Naviac a menej práce) bez DPH	5 314,16 EUR
Spolu bez DPH	472 094,66 EUR
DPH 20%	94 418,93 EUR

Cena spolu s DPH	566 513,59 EUR
------------------	----------------

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok III. Čas plnenia“ bod č. 3.1.2 sa mení a znie nasledovne:

„3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 3 mesiacov a 20 dní (troch mesiacov a dvadsiatich dní) odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.“

1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že do tejto lehoty sa nepočíta doba výstavby v súlade s bodom 3.7. ZoD.

**Článok II.
Záverčné ustanovenia**

- 2.1 Ostatné ustanovenia ZoD týmto Dodatkom č. I neupravené, ostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka.
- 2.3 Dodatok č. I je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.



Bratislavský
samosprávny
kraj

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je:
Príloha č.1: - Rozpočet navyše a menej prác

V Bratislave, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Juraj DROBA, MBA, MA
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja

.....
Ján Andreides
TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o