

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZS2018166/PM

uzatvorená podľa § 536 - 565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov na uskutočnenie stavebných prác :
„Obnova Horného kaštieľa - I. etapa“

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Mesto Žarnovica

zastúpený:

IČO:

DIČ:

osoby oprávnené jednať

vo veciach zmluvných

a technických

Bankové spojenie:

Tel., fax:

e-mail:

Námestie SNP č.33, 966 81 Žarnovica

Kamil Danko, primátor mesta

00321117

2021111543

Ing. Judita Džadoňová, prednostka MsÚ

Albín Mesiarik, odborný referent OVIŽP

VÚB, a. s., Žiar nad Hronom

IBAN SK72 0200 0000 0000 1482 4422

045/6830011, 6812152

prednosta@zarnovica.eu

(ďalej len "objednávateľ")

a

2. Zhotoviteľ:

ŠALIGA s.r.o.

A. Sládkoviča 820/25, 966 81 Žarnovica

zapísaný v Živnostenskom

registri:

zastúpený:

osoby oprávnené jednať

vo veciach zmluvných

a technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu :

Tel., fax:

e-mail:

OR. Okres. Súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 28096/S

Andrej Šaliga, konateľ

Andrej Šaliga

Peter Ciglan

48 163 279

2120072493

SK2120072493

VÚB a.s.

SK44 0200 0000 0035 0773 5659

0908 866 988, 0948 521 239

peterciglan@saliga.sk

(ďalej len "zhotoviteľ" a spolu s objednávateľom ďalej v dodatku ako „zmluvné strany“)

Čl. I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZS2018166/PM zo dňa 27. 08. 2018 (ďalej len „zmluva“) na realizáciu diela: **Obnova Horného kaštieľa – I. etapa** v súlade s Čl. XVI. bod 4. zmluvy.
2. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Charakter zmluvy sa zmenou nemení a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

3. Dôvodom pre uzavretie tohto dodatku podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je:

3.1. zmena času plnenia zmluvy – z dôvodu objektívnych príčin subdodávateľa na dodávku a montáž okenných výplní v požadovanej kvalite.

Čl. II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa v nadväznosti na okolnosti uvedené v úvodných ustanoveniach tohto dodatku dohodli v súlade s Čl. XVI. bod 4. zmluvy na uzatvorení tohto dodatku, ktorým sa menia ustanovenia zmluvy nasledovne:

1.1. Pôvodný text uvedený v zmluve v **Čl. III. Čas plnenia, bod 3.**, v znení Dodatku č.1 sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„3. Ukončenie realizácie diela: dielo musí byť v plnom rozsahu ukončené a odovzdané v lehote **do 26 týždňov** odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska.“

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle §47a ods.1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden rovnopis vyhotovenia pre zhotoviteľa a tri rovnopisy vyhotovenia pre objednávateľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

V Žarnovici, dňa: 28.6. 2019

Za zhotoviteľa:

Šaliga s.r.
A. Sládkoviča 82
966 81 Žarnovica
IČO: 48 163 279
IČ DPH: SK 21200724

.....
Andrej Šaliga
konateľ

Za objednávateľa:

.....
Kamil Danko
primátor mesta

