



Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 12.03.2019

k zmluve od dielo na vykonanie stavebných prác v zmysle ustanovenia §536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Bratislavský samosprávny kraj
Sídlo:	Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Zastúpený:	Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	JUDr. Matúš Šaray
IČO:	36063606
DIČ:	2021608369
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov:	TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o.
Sídlo:	Odborárska 23, 831 02 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ján Andreides, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Ján Andreides
IČO:	36384810
DIČ:	2021501306
IČ DPH:	SK2021501306
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: sro, vložka č. 72987/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 12.03.2019, uzatvorenej v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „**Zateplenie všetkých pavilónov školy Gymnázia Ul. 1. mája č.8, Malacky**“, zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania č. 168/2018 pod číslom 11907-WYP dňa 24.08.2018, realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“). Účelom tohto Dodatku č.2 je úprava predmetu Zmluvy o naviac práce a menej práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác. V tejto súvislosti sa Dodatkom č.2 po vzájomnej dohode strán a podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c), ods. 3. písm. a) zákona upravuje cena diela a termín vykonania a odovzdania celého diela.

Článok I.
Predmet dodatku

- 1.1 Predmetom tohto dodatku č. 2 k zmluve o dielo z 12.03.2019, v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „ZoD“) sú doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Rozsah jednotlivých doplnujúcich stavebných prác je uvedený v prílohe č.1 tohto Dodatku.



Predmetom dodatku je aj zmena termínu vykonania a odovzdania celého diela, vyplývajúca z dopĺňujúcich stavebných prác.

1.2 Odôvodnenie:

- 1.2.1 Projekt pôvodne rátať so zamurovaním otvorov po vybúraných sklobetónoch ale nerátal s tým, že sa nezachová svetelná pohoda v telocvični a narastú náklady na osvetlenie. S toho dôvodu sa pristúpilo k výmene výplne za okná a doplnenie mreží na vnútornej strane okien kvôli ochrane skiel.
- 1.2.2 Projekt pôvodne počítal s natiiahnutím fasádnej farby na zateplenie vodorovných odskokov na fasáde. Toto riešenie nezaručuje ochranu proti dažďovej vode a preto sa pristúpilo k oplechovaniu odskokov, čo zaručí ich hydroizolačné vlastnosti.
- 1.2.3 Vybúranie železobetónových pilierov bolo nevyhnutné na osadenie okien v telocvični a projekt s ich vybúraním pôvodne nepočítal. Namiesto železobetónových stĺpov sa osadili oceľové podporné stĺpy.
- 1.2.4 Zmenou úpravy atiky, pri ktorej bolo nutné ju piliť bola vyvolaná odstránením mokrych procesov a to nadbetónovaním atiky pomocou tvárnic. Táto zmena zredukovala čas a pracnosť procesu úpravy atiky pri zachovaní správneho technického riešenia.
- 1.2.5 Na stavbe boli zmerané skutočné výmery fasády a strechy z čoho vyplynula zmena rozmerov vo výkaze výmer.
- 1.2.6 Projekt pôvodne počítal s demontážou ventilátorov a následnú ich spätnú montáž. Keďže po demontáži sa zistilo, že staré ventilátory sú v zlom technickom stave, vznikla potreba ich nahradiť novými ventilátormi.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok IV., „CENA DIELA“ bod č. 4.3 sa mení a znie nasledovne:

„4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Pôvodná zmluvná cena bez DPH	466 780,50 EUR
Zmluvná cena v zmysle Dodatku č. 1 bez DPH	472 094,66 EUR
Doplňujúce stavebné práce (Naviac a menej práce) bez DPH	19 657,65 EUR
Spolu bez DPH	491 752,31 EUR
DPH 20%	98 350,46 EUR
Cena spolu s DPH	590 102,77 EUR

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok III. „Čas plnenia“ bod č. 3.1.2 sa mení a znie nasledovne:

„3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 3 mesiacov a 25 dní (troch mesiacov a dvadsiatich piatich dní) odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.“

1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že do tejto lehoty sa nepočíta doba výstavby v trvaní 17 dní v súlade s bodom 3.7. ZoD.

Článok II. **Záverečné ustanovenia**

2.1 Ostatné ustanovenia ZoD týmto Dodatkom č. 2 neupravené, ostávajú nezmenené.

2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka.



Bratislavský
samosprávny
kraj

2.3 Dodatok č. 2 je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť dostane objednávatel' a dva zhotovitel'.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 je:

Príloha č.1: - Rozpočet navyše a menej prác

V Bratislave, dňa:

Za objednávatel'a:

Za zhotovitel'a:

.....
Mgr. Juraj DROBA, MBA, MA
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja

.....
Ján Andreides
TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o