

Evidenčné číslo Objednávateľa:

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: 001/1802/INV/2018

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 10. 05. 2018

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Bratislavský samosprávny kraj

Sídlo:

Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25

Zastúpený:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského

samosprávneho kraja

Osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach

zmluvných:

JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia BSK

IČO:

360 636 06

DIČ:

2021608369

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

..... – základný bežný účet

IBAN:

ú – účet cudzích prostriedkov

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov:

DAG SLOV AKIA, a. s.

Sídlo:

Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Štatutárny zástupca:

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických:

Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský

IČO:

44 886 021

DIČ:

2022857749

IČ DPH:

SK2022857749

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a. s.

Číslo účtu:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: SA, vložka: 10421/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo, uzatvorená dňa 10. 05. 2018, zverejnená dňa 21. 05. 2018 a účinná dňa 22. 05. 2018, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21. 05. 2018 na realizáciu stavby „**Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21**“ (ďalej len „Zmluva“ alebo „ZoD“). Zmluvné strany sa v zmysle bodu čl. IV. bodu 4.6 ZoD dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c), e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Článok I.

PREDMET DODATKU

1.1 Predmetom Dodatku k Zmluve je:

1.1.1 Zmena čísla projektového účtu Objednávateľa uvedené v záhlaví Zmluvy v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. e) ZVO, a to nasledovne:

Pôvodné číslo projektového účtu Objednávateľa SK92 8180 0000 0070 0048 7455 – základný bežný účet sa mení na nové číslo projektového účtu Objednávateľa SK53 8180 0000 0070 0061 7555 – projektový účet OŠ984.

1.1.2 Úprava doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný Zhotoviteľ a zmena Zhotoviteľa nie je možná z ekonomických dôvodov, pričom by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako



Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Potreba vykonania niektorých prác vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Týmto Dodatkom č. 2 sa nemení charakter Zmluvy.

- 1.2 Rozsah doplňujúcich stavených prác je zrejмый z Prílohy č. 1 tohto Dodatku, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú prílohu.
- 1.3 Absolútna hodnota všetkých zmien v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO predstavuje 6,05 % z hodnoty celkovej ceny za vyhotovenie predmetu zmluvy vrátane DPH.
- 1.4 Doplňujúce stavebné práce, ktoré neboli predmetom ZoD:
- 1.4.1. Prípočet - Požiarna nádrž,
 - 1.4.2. Prípočet - Základové pásy pod vstavky a oceľové schodisko,
 - 1.4.3. Prípočet - Búranie priečky v miestnosti 2.02,
 - 1.4.4. Zmena rozmerov výťahu,
 - 1.4.5. Prípočet - Doplnenie elektricky ovládaných okien do svetlíka,
 - 1.4.6. Prípočet - Demontáže potrubia požiarnej vody,
 - 1.4.7. Prípočet - Preklady do nových konštrukcií,
 - 1.4.8. Odpočet - Práce v trafostanici,
 - 1.4.9. Prípočet - Búranie priečok nad podhl'adom a realizácia nového podhl'adu
 - 1.4.10. Prípočet - Búranie deliacich stien v úrovni svetlíkov
 - 1.4.11. Prípočet - Skladba podlahy v miestnosti 1.44,
 - 1.4.12. Odpočet - Skladba podlahy v miestnosti 1.44
 - 1.4.13. Prípočet - Úprava nadpražia pre polykarbonátové steny,
 - 1.4.14. Prípočet - Odstránenie nevyhovujúcej podkladnej vrstvy podlahy, nový cementový poter a úprava drážok po montáži káblových rozvodov na 2NP,
 - 1.4.15. Prípočet - Úprava skladby podlahy dobetónovaním,
 - 1.4.16. Prípočet - Náter oceľových profilov pod svetlíkmi,
 - 1.4.17. Prípočet - Vnútorne a vonkajšie parapety k exteriérovým zaskleným stenám,
 - 1.4.18. Prípočet - Preklady nad pôvodné dverné otvory
- 1.5 Všetky doplňujúce stavebné práce, ktoré sú predmetom tohto Dodatku, budú hradené výlučne z vlastných prostriedkov Objednávateľa a nebudú nárokováné z finančných prostriedkov Európskej únie, resp. z prostriedkov financovaných zo štrukturálnych fondov. Týmto nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 8.12. Zmluvy, a to vo vzťahu k akejkoľvek časti diela.

Článok II. CENA DIELA

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV. bod 4.3 Zmluvy nasledovným spôsobom:

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH	1 939 659,05,- EUR
DPH 20%	387 931,81,- EUR
Cena celkom	2 327 590,86,- EUR

Pôvodná celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy a to vo výške:

Cena bez DPH	1 857 005,00,- EUR
DPH 20%	371 401,00,- EUR
Cena celkom	2 228 406,00,- EUR



sa navyšuje dňom účinnosti tohto dodatku o:

Cena bez DPH	82 654,05,- EUR
DPH 20%	16 530,81,- EUR
Cena celkom	99 184,86,- EUR

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Zmluvné strany uzavreli tento Dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.2 Zmluvné strany si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.
- 3.3 Prílohu č.1 tohto Dodatku tvorí Celková rekapitulácia stavebných prác.
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane objednávatel' a dva zhotovitel'.
- 3.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po zverejnení Dodatku na webovom sídle objednávatel'a.

Za objednávatel'a:

Za zhotovitel'a:

V Bratislave, dňa 30. OKT 2019

V Prešove, dňa

DAG SLOVAKIA, a. s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44886021 - IČ DPH: SK222857749

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislavský samosprávny kraj

Ing. Tomáš Šaloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.