

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 22.05. 2013 (ďalej len „zmluva“)

na vypracovanie: Zmeny č. 1 Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu NKP Synagóga v Senci, novostavby infopavilónu a úpravy areálu synagógy a výkon autorského dozoru uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“)

Článok I. Zmluvné strany**1.1. Objednávateľ:**

Názov	Bratislavský samosprávny kraj
Sídlo	Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Štatutárny zástupca	Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy/technických	Ing. Ladislav Mezei
IČO	36 063 606
DIČ	2021608369

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno	H.B.S. projekt, s.r.o
Sídlo	Rázusová 25, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca	Ing. arch. Ján Sekan, konateľ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy/technických	Ing. arch. Ján Sekan/ Ing. arch. Ján Sekan a Ing. arch. Pavel Šimko
IČO	36 595 691
DIČ	202 203 1088
IČ DPH	Neplatca DPH
Tel./fax/e-mail	0905/217959, sekan.jan@gmail.com
Zápis v obchodnom registri	Obchodný register Okresného súdu Košice I, vložka č. 16842/V, oddiel Sro

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2 k zmluve (ďalej len „dodatok“) v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a e) zákona o VO.

Predmetom tohto dodatku je formálna úprava Článku I. zmluvy v časti identifikácie štatutárneho zástupcu objednávateľa a osoby oprávnenej rokovať vo veciach zmluvy/technických za objednávateľa, a v časti osoby oprávnenej rokovať vo veciach zmluvy/technických za zhotoviteľa, tak, ako je uvedené v tomto dodatku. Zmluvné strany majú za to, že vykonanou zmenou nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

Predmetom dodatku je tiež doplnenie Článku II. a Článku V. zmluvy o doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a jeho zmena nie je možná z ekonomických ani technických dôvodov, pričom ide o vzájomnú interoperabilitu s existujúcim dielom a službami. Zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti spočívajúce v technickom zabezpečení výkonu autorského dozoru dvoma rôznymi subjektmi a podstatnú duplicitu nákladov z titulu odmeny za licencie, zvýšené náklady na nové verejné obstarávanie, stratu času potrebného pre iného zhotoviteľa na oboznámenie sa s existujúcimi podkladmi.

Doplnenie Článku II. Predmet zmluvy

Článok II. bod 2.4. písm. b) zmluvy sa dopĺňa nasledovne:

- 2.4. b/1 – projekt elektroinštalácie, zmena č. 1
- 2.4. b/2 – projekt slaboprúdových rozvodov, zmena č. 1
- 2.4. b/3 – projekt úpravy stavebnej časti podľa PD interiéru
- 2.4. b/4 – projekt konzervovania a ochrany strechy archeologickej časti areálu

Realizačná dokumentácia podľa bodov 2.4. b/1, b/2 a b/3 bude aktualizáciou projektu stavebnej časti a zdravotnickej inštalácie (výkazy výplní otvorov, vytvorenie novej wc kabíny) elektroinštalácie a slaboprúdu, spracovaného na základe zmluvy, spočívajúcou v zapracovaní zmien stavby, ktoré vyplývajú z projektu interiéru NKP Synagóga v Senci. Projekt podľa bodu 2.4. b/4 bude projektom konzervácie, úprav a ochrany strechy

ODPORÚČAM PODPÍSAŤ:

archeologickej časti v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu č.KPUBA-2013/18694-2/75426/FER zo dňa 25.11.2013.

Bod 2.4. písm. d) zmluvy (autorský dozor) sa rozširuje o rozsah výkonu autorského dozoru pre časti diela podľa bodu 2.4. písm. b/1, b/2, b/3, b/4 podľa tohto dodatku.

Bod 2.4. písm. d) zmluvy (autorský dozor) bude zhotoviteľ vykonávať formou občasného autorského dozoru.

Doplnenie Článku IV. Termín dodania

Článok IV. zmluvy sa dopĺňa nasledovne:

4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet dodatku špecifikovaný v bodoch 2.4. písm. b/1-3 realizovať do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku, projekt podľa 2.4. písm. b/4 do troch mesiacov od doručenia písomnej výzvy objednávateľa. Predmet dodatku podľa bodu 2.4 písm. d) zmluvy sa realizuje formou občasného autorského dozoru.

Doplnenie Článku V. Cena diela a platobné podmienky

Cena za výkony, ktoré sú predmetom tohto dodatku v rozsahu uvedenom vyššie je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a stanovuje sa na jednotlivé predmety plnenia takto:

	Čiastkový predmet plnenia podľa tohto dodatku	Cena (€)
2.4.b/1	Projekt elektroinštalácie, zmena č. 1	1200
2.4.b/2	Projekt slaboprúdových rozvodov, zmena č. 1	700
2.4.b/3	Projekt úpravy stavebnej časti podľa PD interiéru	500
2.4.b/4	Projekt konzervovania a ochrannej strechy archeologickej časti areálu	1500
2.4. d	Autorský dozor (pre časti diela podľa bodu 2.4. písm. b/1, b/2, b/3, b/4)	3600
	Cena celkom /zhotoviteľ nie je platca DPH/	7500
	slovom	sedemtisícpäťsto eur

Doplnenie Článku VIII. o bod 8.10 v znení:

Písomnosti týkajúce sa práv a záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou doručuje zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane - adresátovi na adresu jeho trvalého pobytu alebo sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. adresu písomne oznámenú zmluvnou stranou ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je možné doručiť písomnosť na túto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku. Písomnosti sa považujú za prevzaté aj dňom odmietnutia prevzatia doporučenej zásielky adresátom.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli tento dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
2. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
3. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po zverejnení dodatku na webovom sídle objednávateľa.

25. 11. 2019

V Bratislave, dňa

V Košiciach, dňa 25/10/2019

objednávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA



zhotoviteľ
H.B.S projekt, s.r.o.
Ing. arch. Ján Sekan, konateľ