

Dodatok č. 1

ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 22. 04. 2020 (ďalej len „Dodatok č. 1“)

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Zmluvné strany

Kupujúci:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
Zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Zodpovedná osoba za kupujúceho: Jozef Štrbák
e-mail: strbak@sou.sk
IČO: 360 636 06
DIČ: 2021608369
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: – projektový účet OŠ 984
IBAN: – účet cudzích prostriedkov
(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci:

Názov: **Ynna spol. s r.o.**
Sídlo: J.C. Hronského 26, 831 02 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Szimonisz
IČO: 31 359 621
DIČ: 2020333425
IČ DPH: SK2020333425
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Bratislava
Číslo účtu:
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: SRO, vložka č.: 5872/B
(ďalej len „predávajúci“)
(kupujúci a predávajúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Kúpna zmluva, uzatvorená dňa 22. 04. 2020, zverejnená dňa 28. 04. 2020 a účinná dňa 29. 04. 2020, na dodanie a inštalovanie materiálno – technického vybavenia projektu s názvom „**Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21**“ (ďalej len „Kúpna zmluva“). Zmluvné strany sa v zmysle bodu čl. X. bodu 10.1 Kúpnej zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vo vzťahu k číslu projektového účtu kupujúceho a k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) ZVO vo vzťahu k predĺženiu lehoty dodania. Zmena Kúpnej zmluvy vo vzťahu k číslu projektového účtu kupujúceho dochádza z dôvodu odstránenia chybného uvedenia projektového účtu kupujúceho. K zmene Kúpnej zmluvy vo vzťahu k predĺženiu lehoty dodania dochádza z dôvodu zistených väd stavby vo vlastníctve kupujúceho (spôsobených zhotoviteľom stavebných prác na stavbe), a v ktorej je predávajúci povinný odovzdať predmet kúpy. Kupujúci informoval predávajúceho, že technologický postup odstránenia väd neumožňuje skoršie dodanie predmetu Kúpnej zmluvy predávajúcim, na základe čoho zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1.

**Článok I.
PREDMET DODATKU**

- 1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v záhlaví Kúpnej zmluvy sa číslo projektového účtu Kupujúceho mení
z pôvodného znenia: „IBAN:– projektový účet“
na nové znenie: „IBAN:– projektový účet “
- 1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok V. ods. 5.2 Kúpnej zmluvy sa mení
z pôvodného znenia: „5.2 Termín dodania: do 3 mesiacov odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy“
na nové znenie: „5.2 Termín dodania: do 30. 09. 2020“

**Článok II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli tento Dodatok č. 1 slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 2.2. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu Dodatok č. 1 podpisujú. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté ostávajú v platnosti.
- 2.3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane kupujúci a dva predávajúci.
- 2.4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po zverejnení Dodatku č. 1 na webovom sídle kupujúceho.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.....
Bratislavský samosprávny kraj
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja

.....
Ynna spol. s r. o.
Ing. Róbert Szimonisz
konateľ