

**Dodatok č.1
k zmluve o dielo**

Stavebné práce – Vnútroblok Kozmonautov, Svätý Jur

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Objednávateľ:

Mesto Svätý Jur

Sídlo: Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
Zastúpený: Ing. Šimon Gabura - primátor
IČO: 00 304 832
Bankové spojenie: VUB a.s
Číslo účtu: SK34 0200 0000 0000 0062 4112
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Mário Schwab,
mail: mario.schwab@svatyjur.sk
telefón: +421 905 917 014
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

DUVYSTAV s.r.o.

Sídlo: Kupeckého 85, 902 01 Pezinok
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Denis Vydra – konateľ, Dušan Vydra - konateľ
IČO: 35 786 639
IČ DPH: SK2020204725
OR: Okr.súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka 21559/B
Bankové spojenie: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR
IBAN: SK94 8370 0000 0023 0122 8868
SWIFT: OBKLSKBA
Kontaktný email: duvystav@duvystav.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany v súlade s čl. V. bod 5, 7 a 8, čl. XII. bod 2 zmluvy o dielo zo dňa 25.05.2020 na zhotovenie stavebných prác **Stavebné práce – Vnútroblok Kozmonautov, Svätý Jur** (ďalej len „zmluva“) uzatvárajú tento **dodatok č. 1**, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo z dôvodu nepredvídateľných skutočností a dopĺňujúcich prác, ktoré vyšli najavo po uzatvorení zmluvy o dielo zo dňa 25.05.2020.

**Čl. I
Predmet dodatku**

1. V čl. III „Predmet zmluvy“ sa bod 3 dopĺňa o nový bod 3.1.1, ktorý znie:

Skutočný rozsah prác realizovaný podľa projektovej dokumentácie a pôvodného výkazu výmer sa zmenil a to z dôvodu nenaplnenia všetkých položiek zo zmluvného výkazu výmer v plnej výške a potrebe zrealizovania nepredvídateľných naviac prác potrebných pre dokončenie diela **Stavebné práce – Vnútroblok Kozmonautov, Svätý Jur**

2. Doterajšie znenie čl. V „Cena za predmet zmluvy“ bod 1 je nasledovné :

Zmluvná cena za predmet zmluvy je stanovená v eurách nasledovne:

- 2.1.1 Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého Diela, v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu 71.490,52 Eur bez DPH, **85.788,62 Eur s DPH** (slovom: osemdesiatpäťtisíc sedemstoosemdesiatosem eur šesťdesiatdva centov). Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

1. Cena Diela za jednotlivé položky je určená nasledovne:

- 2.1.2 Cena za realizáciu Diela predstavuje sumu 71.490,52 Eur bez DPH, 85.788,62 Eur s DPH (slovom : osemdesiatpäťtisíc sedemstoosemdesiatosem eur šesťdesiatdva centov).

3. Doterajšie znenie ustanovenia čl. V „Cena za predmet zmluvy“ bodu 1 sa v plnom rozsahu mení a nahrádza novým znením tak, že toto znie nasledovne:

- 3.1.1 **Stavebné práce – Vnútroblok Kozmonautov, Svätý Jur**

Skutočné čerpanie podľa pôvodného rozpočtu bez DPH	67.441,96 €
Cena za práce naviac v zmysle tohto dodatku bez DPH	6.529,47 €
Nová zmluvná cena	73.971,43 €

4.2.3 Nová zmluvná cena spolu

Nová zmluvná cena bez DPH	73.971,43 €
Nová zmluvná cena vrátane DPH	88.765,71 €

Slovom : osemdesiatosemtisíc sedemstošesťdesiatpäť euro a sedemdesiatjeden centov

Príloha č. 1 k zmluve „Cenová kalkulácia (položkový rozpočet stavby)“ sa dopĺňa o položkové rozpočty v zmysle čl. I bodu 3 tohto dodatku, v ktorých je premietnutá úprava ceny za predmet zmluvy.

Rozpis nezrealizovaných prác vyplývajúcich zo zmluvy od dielo :

- Nezrealizovanie zemných prác v plnom objeme
- Nezrealizovanie frézovania Dukelskej ulice podľa PD
- Nezrealizovaná pokládka asfalt AC0 11mm na Dukelskej ulici podľa PD
- Dodávka a rozprestretie ornice
- Odstránenie kameniva v plnom objeme
- Nerealizovanie paženia ryhy
- Nezrealizovanie vpustí z PVC objekt dažďová kanalizácia / duplicitná položka /

Rozpis zrealizovaných nepredvídateľných navyiac prác:

- Zhotovenie nopovej fólie pri garážach, bytovom dome
- Zhotovenie záhonového obrubníka z dôvodu opory pôvodného chodníka na Dukelskej ulici
- Plocha zámena AcO8 za zámkovú dlažbu
- Pripojenie pôvodnej komunikácie na Dukelskej ulici k nábehovému obrubníku
- Zhotovenie zámkovej dlažby vo vjazde
- Doplnenie štrkopiesku do drenážnej ryhy pod obrubníkom- asfaltová komunikácia
- Presun výtlačnej kubatúry na skládku
- Sťaženie výkopu z dôvodu križovania podzemných sietí
- Búranie betónovej plochy pod nánosom vrátane základu, odstránenie pôvodného žlabu pri bytovom dome a kamenivo pre lôžko, obsyp, zásyp (Ekodren, šachty, lapol)
- Zrealizovanie dopadovej plochy detského ihriska
- Doplnenie chodníka pri bytovom dome
- Doplnenie podklad zo štrkodrvy pod obrubníky a iné drobné navyiac práce

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento dodatok ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tohto dodatku a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto dodatku vrátane jeho príloh v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby (objedávateľa).
3. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, dodatok si prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

Vo Svätom Jure , dňa 04.08.2020

V Bratislave , dňa 04.08.2020

.....
Za Objedávateľa:
Ing.Šimon Gabura
primátor



.....
Za zhotoviteľa:
Dušan Vydra
konateľ

