

Dodatok č. 1/152/2020 k Zmluve o dielo č. 15/2020

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Sídlo: Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
Zastúpený: Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti
Bankové spojenie : VUB, a.s.
číslo účtu: 1526012/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012
SWIFT / BIC: SUBASKBX
IČO: 00 603 147
DIČ: 2020804170
Osoby oprávnené jednať v:
- realizačných veciach/ Ing. Martina Majorošová
- technických veciach: Ing. Lukáš Kamenistý

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

ateliér URBAN, s.r.o.

Sídlo: Sládkovičova 9, 81106 Bratislava
Zastúpený: Ing. arch. Ľudovít Urban, konateľ
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa
číslo účtu: SK78 0900 0000 0051 4729 1183
IČO: 51 689 863
DIČ: 2120 764 833
IČ DPH: SK 2120 764 833
Osoby oprávnené jednať v:
- realizačných veciach: Ing. arch. Ľudovít URBAN
- technických veciach: Ing. arch. Ľudovít URBAN
Tel.:
E-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

sa dohodli v súlade s Čl. XI bod 2 Zmluvy o dielo č. 15/2020 zo dňa 11.02.2020 (ďalej len „Zmluva“) v spojení s ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uzatvorenie tohto Dodatku č. 1/152/2020 (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorého predmetom je **úprava Diela podľa Čl. II ods. 1 bod 8 Zmluvy a termínu odovzdania Diela podľa Čl. III ods. 1 Zmluvy.**

Zmena termínu odovzdania diela súvisí jednak s vyhlásenou mimoriadnou situáciou Vládou Slovenskej republiky dňa 11.03.2020 v súvislosti so šírením nového koronavírusu, ktorá neumožnila Zhotoviteľovi riadne pokračovať v zhotovovaní Diela, a jednak s následným začatím participatívneho procesu pozostávajúceho so susedských stretnutí a ďalších sprievodných aktivít s cieľom rozšíriť okruh osôb a dotknutých účastníkov zúčastnených a zapojených do tvorby realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá je predmetom Zmluvy, s možnosťou podávania pripomienok k návrhu realizačnej projektovej dokumentácie, ako aj podnetov na ich zapracovanie do realizačnej projektovej dokumentácie, na základe skutočnosti ktorej Zhotoviteľ zapracuje relevantné pripomienky po ich odsúhlasení Objednávateľom do realizačnej projektovej dokumentácie.

Článok I **Zmeny zmluvy**

1. V Čl. II ods. 1 sa celý bod 8 vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 8 nasledovne:

8. Realizačná dokumentácia pre rekonštrukciu schodiska miestnej komunikácie Podjavorinskej

SO – 01 Schodisko na Podjavorinskej ulici

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- geodetické zameranie
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí
- SO – 01 (technická správa; situácia stavebných úprav; pozdĺžny profil; priečne rezy; vytyčovací výkres; výkaz výmer; rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby)
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

2. V Čl. III ods. 1 sa vypúšťajú slová „do 5 (piatich) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy podľa čl. XII bodu (7) tejto Zmluvy“ a nahrádzajú sa slovami „do 31.08.2020“.
3. Príloha č. 1 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa novou Prílohou č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1.

Článok II **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa ust. § 47a ods.1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v zmysle ust. § 47a ods.1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 1 je uzatvorený v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, vyhlasujú, že je uzavretý na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu Dodatok č.1 podpisujú.

V Bratislave dňa **14-08-2020**

Objednávateľ:

mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
starostka mestskej časti



V Bratislave dňa **12.8.2020**

Zhotoviteľ:

ateliér URBAN, s.r.o.
811 06 BRATISLAVA, SLÁDKOVIČOVA 9
IČO 51 689 863 DIČ 21 2076 4833

ateliér URBAN, s.r.o.
Ing. arch. Ľudovít URBAN
konateľ

[Handwritten signature]

Technická špecifikácia:

„Realizačná dokumentácia pre rekonštrukciu verejných priestorov Panenskej ulice a okolia v Bratislave“.

Pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie podľa:

- cenovej ponuky zo dňa 16.12.2019 a technickej špecifikácie – **Príloha č. 1**
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
- informácií získaných obhliadkou dotknutého verejného priestoru, ktorý bude rekonštruovaný podľa projektovej dokumentácie, ktorej zhotovenie je predmetom tejto zmluvy
- podľa Manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie 06/2019
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom, a to ako deväť samostatných realizačných projektov v nasledovnej špecifikácii:

1) Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Panenskej ulici:

SO – 01 Panenská ulica od Suchého mýta po ulicu Podjavorinskej

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- geodetické zameranie,
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí,
- SO – 01 (technická správa, situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer, rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby),
- projekt trvalého dopravného značenia v zmysle VZN o parkovacej politike mesta – odsúhlasený a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hl. mesta Bratislavy,
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči

2) Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Štetinovej ulici:

SO – 01 Štetinova ulica od ulice Palisády po Panenskú ulicu

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- geodetické zameranie,
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí,
- SO – 01 (technická správa, situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer, rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby),
- projekt trvalého dopravného značenia v zmysle VZN o parkovacej politike mesta – odsúhlasený a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hl. mesta Bratislavy,
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

3) Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Kozej ulici:

SO – 01 Kozia ulica od ulice Palisády po Pilárikovu

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- geodetické zameranie,
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí,
- SO – 01 (technická správa, situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer, rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby),
- projekt trvalého dopravného značenia v zmysle VZN o parkovacej politike mesta – odsúhlasený a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hl. mesta Bratislavy,
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

4) Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Konventnej ulici:

SO – 01 Konventná ulica od Kozej po Staromestskú ulicu

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- geodetické zameranie,
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí,
- SO – 01 (technická správa, situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer, rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby),
- projekt trvalého dopravného značenia v zmysle VZN o parkovacej politike mesta – odsúhlasený a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hl. mesta Bratislavy,
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

5) Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Lýcejnej ulici:

SO – 01 Lýcejná ulica od Panenskej po Konventnú ulicu

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- Geodetické zameranie,
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí,
- SO – 01 (technická správa, situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer, rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby),
- projekt trvalého dopravného značenia v zmysle VZN o parkovacej politike mesta – odsúhlasený a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hl. mesta Bratislavy,
- koordinačná činnosť,

- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

6) Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Zochovej ulici:

SO – 01 Zochova ulica od ulice Palisády po Pilárikovu

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- Geodetické zameranie,
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí,
- SO – 01 (technická správa, situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer, rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby),
- projekt trvalého dopravného značenia v zmysle VZN o parkovacej politike mesta – odsúhlasený a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hl. mesta Bratislavy,
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

7) Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Podjavorinskej ulici:

SO – 01 Ulica Podjavorinskej od Svoradovej po Panenskú ulicu

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- Geodetické zameranie,
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí,
- SO – 01 (technická správa, situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer, rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby),
- projekt trvalého dopravného značenia v zmysle VZN o parkovacej politike mesta – odsúhlasený a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hl. mesta Bratislavy,
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

8) Realizačná dokumentácia pre rekonštrukciu schodiska miestnej komunikácie Podjavorinskej:

SO – 01 Schodisko na Podjavorinskej ulici

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- Geodetické zameranie
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí
- SO – 01 (technická správa; situácia stavebných úprav; pozdĺžny profil; priečne rezy; vytyčovací výkres; výkaz výmer; rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby)
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

9)

SO – 01 Schodisko Svoradova – Zámocká (Soferove schody)

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- Geodetické zameranie,
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí,
- SO – 01 (technická správa, situácia, osvetlenie, oporné múry, statika, pozdĺžny profil; priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer; rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby),
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.