

Dodatok č.1
k zmluve o dielo č. 123/10925/2020
„úprava miestnej komunikácie – rekonštrukcia vozovky na ulici Bratislavská vo Svätom Jure“

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Objednávateľ:

Mesto Svätý Jur

Sídlo: Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
 Zastúpený: Ing. Šimon Gabura - primátor
 IČO: 00 304 832
 Bankové spojenie: VUB a.s
 Číslo účtu: SK34 0200 0000 0000 0062 4112
 Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Mário Schwab,
 mail: mario.schwab@svatyjur.sk
 telefón: +421 905 917 014
 (ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 213, 02901 Námestovo
 Zástupca vo veciach zmluvných: Nováková Alena, predseda predstavenstva
 IČO: 36 740 519
 IČ DPH: SK2022337548
 OR: Okr.súd Žilina, oddiel Sro, vložka 10582/L
 Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
 IBAN: SK31 3000 0000 0011 5625
 SWIFT: SLZBSKBA
 Kontaktný email: novakova@mbmgroupp.sk
 (ďalej len „Zhotoviteľ“)
 (Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany v súlade s čl. V. bod 5, 7 a 8, čl. XII. bod 2 zmluvy o dielo zo dňa 06.07.2020 na zhotovenie stavebných prác „**úprava miestnej komunikácie – rekonštrukcia vozovky na ulici Bratislavská vo Svätom Jure**“ (ďalej len „zmluva“) uzatvárajú tento **dodatok č. 1**, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo z dôvodu nepredvídateľných skutočností a doplňujúcich prác, ktoré vyšli najavo po uzatvorení zmluvy o dielo zo dňa 06.07.2020.

Čl. I
Predmet dodatku

1. V čl. III „Predmet zmluvy“ sa bod 1 dopĺňa o nový bod 1.1, ktorý znie:

Skutočný rozsah prác realizovaný podľa projektovej dokumentácie a pôvodného výkazu výmer sa zmenil a to z dôvodu nenaplnenia všetkých položiek zo zmluvného výkazu výmer v plnej výške a potrebe zrealizovania nepredvídateľných naviac prác potrebných pre dokončenie diela „**úprava miestnej komunikácie – rekonštrukcia vozovky na ulici Bratislavská vo Svätom Jure**“

2. Doterajšie znenie čl. V „Cena za predmet zmluvy“ bod 1 je nasledovné :

Zmluvná cena za predmet zmluvy je stanovená v eurách nasledovne:

2.1.1 Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého Diela, v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu 133.900,45 Eur bez DPH, **160.680,54 Eur s DPH** (slovom: stošesťdesiatšesťstoosemdesiat eur päťdesiatštyri centov). Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

3. Doterajšie znenie ustanovenia čl. V „Cena za predmet zmluvy“ bodu 1 sa v plnom rozsahu mení a nahrádza novým znením tak, že toto znie nasledovne:

3.1.1 úprava miestnej komunikácie – rekonštrukcia vozovky na ulici Bratislavská vo Svätom Jure

Skutočné čerpanie podľa pôvodného rozpočtu bez DPH	123.700,57 €
Cena za práce naviac v zmysle tohto dodatku bez DPH	14.697,53 €
Nová zmluvná cena	138.398,10 €

4.2.3 Nová zmluvná cena spolu

Nová zmluvná cena bez DPH	138.398,10 €
Nová zmluvná cena vrátane DPH	166.077,72 €

Slovom : stošesťdesiatdvatisícpäťstotridsaťsedem euro a sedemdesiatdva centov

Príloha č. 1 k zmluve „Cenová kalkulácia (položkový rozpočet stavby)“ sa dopĺňa o položkové rozpočty v zmysle čl. I bodu 3 tohto dodatku, v ktorých je premietnutá úprava ceny za predmet zmluvy.

Rozpis nezrealizovaných prác vyplývajúcich zo zmluvy o dielo :

- Nezrealizovanie tzv.BG žľabov v plnom objeme
- Nezrealizovanie rozprestrenie ornice v plnom objeme
- Nezrealizovanie osiatie povrchu tráv.semenom v plnom objeme
- Nezrealizovanie zámková dlažba betónová 20x10x6 cm
- Nezrealizovanie obrubník kamenný oblúkový v plnom objeme
- Nezrealizovanie poplatok za skladovanie v plnom objeme

Rozpis zrealizovaných nepredvídateľných naviac prác:

- Osadenie chráničiek pre kabeláž kamer.systému
- Vybúranie železobetónového schodiska
- Úprava výkopu pre stromy, prehĺbenie + debnenie

- Výšková úprava a rekonštrukcia uličných vpustí
- Zámena asfalt.krytu z PMB na nemodifikovaný, žľaby a nopová fólia
- Dopočet kubatúr podľa reality

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento dodatok ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tohto dodatku a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto dodatku vrátane jeho príloh v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby (objednávateľa).
3. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, dodatok si prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

Vo Svätom Jure , dňa 11.09.2020

V Námestove, dňa 11.09.2020

.....
Za Objednávateľa:
Ing.Šimon Gabura
primátor



.....
Za zhotoviteľa:
Alena Nováková
predseda predstavenstva

ROUP, a.s.
IČO nám. 213
Námestovo
740 519 ⑩
.....