

2 10/2020

boli nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie diela. Rozsah týchto prác je zaznamenaný v zmenenom liste prác a materiálov, ktorý je platný ako príloha k Dodatku č. 1.

Článok II.

Cenové a platové podmienky

Mení sa časť článku II. odstavce 1. pôvodnej zmluvy :

1. Z dôvodu zmeny rozsahu diela sa menia rozpočtové náklady diela „**Rekonštrukcia strechy telocvične Gymnázia P. O. Hviezdoslava**“ nasledovne :

Cena diela s DPH podľa základnej zmluvy 182 959,2 EUR

Cena práce s DPH podľa Dodatku č. 1 17 969,63 EUR

Cena diela po zmene s DPH 200 928,83 EUR

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č 05/09/2020.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 05/09/2020 týmto dodatkom nie sú dotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3, Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Kežmarku 30. novembra 2020

Za objednávateľa : 4.12.2020

Za zhotoviteľa :

SIGNET

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy

SIGNET

Rastislav Novák, konateľ spoločnosti