

ZMENOVÝ LIST č.1

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606		DIČ: 2021608369	
Názov, sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25			
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:		IČO: 35972297		IČ DPH: SK2022116206	
Názov, sídlo, štatutár		EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava			
		zast: Ing Miloš Stopka, predseda predstavenstva			
Projekt: Rekónštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 pracovisko SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova 1					
Datum:		Prikaz k zmene č: 1		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: Konštrukčná zmena navýšenej časti atiky na streche					
Požadovaný termín dokončenia zmeny:					
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/prikuazu tretej strany (napr. KPU, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné:		
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.	
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:	
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. b)			
Podrobný popis zmeny: Po zahájení prác na realizácii strešnej atiky bol navrhnutý nový postup konštrukcie z dôvodu stažených podmienok na stavbe - práce vo výške a nemožnosť ukotvenia vonkajšej plošiny, zlý prístup na debnenie a betónáž atiky. Na konštrukciu atiky strechy sa použijú debniace tvárnice s betónovou výplňou namiesto monolitického betónu a debnenia. Jedná sa o navýšenie časti atiky, ktorej pôvodná horná hrana je na kóte +14,700.					
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	-1 914,08 €			
	PRÍPOČTY:	1 555,66 €			
	CELKOM bez DPH:	-358,42 €	CELKOM s DPH:	-430,10 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ...):					
Prílohy: Rozpočet, rozbor položiek					
Dopady na termíny výstavby a iné:		NIE			
Odtlačok pečiatky		Meno	Podpis	Dátum	
Objednávateľ:				17. 03. 2021	
Zhotoviteľ:		EURO-ŠTUKONZ a.s. Podunajská 23 821 06 Bratislava IČO: 35972297, DIČ: 2022 16206			
Stavebný dozor:					
Projektant:					
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒	☒	☐
Počet originálov: 6	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	

Zmenový list č.1 - rekapitulácia ceny

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Harmincova 1, Bratislava IV.

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	-1 914,08	-382,82	-2 296,90
A01	SO 01.1 Architektúra, statika 1.- 3.NP - zmena konštrukcie atiky na streche	-1 914,08	-382,82	-2 296,90
B	PRÍPOČTY	1 555,66	311,13	1 866,79
B01	SO 01.1 Architektúra, statika 1.- 3.NP - zmena konštrukcie atiky na streche	1 555,66	311,13	1 866,79
	Celkom	-358,42	-71,68	-430,10



EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava ②
IČO: 35972297. DIČ: 2022116203

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.1	JKSO	
Názov objektu	ODPOČTY	EČO	
Názov časti	SO 01.1 Architektúra, statika 1.- 3.NP - zmena konštrukcie atiky na streche	Miesto	Harmincova 1, Bratislava
Objednávateľ	Bratislavský samosprávny kraj	IČO	36063606
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava		35972297
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		SK2022116206
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2		9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4		11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

P		D	Celkové náklady
Di		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPI- 20,00 % z -1 914,08
		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis		E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kľzáva doložka
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a Investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.1

Objekt: ODPOČTY

Časť: SO 01.1 Architektúra, statika 1.- 3.NP - zmena konštrukcie atiky na streche

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				-1 914,08
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				-1 650,81
51	345321615	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	-4,088	115,44	-471,92
52	345351101	Debnenie múrikov parapet.,prahových, atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	-27,250	12,41	-338,17
53	345351102	Debnenie múrikov parapet.,prahových, atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	-27,250	3,69	-100,55
54	345361821	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele 10505	t	-0,514	1 440,01	-740,17
99		Presun hmôt HSV				-263,27
182	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-10,244	25,70	-263,27
Celkom						-1 914,08



EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava ②
IČO: 35972297 DIČ: 2022116203

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.1	JKSO	
Názov objektu	PRÍPOČTY	EČO	
Názov časti	SO 01.1 Architektúra, statika 1.- 3.NP - zmena konštrukcie atiky na streche	Miesto	Harmínova 1, Bratislava
Objednávateľ	Bratislavský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant		36063606	
Zhotoviteľ	EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava	35972297	SK2022116206
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 555,66	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 555,66	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objedávateľ				24 DPH 20,00 % z 1 555,66			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa			
				27 Kľzáva doložka			
				28 Zvýhodnenie + -			

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 114,28
----------	---------------------------------------	-----------------

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	209,28
---	-------------------------------------	--------

99	Presun hmôt HSV	232,10
----	-----------------	--------

Celkom	1 555,66
---------------	-----------------

Strana 6 z 9

Rozbor ceny položky 311271303

pol.č.1

Murivo atíkových múrikov z debniacich tvární 50x30x25 s betónovou výplňou hr.30 cm

TOV 000

TOV 000

MJ m3

1	Materiál	203,60
	z toho nákupná cena	177,58
	z toho obstarávacie náklady	26,02
2	Mzdové náklady	38,41
	z toho priame mzdy	28,41
	odvody 35,2 % z miezd	10,00
3	Stroje	0,00
4	Ostatné priame náklady	0,00
5	Poddodávky	0,00
6	Priame spracovacie náklady [2] až [4]	38,41
7	Nekalkulované náklady	0,00
	Priame + nekalkulované náklady [1] + [5] až [7]	242,01
8	Réžia výrobná 15 % z [6]	5,76
9	Réžia správna 13 % z [6] + [8]	4,99
10	Riziko 0 %	0,00
	Nepriame náklady [8] + [9] + [10]	10,76
	Náklady celkom + nekalkulované [1] + [5] až [10]	252,77
11	Zisk 15 % z [6] + [8] + [9] + [10]	7,38
	Celkom [1] + [5] až [11]	260,14
	Jednotková cena	260,14

Hmotnosť	2,17470
Normohodiny	3,359

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
1	M	5893260701	Betónová zmes BS 428, 25 kg	ks	58,70000	2,88	169,06
2	M	5959411300M	Tvárnica debniaca Prescott MAX 30 (50x30x25 cm)	ks	27,20000	1,27	34,54
			Materiály				203,60

4	P	7112002-T-2	Murár	Nh	0,82100	7,00	5,75
5	P	7112002-T-3	Murár	Nh	0,23200	8,00	1,86
6	P	7114002-T-1	Betonár	Nh	0,37800	6,00	2,27
7	P	7119999-T-2	Stavebný pracovník	Nh	1,65900	7,00	11,61
8	P	9310000-T-1	Pomocný pracovník v stavebníctve	Nh	0,26916	6,00	1,61
			Mzdy				23,10

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35872297 DIČ: 2022116205

Rozbor ceny položky 311361825

pol.č.2

Výstuž pre murivo z debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505

TOV 000

TOV 000

MJ t

1	Materiál	621,24
	z toho nákupná cena	588,09
	z toho obstarávacie náklady	33,15
2	Mzdové náklady	4,24
	z toho priame mzdy	3,13
	odvody 35,2 % z miezd	1,10
3	Stroje	0,00
4	Ostatné priame náklady	0,00
5	Poddodávky	0,00
6	Priame spracovacie náklady [2] až [4]	4,24
7	Nekalkulované náklady	0,00
	Priame + nekalkulované náklady [1] + [5] až [7]	625,48
8	Réžia výrobná 15 % z [6]	0,64
9	Réžia správna 13 % z [6] + [8]	0,55
10	Riziko 0 %	0,00
	Nepriame náklady [8] + [9] + [10]	1,19
	Náklady celkom + nekalkulované [1] + [5] až [10]	626,66
11	Zisk 15 % z [6] + [8] + [9] + [10]	0,81
	Celkom [1] + [5] až [11]	627,47
	Jednotková cena	627,47

Hmotnosť	1,00200
Normohodiny	0,383

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
1	M	1328530000	Tyč oceľová rebierková pre výstuž do betónu D 12 mm ozn.10 505	t	1,00200	620,00	621,24
			Materiály				621,24
3	P	7119999-T-2	Stavebný pracovník	Nh	0,25000	7,00	1,75
4	P	9310000-T-1	Pomocný pracovník v stavebníctve	Nh	0,13285	6,00	0,80
			Mzdy				2,55

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23 ②
821 06 Bratislava
IČO: 35972297 DIČ: 2022116203

Rozbor ceny položky 9599411008

pol.č.3

Kotvenie výstuže do pôv.betónu, zapustenie min.100 mm, bet.výstuž d=12 mm, dl.300 mm, s vyvŕtaním otvoru

TOV 001

MJ ks

1	Materiál		0,25
	z toho nákupná cena		0,24
	z toho obstarávacie náklady		0,01
2	Mzdové náklady		0,48
	z toho priame mzdy		0,36
	odvody 35,2 % z miezd		0,13
3	Stroje		0,00
4	Ostatné priame náklady		0,00
5	Poddodávky		0,00
6	Priame spracovacie náklady [2] až [4]		0,48
7	Nekalkulované náklady		0,00
	Priame + nekalkulované náklady [1] + [5] až [7]		0,73
8	Réžia výrobná 15 % z [6]		0,07
9	Réžia správna 13 % z [6] + [8]		0,06
10	Riziko 0 %		0,00
	Nepriame náklady [8] + [9] + [10]		0,13
	Náklady celkom + nekalkulované [1] + [5] až [10]		0,87
11	Zisk 15 % z [6] + [8] + [9] + [10]		0,09
	Celkom [1] + [5] až [11]		0,96
	Jednotková cena		0,96


Hmotnosť	0,00027
Normohodiny	0,042

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
1	M	1328530000	Tyč oceľová rebierková pre výstuž do betónu D 12 mm ozn.10 505	t	0,00027	620,00	0,17
2	M	4119521922	Vrták príklepový D 12	ks	0,00750	11,03	0,08
			Materiály				0,25
4	P	7119999-T-2	Stavebný pracovník	Nh	0,03500	7,00	0,25
5	P	9310000-T-1	Pomocný pracovník v stavebníctve	Nh	0,00740	6,00	0,04
			Mzdy				0,29

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23 ②
821 06 Bratislava
IČO: 35972297 DIČ: 2022116205

ZMENOVÝ LIST č.2

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606		DIČ: 2021608369	
Názov, sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25			
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:		IČO: 35972297		IČ DPH: SK2022116206	
Názov, sídlo, štatutár		EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava			
		zast: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva			
Projekt: Rekónštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 pracovisko SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova 1					
Dátum:		Príkaz k zmene č: 2		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: Vybúranie železobetónového základu v miest.č.01.01					
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----					
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/priekazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)		
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.	
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:	
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. c)				
Podrobný popis zmeny: Po zahájení výkopových prác pre novú ležatú vetvu kanalizácie bol odkrytý v miestnosti č. 01.01 železobetónový základ. Tento ŽB základ je nevyhnutné vybúrať nakoľko bráni postupu ďalších prác na kanalizačnej sieti.					
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:		0,00 €		
	PRÍPOČTY:		2 217,70 €		
	CELKOM bez DPH:		2 217,70 €		CELKOM s DPH: 2 661,24 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ...):					
Prílohy: Rozpočet, rozbor položky					
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE					
Odtlačok pečiatky					
Objednávateľ:		Meno		Podpis	Dátum
 Sabinovská 16, P.O. Box 106 820 05 Bratislava 25 IČO: 36063606					17. 03. 2021
Zhotoviteľ:					
Podpínanaj 821 06 Bratislava IČO 35972297, DIČ: 2 *2116, 6					
Stavebný dozor:					
Projektant:					
Distribúcia originálov:					
☒	☒	☒	☒	☐	
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	

Zmenový list č.2 - rekapitulácia ceny

Stavba: **Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Harmincova 1, Bratislava IV.

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
B	PRÍPOČTY	2 217,70	443,54	2 661,24
B01	SO 01.1 Architektúra, statika 1.- 3.NP - vybúranie železobetónového základu v miest.č.01.01	2 217,70	443,54	2 661,24
	Celkom	2 217,70	443,54	2 661,24

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.2	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Architektúra, statika, profesie - 1.- 3.NP	EČO	
Názov časti	Vybúranie železobetónového základu v miest.č.01.01	Miesto	Harmincova 1, Bratislava
Objednávateľ	Bratislavský samosprávny kraj	IČO	36063606
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava		35972297 SK2022116206
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 217,70	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 217,70	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projek				D Celkové náklady							
Dátu odpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		2 217,70
Objednávateľ				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 2 217,70		443,54
7. 03. 2021				BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06				25	Cena s DPH (r. 23-24)		2 661,24
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ				EURO-ŠTUKONZ a.s. Podunajská 23 821 06 Bratislava IČO: 35972297, DIČ: 2022116206				26	Dodávky zadávateľa		0,00
Dátum a podpis								27	Kľzáva doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.2

Objekt: SO 01 Architektúra, statika, profesie - 1.- 3.NP

Časť: Vybúranie železobetónového základu v miest.č.01.01

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Harmincova 1, Bratislava

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 217,70

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 217,70

1	961055111	Búranie základov železobetónových, -2,40000t	m3	6,050	260,22	1 574,33	kalkulácia podľa CENKROS
		0,48*0,25*22,68		6,050			
3	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,520	10,43	151,44	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.177
4	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 10 km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	t	130,680	0,33	43,12	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.178
5	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - príplatok za ďalších 10 km	t	145,200	0,33	47,92	Zmenový list č.2
6	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,520	7,87	114,27	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.179
7	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	43,560	0,88	38,33	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.180
8	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	14,520	17,10	248,29	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.181

Celkom 2 217,70

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

Rozbor ceny položky 961055111

pol.č. 1

Búranie základov železobetónových, -2,40000t

TOV 000

TOV 000

MJ m3

1	Materiál		0,00
	z toho nákupná cena		0,00
	z toho obstarávacie náklady		0,00
2	Mzdové náklady		146,74
	z toho priame mzdy		108,54
	odvody 35,2 % z miezd		38,21
3	Stroje		38,45
4	Ostatné priame náklady		0,00
5	Poddodávky		0,00
6	Priame spracovacie náklady [2] až [4]		185,19
7	Nekalkulované náklady		0,00
	Priame + nekalkulované náklady [1] + [5] až [7]		185,19
8	Réžia výrobná 15 % z [6]		22,01
9	Réžia správna 13 % z [6] + [8]		19,08
10	Riziko 0 %		0,00
	Nepriame náklady [8] + [9] + [10]		41,09
	Náklady celkom + nekalkulované [1] + [5] až [10]		226,28
11	Zisk 15 % z [6] + [8] + [9] + [10]		33,94
	Celkom [1] + [5] až [11]		260,22
	Jednotková cena		260,22

Hmotnosť	0,00000
Normohodiny	12,606


P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
1	P	7112002-T-2	Murár	Nh	11,70200	7,00	81,91
2	P	8342001-T-2	Operátor stavebných strojov	Nh	0,90400	7,00	6,33
			Mzdy				88,24
4	S	247265300600	Kompresor piestový pojazdný 0,055 m3/s	Sh	5,41495	7,10	38,45
			Stroje				38,45

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

ZMENOVÝ LIST č.3

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606		DIČ: 2021608369	
Názov, sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25			
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:		IČO: 35972297		IČ DPH: SK2022116206	
Názov, sídlo, štatutár		EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava			
		zast: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva			
Projekt: Rekónštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 pracovisko SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova 1					
Dátum:	Príkaz k zmene č: 3		Na základe oznámenia č.		
Predmet zmeny: Konštrukčná zmena podlahových vrstiev - náhrada stierky Sikafloor					
Požadovaný termín dokončenia zmeny:					
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)		
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.	
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:	
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. c)				
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii podlahových konštrukcií na 1np-3np boli zistené výškové rozdiely, ktoré nebolo možné zistiť, kým sa neodstránili náliatky na podlahe a kým sa nevyčistili. Tieto výškové rozdiely bolo potrebné vyrovnať pred pokládkou kročajovej izolácie. Navrhovaný technologický postup bol zmenený. Preto bol navrhnutý technologický postup, ktorého riešením je zameniť stierku pieskovým násypom s prekrytím geotextiliou. Uvedenou zmenou sa zníži zaťaženie jednotlivých podlaží a zabezpečí sa kvalitnejší technologický postup pri vyrovňovaní nerovnosti a vyplňaní dutín. Penetrácia a cementová samonivelizačná podlahová stierka Sikafloor hr 4-30 mm na vyrovnanie pôvodných podláh bude nahradená vrstvou geotextílie a pieskovým násypom cca 60 mm. Nové navrhované technické riešenie a materiál sú prvkami, kvalitou a vlastnosťami vzájomne nahraditeľné z hľadiska technického prevedenia, schválené projektantom a technickým dozorom.					
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	-20 129,95 €			
	PRÍPOČTY:	18 162,56 €			
	CELKOM bez DPH:	-1 967,39 €	CELKOM s DPH:	-2 360,87 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):					
Prílohy: Rozpočet, rozbor položiek					
Dopady na termíny výstavby a iné:		NIE			
Odtlačok pečiatky		Meno	Podpis	Dátum	
 Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 IČO: 36063606		17. 03. 2021			
Zhotoviteľ:		Podunajská 23 821 06 Bratislava IČO: 35972297 DIČ: 202116206			
Stavebný dozor:					
Projektant:					
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒	☒	☐
Počet originálov: 6	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	

Zmenový list č.3 - rekapitulácia ceny

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Harmincova 1, Bratislava IV.

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	-20 129,95	-4 025,99	-24 155,94
A01	SO 01.1 Architektúra, statika 1.- 3.NP - podlahová stierka Sikafloor	-15 112,45	-3 022,49	-18 134,94
A02	SO 01.1 Architektúra, statika 4.NP - podlahová stierka Sikafloor	-5 017,50	-1 003,50	-6 021,00
B	PRÍPOČTY	18 162,56	3 632,51	21 795,07
B01	SO 01.1 Architektúra, statika 1.- 3.NP - pieskový násyp	13 635,42	2 727,08	16 362,50
B02	SO 01.1 Architektúra, statika 4.NP - pieskový násyp	4 527,14	905,43	5 432,57
	Celkom	-1 967,39	-393,48	-2 360,87

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972287, DIČ: 2022155211

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.3

JKSO

Názov objektu

ODPOČTY

EČO

Názov časti

SO 01.1 Architektúra, statika 1.- 3.NP - podlahová stierka Sikafloor

Miesto

Harmincova 1, Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Bratislavský samosprávny kraj

36063606

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

35972297

SK2022116206

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

15.01.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	-15 112,45	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-15 112,45	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	-15 112,45
24	DPH 20,00 % z -15 112,45	-3 022,49
25	Cena s DPH (r. 23-24)	-18 134,94

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.3

Objekt: ODPOČTY

Časť: SO 01.1 Architektúra, statika 1.- 3.NP - podlahová stierka Sikafloor

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Harmincova 1, Bratislava

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				-15 112,45
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				-13 682,58
88	6324503011	Cementová samonivelizačná podlahová stierka (Ref. Sikafloor Level-30), hr. 4-30 mm	m2	-1 224,940	10,04	-12 298,40
		"FI05" -845,29		-845,290		
		"FI06" -339,15		-339,150		
		"FI07" -40,5		-40,500		
		Súčet		-1 224,940		
92	63248100101	Penetrácia podkladu pred realizáciou poteru,stierky	m2	-1 224,940	1,13	-1 384,18
99		Presun hmôt HSV				-1 429,87
182	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-55,637	25,70	-1 429,87
		Celkom				-15 112,45

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.3	JKSO	
Názov objektu	ODPOČTY	EČO	
Názov časti	SO 01.12 Architektúra, statika 4.NP - podlahová stierka Sikafloor	Miesto	Harmincova 1, Bratislava
Objednávateľ	Bratislavský samosprávny kraj	IČO	36063606
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava		35972297
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		SK2022116206
Rozpočet číslo		Dňa	15.01.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž -5 017,50	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) -5 017,50	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 -5 017,50
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z -5 017,50 -1 003,50
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) -6 021,00
Zhotoviteľ	EURO-ŠTUKONZ a.s. Podúnajská 23 821 06 Bratislava IČO: 35972297, DIČ: 2022116206	E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kľzáva doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.3

Objekt: ODPOČTY

Časť: SO 01.12 Architektúra, statika 4.NP - podlahová stierka Sikafloor

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Harmincova 1, Bratislava

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				-5 017,50
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				-4 542,77
9	6324503011	Cementová samonivelizačná podlahová stierka (Ref. Sikafloor Level-30), hr. 4-30 mm	m2	-406,694	10,04	-4 083,21
		"FI05" -150,04		-150,040		
		"FI06" -33,296		-33,296		
		"FI07" -223,358		-223,358		
		Súčet		-406,694		
11	63248100101	Penetrácia podkladu pred realizáciou poteru,stierky	m2	-406,694	1,13	-459,56
99		Presun hmôt HSV				-474,73
36	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-18,472	25,70	-474,73
Celkom						-5 017,50

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.3**

Názov objektu **PRÍPOČTY**

Názov časti **SO 01.1 Architektúra, statika 1.- 3.NP - pieskový násyp**

JKSO

EČO

Miesto **Harmincova 1, Bratislava**

IČO IČ DPH

Objednávateľ **Bratislavský samosprávny kraj**

Projektant

Zhotoviteľ **EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava**

Spracoval **Ing. Dagmar Veselá**

36063606

35972297 SK2022116206

Rozpočet číslo

Dňa

15.01.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 12 086,73	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 986,08	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 562,61	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 13 635,42	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	13 635,42
24	DPH 20,00 % z 13 635,42	2 727,08
25	Cena s DPH (r. 23-24)	16 362,50

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a Investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.3

Objekt: PRÍPOČTY

Časť: SO 01.1 Architektúra, statika 1.- 3.NP - pieskový násyp

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Harmincova 1, Bratislava

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
HSV		Práce a dodávky HSV				12 086,73	
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				9 064,56	
1	631571909	Násyp do podláh hr. cca 60 mm - podklad z piesku pod tepelnú izoláciu	m2	1 224,940	7,40	9 064,56	kalkulácia podľa CENKROS
99		Presun hmôt HSV				3 022,17	
2	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	117,594	25,70	3 022,17	ZoD, ASR 1.- 3.NP, pol.č.182
PSV		Práce a dodávky PSV				1 548,69	
713		Izolácie tepelné				1 548,69	
3	713129200	Položenie geotextílie na plochu vodorovnú	m2	1 224,940	0,44	538,97	ZoD, ASR 1.- 3.NP, pol.č.203
4	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová PP 200	m2	1 408,681	0,70	986,08	dodávka materiálu
		1224,94 * 1,15		1 408,681			
5	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	15,251	1,55	23,64	ZoD, ASR 1.- 3.NP, pol.č.223
Celkom						13 635,42	

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.3

JKSO

Názov objektu

PRÍPOČTY

EČO

Názov časti

SO 01.12 Architektúra, statika 4.NP - pieskový násyp

Miesto

Harmincova 1, Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Bratislavský samosprávny kraj

36063606

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

35972297

SK2022116206

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

15.01.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	4 012,95	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	331,46	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	182,73	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 527,14	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projekta

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 527,14
24	DPH 20,00 % z 4 527,14	905,43
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 432,57

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.3

Objekt: PRÍPOČTY

Časť: SO 01.12 Architektúra, statika 4.NP - pieskový násyp

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Harmincova 1, Bratislava

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
HSV		Práce a dodávky HSV					4 012,95
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					3 009,54	
1	631571909	Násyp do podláh hr. cca 60 mm - podklad z piesku pod tepelnú izoláciu	m2	406,694	7,40	3 009,54	kalkulácia podľa CENKROS
99		Presun hmôt HSV					1 003,41
2	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	39,043	25,70	1 003,41	ZoD, ASR 4.NP, pol.č.36
PSV		Práce a dodávky PSV					514,19
713	Izolácie tepelné					514,19	
3	713129200	Položenie geotextílie na plochu vodorovnú	m2	406,694	0,44	178,95	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.203
4	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová PP 200	m2	467,698	0,70	327,39	dodávka materiálu
406,694 * 1,15				467,698			
5	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	5,063	1,55	7,85	ZoD, ASR 4.NP, pol.č.40
Celkom						4 527,14	

EURO-STUKOM d.o.o.
Podunavski
821 06 Braće
IBO: 35972297, DIČ: 202216230

Rozbor ceny položky 631571909

pol.č.1

Násyp do podláh hr. cca 60 mm - podklad z piesku pod tepelnú izoláciu

TOV 000

TOV 000

MJ m2

1	Materiál	1,58
	z toho nákupná cena	1,58
	z toho obstarávacie náklady	0,00
2	Mzdové náklady	3,95
	z toho priame mzdy	2,92
	odvody 35,2 % z miezd	1,03
3	Stroje	0,00
4	Ostatné priame náklady	0,00
5	Poddodávky	0,00
6	Priame spracovacie náklady [2] až [4]	3,95
7	Nekalkulované náklady	0,00
Priame + nekalkulované náklady [1] + [5] až [7]		5,54
8	Réžia výrobná 15 % z [6]	0,59
9	Réžia správna 13 % z [6] + [8]	0,51
10	Riziko 0 %	0,00
Nepriame náklady [8] + [9] + [10]		1,11
Náklady celkom + nekalkulované [1] + [5] až [10]		6,64
11	Zisk 15 % z [6] + [8] + [9] + [10]	0,76
Celkom [1] + [5] až [11]		7,40
Jednotková cena		7,40

Hmotnosť	0,09600
Normohodiny	0,34

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
1	M	5833111109	Piesok	t	0,09600	16,50	1,58
Materiály							1,58
3	P	7119999-T-2	Stavebný pracovník	Nh	0,33300	7,00	2,33
4	P	9310000-T-1	Pomocný pracovník v stavebníctve	Nh	0,00750	6,00	0,05
Mzdy							2,38

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

ZMENOVÝ LIST č. 4

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606		DIČ: 2021608369	
Názov, sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25			
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:		IČO: 35972297		IČ DPH: SK2022116205	
Názov, sídlo, štatutár		EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava			
		zast: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva			
Projekt: Rekónštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 pracovisko SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova 1					
Dátum:		Prikaz k zmene č: 4		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: Odstránenie a likvidácia azbestových materiálov zo strechy S2.05 na 2.NP					
Požadovaný termín dokončenia zmeny:					
Potreba zmeny zistená:		v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)		na základe požiadavky/prikladu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	
				iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:		výkresová časť		technická správa	
				bez úpravy	
				iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.	
Predmet zmenového listu:		práce navyč		práce menej	
				zámena bez zmeny ceny	
				iné:	
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. c)			
Podrobný popis zmeny: Bezpečné odstránenie a likvidácia azbestových materiálov zo strechy S2.05 na 2. NP.					
Zdôvodnenie zmeny: Po zahájení realizácie búracích prác na streche S2.05 bola odhalená vrstva azbestového materiálu. Ide o situáciu, ktorú verejný obstarávateľ nemohol pred začiatkom verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác predvídať, a ktorá je nevyhnutná na jej zrealizovanie aktuálnym zhotoviteľom stavebných prác. Jedná sa o nebezpečný odpad, ktorého demontáž a likvidácia bude vykonaná odbornou firmou.					
Dohodnutá cena zmeny:		ODPOČTY:		0,00 €	
		PRÍPOČTY:		18 184,28 €	
		CELKOM bez DPH:		18 184,28 €	
		CELKOM s DPH:		21 821,14 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):					
Prílohy: Rozpočet, rozbor položky					
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE					
Objednávateľ:		Odliačok pečiatky		Meno Podpis Dátum	
BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16, P.O. BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36063606				17. 03. 2021	
Zhotoviteľ:		EURO-ŠTUKONZ Podunajská 821 06 Brati IČO 35972297, DIČ: 2			
Stavebný dozor:					
Projektant:					
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐					
Počet originálov: 6 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant					

Zmenový list č.4 - rekapitulácia ceny

Stavba: **Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Harmincova 1, Bratislava IV.

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
B	PRÍPOČTY	18 184,28	3 636,86	21 821,14
B01	SO 01.1 Architektúra, statika 1.- 3.NP - odstránenie azbestu zo strechy S2.05	18 184,28	3 636,86	21 821,14
	Celkom	18 184,28	3 636,86	21 821,14

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297. DIČ: 2022116206

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.4**

Názov objektu **SO 01 Architektúra, statika, profesie - 1.- 3.NP**

Názov časti **Odstránenie azbestu zo strechy S2.05**

JKSO

EČO

Miesto **Harmincova 1, Bratislava**

Objednávateľ **Bratislavský samosprávny kraj**

Projektant

Zhotoviteľ **EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava**

Spracoval **Ing. Dagmar Veselá**

IČO **36063606**

IČ DPH

35972297 **SK2022116206**

Rozpočet číslo

Dňa

18.1.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			B			C			
Základné rozp. náklady			Doplnkové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	18 184,28	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		18 184,28	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Proj

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297 DIČ: 2022116206

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	18 184,28
24	DPH 20,00 % z 18 184,28	3 636,86
25	Cena s DPH (r. 23-24)	21 821,14

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.4

Objekt: SO 01 Architektúra, statika, profesie - 1.- 3.NP

Časť: Odstránenie azbestu zo strechy S2.05

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Harmincova 1, Bratislava

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
HSV		Práce a dodávky HSV				18 184,28	
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				18 184,28	
1	966089009	Demontáž a likvidácia azbestových materiálov zo strechy S2.05	m2	326,000	55,78	18 184,28	ponuka subdodávateľa + 15% koordináčna prirážka
Celkom						18 184,28	

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

Dodávateľ:



DILMUN SYSTEM, s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava

IČO: 45536783
 DIČ: 2023035344
 IČ DPH: SK2023035344
 Mobil: +421917400004
 E-mail: info@dilmunsystem.sk
 www.dilmunsystem.sk

Odberateľ:

IČO:

35972297

DIČ:

2022116206

IČ DPH:

SK2022116206

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava

Tel.:

Ponuka č.: 21370-1A
 Dátum zápisu: 18.01.2021
 Platné do: 18.03.2021

Konečný príjemca:

Vážený obchodný partner, na základe Vami poskytnutých informácií si Vám dovoľujeme navrhnúť nasledujúcu cenovú ponuku na likvidáciu azbestových materiálov

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Likvidácia AZC mat.	326 m2	48,50		15 811,00 20%	3 162,20	18 973,20
Súčet položiek				15 811,00	3 162,20	18 973,20
SPOLU NA ÚHRADU						18 973,20

Skutočné množstvo, ktorým bude vypočítaná výsledná cena bude zamerané našou spoločnosťou a odsúhlasené obidvoma stranami, pričom množstvo uvedené v cenovej ponuke predstavuje minimálne fakturované množstvo.

Stručný popis prác:

- vypracovanie a predloženie plánu prác na likvidáciu azbestových materiálov a žiadosti na nakladanie s nebezpečným odpadom príslušným úradom RÚVZ a OÚ OSŽP
- enkapsulácia a čo najmenej deštruktívna demontáž azbestových materiálov
- stabilizácia azbestových materiálov
- preprava a zneškodnenie azbestových materiálov na riadenej skládke nebezpečných odpadov
- dekontaminácia kontaminovaných priestorov a odstránenie nebezpečenstva

Termín dodania :

Spoločnosť DILMUN SYSTEM, s.r.o. je schopná od záväznej objednávky začať práce na diele najskôr do 31 dní.

- 1 pracovný deň, vypracovanie a predloženie plánu prác na likvidáciu azbestu a žiadosti na nakladanie s nebezpečným odpadom príslušným úradom RÚVZ a OÚ OSŽP,
- 30 kalendárnych dní, lehota príslušného RÚVZ na schválenie predloženého plánu prác,
- 30 kalendárnych dní lehota príslušného OÚ OSŽP na schválenie žiadosti na nakladanie s nebezpečným odpadom;

Spoločnosť DILMUN SYSTEM, s.r.o. nenesie zodpovednosť za posun termínu v dôsledku nedodržania zákonných lehôt príslušných úradov na schválenie predložených žiadostí.

Požadované spolupôsobenie objednávateľa:

- zabezpečenie prípojky na el. energiu a vodu v blízkosti objektu,
- zabezpečenie možnosti pristavenia 35 m3 kontajnera v priestoroch staveniska,
- zabezpečenie hygienických a sociálnych zariadení;

Poznámka:

- Počas likvidácie azbestových materiálov sa v priestoroch kontrolovaného pásma môžu nachádzať iba pracovníci vykonávajúci demontáž, ktorí sú pre danú činnosť certifikovaní

Vystavil: Lukáš Hadzima

EURO-ŠTUKONZ a.s.

Podunajská 23

821 06 Bratislava

IČO: 35972297 DIČ: 2022116206

ZMENOVÝ LIST č. 5

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:		IČO: 35972297	IČ DPH: SK2022116206
Názov, sídlo, štatutár		EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava	
		zast: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva	
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 pracovisko SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova 1			
Dátum:	Prikaz k zmene č: 5		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Výrub a likvidácia drevín brániacich stavebnej činnosti.			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/priekazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyšiac	práce menej	zámena bez zmeny ceny
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. b)		
Podrobný popis zmeny: Pred realizáciou prác na fasáde objektu a stavbou lešenia boli zistené dreviny, ktorých koruny bránia montáži lešenia. Tieto dreviny nie je možné len obrezať tak, aby sa neškodilo stromom a zároveň bola realizovaná montáž lešenia. Tieto dreviny je nutné odstrániť.			
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €	
	PRÍPOČTY:	3 320,60 €	
	CELKOM bez DPH:	3 320,60 €	CELKOM s DPH: 3 984,72 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):			
Prílohy: Rozpočet, rozbor položky			
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE			
Odtlačok pečiatky		Meno	Podpis
Dátum			
Objednávateľ:		17. 03. 2021	
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Projektant:			
Distribúcia originálov:			
Počet originálov: 6	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor
			Projektant

Zmenový list č.5 - rekapitulácia ceny

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Harmincova 1, Bratislava IV.

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
B	PRÍPOČTY	3 320,60	664,12	3 984,72
B01	SO 01.1 Architektúra, statika 1.- 3.NP - výrub stromov	3 320,60	664,12	3 984,72
	Celkom	3 320,60	664,12	3 984,72

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.5**

Názov objektu **SO 01 Architektúra, statika, profesie - 1.- 3.NP**

Názov časti **Výrub stromov**

JKSO

EČO

Miesto **Harmincova 1, Bratislava**

Objednávateľ **Bratislavský samosprávny kraj**

Projektant

Zhotoviteľ **EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava**

Spracoval **Ing. Dagmar Veselá**

IČO **36063606**

IČ DPH

35972297 **SK2022116206**

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	3 320,60	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 320,60	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKA 16, P.O.BOX 100
320 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06

Pečiatka

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
35972297, DIČ: 2022116206

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 320,60
24	DPH 20,00 % z 3 320,60	664,12
25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 984,72

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.5

Objekt: SO 01 Architektúra, statika, profesie - 1.- 3.NP

Časť: Výrub stromov

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Harmincova 1, Bratislava

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 320,60

1 Zemné práce

3 320,60

1	112104143	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad 300 do 400 mm	ks	10,000	149,32	1 493,20	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.12
2	112201113	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	10,000	70,70	707,00	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.13
3	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	4,71	47,10	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.14
4	162401422	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	120,000	0,42	50,40	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.15
5	1624014221	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	100,000	0,42	42,00	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.15

"priplatok za ďalších 5 km pre 20 stromov - spolu 20 km"

20*5

100,000

Súčet

100,000

6	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	16,28	162,80	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.16
7	162501422	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	120,000	0,29	34,80	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.17
8	1625014221	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	100,000	0,29	29,00	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.17

"priplatok za ďalších 5 km pre 20 stromov - spolu 20 km"

20*5

100,000

Súčet

100,000

9	162601412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	15,17	151,70	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.18
10	162601422	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	120,000	0,58	69,60	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.19
11	1626014221	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	100,000	0,58	58,00	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.19

"priplatok za ďalších 5 km pre 20 stromov - spolu 20 km"

20*5

100,000

Súčet



100,000

12	17120900r	Poplatok za skladovanie stromov, vrátane kompostovania	ks	10,000	47,50	475,00	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.20
----	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------------------

Celkom

3 320,60

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206



JEDLA - 1x ☐
BOROVICA - 1x ☐
TUJA - 18x ☐
TUJA KRŠIĆ - 2x ☐

[illegible]

ZMENOVÝ LIST č. 6

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606		DIČ: 2021608369	
Názov, sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabínovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25			
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:		IČO: 35972297		IČ DPH: SK2022116206	
Názov, sídlo, štatutár		EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava			
		zast: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva			
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 pracovisko SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova 1					
Dátum:		Príkaz k zmene č: 6		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: Odvetranie hygieny, odvetrávacie komínky					
Požadovaný termín dokončenia zmeny:					
Potreba zmeny zistená:		v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/prieku tretej strany (napr. KPU, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovú dokumentáciu v nasledovných častiach:		výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:		práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. b)			
Podrobný popis zmeny: Pôvodná strecha bola realizovaná z bitúmenových pásov bez prevetrávania. Pri zateplení strešnej konštrukcie strechy projektant navrhol perforovanie stavajúcej hydroizolačnej vrstvy. Nakoľko sa tieto stavebné činnosti realizujú v čase v vlhkého počasia a dažďov a dochádza ku kondenzácii vodných par, ktoré sa hromadia v konštrukcii pod novou hydroizolačnou vrstvou. Sikaplan táto vlhkosť môže následne spôsobovať ďalšie problémy pri užívaní diela. Pretoje nevhnutné dodatočné odvetranie novej konštrukcie strechy.					
Dohodnutá cena zmeny:		ODPOČTY: 0,00 €			
		PRIPOČTY: 1 149,27 €			
		CELKOM bez DPH: 1 149,27 €		CELKOM s DPH: 1 379,12 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ...):					
Prílohy: Rozpočet, rozbor položky					
Dopady na termíny výstavby a iné:		NIE			
Odtlačok pečiatky:		Meno	Podpis	Dátum	
Objednávateľ: 				17. 03. 2021	
EURO-ŠTUKON					
Zhotoviteľ:		821 06 Bratislava IČO 35972297, DIČ: 2116206			
Stavebný dozor:					
Projektant:					
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐					
Počet originálov: 6					

Zmenový list č.6 - rekapitulácia ceny

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Harmincova 1, Bratislava IV.

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
B	PRÍPOČTY	1 149,27	229,85	1 379,12
B01	SO 01.1 Architektúra, statika 2.- 4.NP - odvetranie hygieny, odvetrávacie komínky	1 149,27	229,85	1 379,12
	Celkom	1 149,27	229,85	1 379,12

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.6**

Názov objektu **SO 01 Architektúra, statika, profesie - 2.- 4.NP**

Názov časti **Odvetrávanie hygieny, odvetrávacie komínky**

JKSO

EČO

Miesto **Harmincova 1, Bratislava**

IČO IČ DPH

Objednávateľ **Bratislavský samosprávny kraj**

Projektant

Zhotoviteľ **EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava**

Spracoval **Ing. Dagmar Veselá**

36063606

35972297 SK2022116206

Rozpočet číslo

Dňa

22.01.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 210,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 939,27	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 149,27	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

D	Celkové náklady
23	Súčet 7, 12, 19-22 1 149,27
24	DPH 20,00 % z 1 149,27 229,85
25	Cena s DPH (r. 23-24) 1 379,12

E	Prípochy a odpochy
26	Dodávky zadávateľa 0,00
27	Kľzáva doložka 0,00
28	Zvýhodnenie + - 0,00

Objednávateľ

12. 1. 20

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
Dátum a podpis 35972297, DIČ: 2022116206

Pečiatka

Pečiatka

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.6

Objekt: SO 01 Architektúra, statika, profesie - 2.- 4.NP

Časť: Odvetranie hygieny, odvetrávacie komínky

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Harmincova 1, Bratislava

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV 1 149,27

712 Izolácie striech 348,51

1	712973240	Detaily k PVC fóliam - osadenie vetracích komínkov	ks	28,000	4,59	128,52	kalkulácia podľa CENKROS
2	2832975240	Odvetrávací komín PVC 75/240	ks	28,000	7,50	210,00	dodávka materiálu
3	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,385	2,95	9,99	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.210

769 Montáž vzduchotechnických zariadení 800,76

4	769021499	D+M výfukovej hlavice DN 150 - odvetranie hygieny	ks	12,000	66,73	800,76	ponuka subdodávateľa + 15% koordinačná prirážka
---	-----------	---	----	--------	-------	--------	---

Celkom 1 149,27

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

Rozbor ceny položky 712973240

pol.č.1

Detaily k PVC fóliam - osadenie vetracích komínkov

TOV 000

TOV 000

MJ ks

1	Materiál	0,00
	z toho nákupná cena	0,00
	z toho obstarávacie náklady	0,00
2	Mzdové náklady	3,06
	z toho priame mzdy	2,27
	odvody 35,2 % z miezd	0,80
3	Stroje	0,07
4	Ostatné priame náklady	0,00
5	Poddodávky	0,00
6	Priame spracovacie náklady [2] až [4]	3,14
7	Nekalkulované náklady	0,00
	Priame + nekalkulované náklady [1] + [5] až [7]	3,14
8	Réžia výrobná 15 % z [6]	0,46
9	Réžia správna 13 % z [6] + [8]	0,40
10	Riziko 0 %	0,00
	Nepriame náklady [8] + [9] + [10]	0,86
	Náklady celkom + nekalkulované [1] + [5] až [10]	3,99
11	Zisk 15 % z [6] + [8] + [9] + [10]	0,60
	Celkom [1] + [5] až [11]	4,59
	Jednotková cena	4,59

Hmotnosť	0,00000
Normohodiny	0,23

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
1	P	7124000-T-3	Izolatér	Nh	0,23000	8,00	1,84
2	P	9310000-T-1	Pomocný pracovník v stavebníctve	Nh	0,00045	6,00	0,00
			Mzdy				1,84
4	S	0	Zvárači automat na fólie PVC 0,67 m/s	Sh	0,06000	1,18	0,07
			Stroje				0,07

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 202216206





Položkový rozpočet VZT pre CP č.163-08-20				
Stavba:Rekonštrukcia a investič. podpora COVP, Farského 9				
Objekt	MJ	Mn.	JC	CC
Naviac práce - chýbajúce výfukové hlavice				
Výfuková hlavica DN 150_celotmelená	kpl	12,00	58,03	696,35
Cena celkom bez DPH v EUR				696,35

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

ZMENOVÝ LIST č. 7

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenie zmeny alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606		DIČ: 2021608369	
Názov, sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25			
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:		IČO: 35972297		IČ DPH: SK2022116206	
Názov, sídlo, štatutár		EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava			
		zast: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva			
Projekt: Rekónštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 pracovisko SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova 1					
Dátum:		Príkaz k zmene č: 7		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny:					
Betónová dlažba					
Požadovaný termín dokončenia zmeny:					

Potreba zmeny zistená:		v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)		na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	
				iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:		výkresová časť		technická správa	
				bez úpravy	
				iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.	
Predmet zmenového listu:		práce navlac		práce menej	
				zámena bez zmeny ceny	
				iné:	
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 plsm. b)			
Podrobný popis zmeny: Doplnenie chýbajúceho množstva betónových dlaždíc.					
Zdôvodnenie zmeny: Po zahájení stavebných prác bol zistený nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer. Jedná sa o betónovú dlažbu, ktorá má byť osadená na strechy S3.01 a S4.01 (uvedených v projektovej dokumentácii v rozmere 142,35 m2). Rozpočet neobsahuje 448 ks dlaždíc. Z uvedeného vyplýva, že ide o nevyhnutné práce pre ukončenie a užívanie diela. Tieto práce zrealizuje zhotoviteľ, keďže zadanie inému zhotoviteľovi by spôsobilo duplicitu nákladov (nákladyna proces VO, zabezpečenie záručných podmienok).					
Dohodnutá cena zmeny:		ODPOČTY:		0,00 €	
		PRÍPOČTY:		2 527,33 €	
		CELKOM bez DPH:		2 527,33 €	
				CELKOM s DPH: 3 032,80 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):					
Prílohy: Rozpočet, rozbor položky					
Dopady na termíny výstavby a iné:		NIE			
Objednávateľ:  Sabinovská 16, P.O. BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06 Zhotoviteľ:  Podunajská 23 821 06 Bratislava IČO: 35972297, DIČ: 2022116206 Dátum: 29.03.2021					
Slavebný dozor:					
Projektant:					
Distribúcia originálov:					
Počet originálov: 6 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant					

Zmenový list č.9 - rekapitulácia ceny

Stavba: **Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Harmincova 1, Bratislava IV.

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
B	PRÍPOČTY	2 527,33	505,47	3 032,80
B01	SO 01.1 Architektúra, statika 1. - 3.NP - betónová dlažba	2 527,33	505,47	3 032,80
	Celkom	2 527,33	505,47	3 032,80

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23 ②
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.9	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Architektúra, statika, profesie - 1.- 3.NP	EČO	
Názov časti	Betónová dlažba	Miesto	Harmincova 1, Bratislava
Objednávateľ	Bratislavský samosprávny kraj	IČO	36063606
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava		35972297 SK2022116206
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
Rozpočet číslo		Dňa	26.01.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 2 257,92	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 269,41	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 527,33	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Dátum podpis	Objednávateľ	Pečiatka	D	Celkové náklady
29.03.2021	Ing. Ján Čimhura	BRATISLAVA, SÁRKOVSKÁ 3, P.O.BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06	23	Súčet 7, 12, 19-22 2 527,33
Dátum a podpis	Zhotoviteľ	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 2 527,33 505,47
	EURO-ŠTUKONZ a.s. Podunajská 23 821 06 Bratislava ② IČO: 35972297 DIČ: 2022116206		25	Cena s DPH (r. 23-24) 3 032,80
Dátum a podpis			E	Prípochy a odpochy
			26	Dodávky zadávateľa 0,00
			27	Kľzavá doložka 0,00
			28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.9

Objekt: SO 01 Architektúra, statika, profesie - 1.- 3.NP

Časť: Betónová dlažba

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Harmincova 1, Bratislava


P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
HSV		Práce a dodávky HSV					
			2 527,33				
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
			2 257,92				
1	5922900790	Betónová dlažba hr.min.30mm	ks	448,000	5,04	2 257,92	ZoD, ASR 1.- 3.NP, pol.č.86
		"dlažba 500x500x40 mm - 4 ks/m2"					
		"FE2 - S3.01+S4.01" (71,25+71,10)*4*1,05	597,870				
		"odpočet z rozpočtu" -150,00	-150,000				
		Súčet	447,870				
99		Presun hmôt HSV					
			269,41				
2	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,483	25,70	269,41	ZoD, ASR 1.- 3.NP, pol.č.182
		Celkom	2 527,33				

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava ②
IČO: 35872297. DIČ: 2022116206

ZMENOVÝ LIST č. 8

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 35972297	IČ DPH: SK2022116206
Názov, sídlo, štatutár	EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava	
	zast: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva	
Projekt:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 pracovisko SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova 1	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 80	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:		
Napojenie objektovej kanalizácie do stávajúcej šachty		
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----		
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)
		iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa
		bez úpravy
		iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej
		zámena bez zmeny ceny
		iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. b)	
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii ležatej kanalizácie na 1np bolo zistené, že napojenie na pôvodnú kanalizáciu nie je možné ako predpokladal projektant v PD. Spád medzi miestom napojenia novej kanalizácie a šachtou by bol nedostatočný a nebol by dodržaný percentuálny sklon podľa platnej normy. Preto je potrebné zrealizovať nové vonkajšie prepojenie medzi šachtou a novou ležatou kanalizáciou. Z uvedeného vyplýva, že ide o nevyhnutné práce, pre riadne užívanie diela.		
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €
	PRÍPOČTY:	1 810,56 €
	CELKOM bez DPH:	1 810,56 €
	CELKOM s DPH:	2 172,67 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):		
Prílohy: Rozpočet, rozbor položky		
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE		
Objednávateľ:  IČO: 36063606 Meno Sabinovská 16 820 05 Bratislava 25 Podpis 17. 03. 2021 Dátum		
Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKON Podunajská 23 821 06 Bratislava IČO: 35972297, DIČ: 2022116206		
Slavebný dozor:		
Projektant:		
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ Počet originálov: 6 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant		

Zmenový list č.8 - rekapitulácia ceny

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Harmincova 1, Bratislava IV.

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
B	PRÍPOČTY	1 810,56	362,11	2 172,67
B01	SO 01.1 Architektúra, statika 1.- 3.NP - napojenie objektovej kanalizácie do stávajúcej šachty	1 810,56	362,11	2 172,67
	Celkom	1 810,56	362,11	2 172,67

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.8

JKSO

Názov objektu

SO 01 Architektúra, statika, profesie - 1.- 3.NP

EČO

Názov časti

Napojenie objektovej kanalizácie do stávajúcej šachty

Miesto

Harmincova 1, Bratislava

Objednávateľ

Bratislavský samosprávny kraj

IČO

IČ DPH

36063606

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

35972297

SK2022116206

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

09.12.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	84,14	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	1 726,42	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 810,56	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Pro				D Celkové náklady			
Dátu				23 Súčet 7, 12, 19-22			
				24 DPH 20,00 % z 1 810,56			
				25 Cena s DPH (r. 23-24)			

Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa			
Dátum a podpis				27 Kľzavá doložka			
				28 Zvýhodnenie + -			

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.8

Objekt: SO 01 Architektúra, statika, profesie - 1.- 3.NP

Časť: Napojenie objektovej kanalizácie do stávajúcej šachty

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Harmincova 1, Bratislava

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 810,56

1 Zemné práce

697,68

1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	14,000	22,71	317,94	kalkulácia podľa CENKROS
---	-----------	---	----	--------	-------	--------	--------------------------

7,0*1,0*2,0

14,000

Súčet

14,000

2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,000	1,25	17,50	kalkulácia podľa CENKROS
---	-----------	--	----	--------	------	-------	--------------------------

3	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	28,000	2,62	73,36	ZoD, ASR 1.- 3.NP, pol.č.2
---	-----------	--	----	--------	------	-------	----------------------------

7,0*2,0*2

28,000

Súčet

28,000

4	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	28,000	0,93	26,04	ZoD, ASR 1.- 3.NP, pol.č.3
---	-----------	---	----	--------	------	-------	----------------------------

5	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	14,000	1,58	22,12	ZoD, ASR 1.- 3.NP, pol.č.4
---	-----------	---	----	--------	------	-------	----------------------------

7,0*1,0*2,0

14,000

Súčet

14,000

6	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	14,000	0,37	5,18	ZoD, ASR 1.- 3.NP, pol.č.5
---	-----------	--	----	--------	------	------	----------------------------

7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,980	3,52	14,01	ZoD, ASR 1.- 3.NP, pol.č.7
---	-----------	---	----	-------	------	-------	----------------------------

14,0-10,02

3,980

Súčet

3,980

8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (celkom 20 km)	m3	67,660	0,41	27,74	ZoD, ASR 1.- 3.NP, pol.č.8
---	-----------	--	----	--------	------	-------	----------------------------

3,98 * 17

67,660

9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	m3	3,980	9,98	39,72	ZoD, ASR 1.- 3.NP, pol.č.11
---	-----------	--	----	-------	------	-------	-----------------------------

10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,020	4,77	47,80	kalkulácia podľa CENKROS
----	-----------	--	----	--------	------	-------	--------------------------

"výkop-lôžko-obsyp" 14,0-0,7-3,28

10,020

Súčet

10,020

11	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,280	20,79	68,19	ZoD, ASR 1.- 3.NP, pol.č.22
----	-----------	---	----	-------	-------	-------	-----------------------------

"obsyp" 7,0*1,0*0,5

3,500

"odpočet rúry" -3,14*0,1*0,1*7,0

-0,220

Súčet

3,280

12	026620005	Piesok, netriedený rovnaťozrnný štrk	m3	3,280	11,61	38,08	ZoD, ASR 1.- 3.NP, pol.č.23
----	-----------	--------------------------------------	----	-------	-------	-------	-----------------------------

4 Vodorovné konštrukcie

22,31

13	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,700	31,87	22,31	ZoD, ASR 1.- 3.NP, pol.č.68
----	-----------	--	----	-------	-------	-------	-----------------------------

7,0*1,0*0,1

0,700

Súčet

0,700

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

5 Komunikácie 312,12

14	567125115	Podklad z prostého betónu hr.150 mm	m2	6,000	15,11	90,66	kalkulácia podľa CENKROS
15	572931199	Vyspravenie krytu chodníka po prekopoch studenou asfaltovou zmesou hr.30 mm	m2	6,000	36,91	221,46	kalkulácia podľa CENKROS

8 Rúrové vedenie 255,58

16	721171113	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4, 9	m	7,000	22,16	155,12	ZoD, ZTI 1.-3.NP, pol.č.17
17	891356421	Montáž spätnnej klapky na vodorovné potrubie z PVC DN 200	ks	1,000	21,35	21,35	kalkulácia podľa CENKROS
18	4228360200	Klapka spätnná PVC DN 200	ks	1,000	46,06	46,06	dodávka materiálu
19	893100913	Vysekanie otvoru do steny bet.šachty pre potrubie D 200	ks	1,000	7,76	7,76	kalkulácia podľa CENKROS
20	893190119	Zablendovanie pôvodného otvoru v stene bet.šachty D 200	ks	1,000	4,66	4,66	kalkulácia podľa CENKROS
21	895200201	Napojenie PVC potrubia D 200 do šachty s utesnením	ks	1,000	20,63	20,63	kalkulácia podľa CENKROS

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 228,32

22	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm - chodník	m	6,000	13,74	82,44	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.97
23	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕn, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t - chodník	m3	0,900	87,73	78,96	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.130

3,0*2,0*0,15

0,900

Súčet

0,900

24	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,980	10,43	20,65	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.177
25	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37,620	0,33	12,41	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.178
26	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,980	17,10	33,86	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.181

99 Presun hmôt HSV 294,55

27	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,461	25,70	294,55	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.182
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-----------------------------

Celkom 1 810,56

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

Rozbor ceny položky 132201201

pol.č. 1

Výkop ryhy šířky 600-2000mm horn.3 do 100m3

TOV 000

TOV 000

MJ m3

1	Materiál		0,00
	z toho nákupná cena		0,00
	z toho obstarávacie náklady		0,00
2	Mzdové náklady		15,08
	z toho priame mzdy		11,16
	odvody 35,2 % z miezd		3,93
3	Stroje		0,44
4	Ostatné priame náklady		0,00
5	Poddodávky		0,00
6	Priame spracovacie náklady [2] až [4]		15,52
7	Nekalkulované náklady		0,00
	Priame + nekalkulované náklady [1] + [5] až [7]		15,52
8	Réžia výrobná 15 % z [6]		2,26
9	Réžia správna 13 % z [6] + [8]		1,96
10	Riziko 0 %		0,00
	Nepriame náklady [8] + [9] + [10]		4,22
	Náklady celkom + nekalkulované [1] + [5] až [10]		19,75
11	Zisk 15 % z [6] + [8] + [9] + [10]		2,96
	Celkom [1] + [5] až [11]		22,71
	Jednotková cena		22,71

Hmotnosť	0,00000
Normohodiny	1,51

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
1	P	8342000-T-2	Operátor pojazdných zariadení na zemné práce	Nh	0,01600	7,00	0,11
2	P	9313001-T-1	Kopáč	Nh	1,49300	6,00	8,96
			Mzdy				9,07
4	S	010131181600	Rýpadlo lopatové kolesové 40 kW, objem lopaty 0,4 m3, max. dosah 3,7 m	Sh	0,01448	30,48	0,44
			Stroje				0,44

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23 ②
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

Rozbor ceny položky 132201209

pol.č.2

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3

TOV 000

TOV 000

MJ m3

1	Materiál	0,00
	z toho nákupná cena	0,00
	z toho obstarávacie náklady	0,00
2	Mzdové náklady	0,80
	z toho priame mzdy	0,59
	odvody 35,2 % z miezd	0,21
3	Stroje	0,06
4	Ostatné priame náklady	0,00
5	Poddodávky	0,00
6	Priame spracovacie náklady [2] až [4]	0,86
7	Nekalkulované náklady	0,00
	Priame + nekalkulované náklady [1] + [5] až [7]	0,86
8	Réžia výrobná 15 % z [6]	0,12
9	Réžia správna 13 % z [6] + [8]	0,10
10	Riziko 0 %	0,00
	Nepriame náklady [8] + [9] + [10]	0,22
	Náklady celkom + nekalkulované [1] + [5] až [10]	1,09
11	Zisk 15 % z [6] + [8] + [9] + [10]	0,16
	Celkom [1] + [5] až [11]	1,25
	Jednotková cena	1,25

Hmotnosť	0,00000
Normohodiny	0,08

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
1	P	8342000-T-2	Operátor pojazdných zariadení na zemné práce	Nh	0,00200	7,00	0,01
2	P	9313001-T-1	Kopáč	Nh	0,07800	6,00	0,47
			Mzdy				0,48
4	S	010131181600	Rýpadlo lopatové kolesové 40 kW, objem lopaty 0,4 m3, max. dosah 3,7 m	Sh	0,00201	30,48	0,06
			Stroje				0,06

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava ②
IČO: 35972297 DIČ: 2022118206

Rozbor ceny položky 174101001

pol.č.10

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

TOV 000

TOV 000

MJ m3

1	Materiál	0,00
	z toho nákupná cena	0,00
	z toho obstarávacie náklady	0,00
2	Mzdové náklady	2,56
	z toho priame mzdy	1,89
	odvody 35,2 % z miezd	0,67
3	Stroje	0,87
4	Ostatné priame náklady	0,00
5	Poddodávky	0,00
6	Priame spracovacie náklady [2] až [4]	3,43
7	Nekalkulované náklady	0,00
	Priame + nekalkulované náklady [1] + [5] až [7]	3,43
8	Réžia výrobná 15 % z [6]	0,38
9	Réžia správna 13 % z [6] + [8]	0,33
10	Riziko 0 %	0,00
	Nepriame náklady [8] + [9] + [10]	0,72
	Náklady celkom + nekalkulované [1] + [5] až [10]	4,14
11	Zisk 15 % z [6] + [8] + [9] + [10]	0,62
	Celkom [1] + [5] až [11]	4,77
	Jednotková cena	4,77

Hmotnosť	0,00000
Normohodiny	0,25

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
1	P	7119999-T-1	Stavebný pracovník	Nh	0,22600	6,00	1,36
2	P	8342001-T-2	Operátor stavebných strojov	Nh	0,02600	7,00	0,18

Mzdy 1,54

4	S	044153250100	Valec vibračný ručne vedený 1,1 t	Sh	0,00965	10,45	0,10
5	S	047151001100	Zhutňovač vibračný do hĺbky 0,6 m	Sh	0,11433	5,28	0,60
6	S	140131300200	Univerzálny nakladač kolesový 55 kW, objem lopaty 1,5 m3, nosnosť 2,55 t	Sh	0,00462	36,00	0,17

Stroje 0,87

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava ②
IČO: 35972297, DIČ: 2022116296

Rozbor ceny položky 567125115

pol.č.14

Podklad z prostého betónu hr.150 mm

TOV 000

TOV 000

MJ m2

1	Materiál		9,61
	z toho nákupná cena		8,41
	z toho obstarávacie náklady		1,21
2	Mzdové náklady		3,60
	z toho priame mzdy		2,66
	odvody 35,2 % z miezd		0,94
3	Stroje		0,17
4	Ostatné priame náklady		0,00
5	Poddodávky		0,00
6	Priame spracovacie náklady [2] až [4]		3,77
7	Nekalkulované náklady		0,00
	Priame + nekalkulované náklady [1] + [5] až [7]		13,38
8	Réžia výrobná 15 % z [6]		0,54
9	Réžia správna 13 % z [6] + [8]		0,47
10	Riziko 0 %		0,00
	Nepriame náklady [8] + [9] + [10]		1,01
	Náklady celkom + nekalkulované [1] + [5] až [10]		14,39
11	Zisk 15 % z [6] + [8] + [9] + [10]		0,72
	Celkom [1] + [5] až [11]		15,11
	Jednotková cena		15,11

Hmotnosť	0,32405
Normohodiny	0,32

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
1	M	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,04200	1,01	0,04
2	M	3141071400	Klince pre strojné klincovanie 2,5/63	kg	0,01232	1,10	0,01
3	M	5893172300	Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-CI 1,0-Dmax 32 - S1 z cementu portlandského	m3	0,15150	59,15	8,96
4	M	6051350900	Dosky omietané 13-32 mäkké rezivo	m3	0,00280	197,30	0,55
5	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,00021	213,30	0,04

Materiály 9,61

7	P	7114002-T-2	Betonár	Nh	0,22500	7,00	1,58
8	P	7119999-T-1	Stavebný pracovník	Nh	0,08400	6,00	0,50
9	P	8342001-T-2	Operátor stavebných strojov	Nh	0,01200	7,00	0,08

Mzdy 2,16

11	S	046151002000	Vibračná doska do hĺbky 0,8 m	Sh	0,07576	2,27	0,17
----	---	--------------	-------------------------------	----	---------	------	------

Stroje 0,17

EURO-STUKONIZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

Rozbor ceny položky 572931199

pol.č.15

Vyspravenie krytu chodníka po prekopoch studenou asfaltovou zmesou hr.30 mm

TOV 000

TOV 000

MJ m2

1	Materiál	35,73
	z toho nákupná cena	28,52
	z toho obstarávacie náklady	7,20
2	Mzdové náklady	0,70
	z toho priame mzdy	0,52
	odvody 35,2 % z miezd	0,18
3	Stroje	0,14
4	Ostatné priame náklady	0,00
5	Poddodávky	0,00
6	Priame spracovacie náklady [2] až [4]	0,83
7	Nekalkulované náklady	0,00
	Priame + nekalkulované náklady [1] + [5] až [7]	36,56
8	Réžia výrobná 15 % z [6]	0,10
9	Réžia správna 13 % z [6] + [8]	0,09
10	Riziko 0 %	0,00
	Nepriame náklady [8] + [9] + [10]	0,19
	Náklady celkom + nekalkulované [1] + [5] až [10]	36,76
11	Zisk 15 % z [6] + [8] + [9] + [10]	0,15
	Celkom [1] + [5] až [11]	36,91
	Jednotková cena	36,91

Hmotnosť	0,47800
Normohodiny	0,11

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
1	M	1116315051	Lak asfaltový PENETRAL ALP M 9 kg	kg	0,40000	3,52	1,41
2	M	5894990001	Studená asfaltová zmes vo vreciach 25 kg	kg	78,00000	0,44	34,32

Materiály

35,73

4	P	7119999-T-2	Stavebný pracovník	Nh	0,07100	3,95	0,28
5	P	8342001-T-2	Operátor stavebných strojov	Nh	0,03500	3,95	0,14

Mzdy

0,42

7	S	044153250100	Valec vibračný ručne vedený 1,1 t	Sh	0,03068	4,46	0,14
---	---	--------------	-----------------------------------	----	---------	------	------

Stroje

0,14

EURO-STUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava ②
IČO: 35972297 DiČ: 202216203

Rozbor ceny položky 891356421

pol.č.17

Montáž spätné klapky na vodorovné potrubie z PVC DN 200

TOV 000

TOV 000

MJ ks

1	Materiál		16,15
	z toho nákupná cena		15,65
	z toho obstarávacie náklady		0,50
2	Mzdové náklady		3,53
	z toho priame mzdy		2,61
	odvody 35,2 % z miezd		0,92
3	Stroje		0,00
4	Ostatné priame náklady		0,00
5	Poddodávky		0,00
6	Priame spracovacie náklady [2] až [4]		3,53
7	Nekalkulované náklady		0,00
	Priame + nekalkulované náklady [1] + [5] až [7]		19,68
8	Réžia výrobná 15 % z [6]		0,53
9	Réžia správna 13 % z [6] + [8]		0,46
10	Riziko 0 %		0,00
	Nepriame náklady [8] + [9] + [10]		0,99
	Náklady celkom + nekalkulované [1] + [5] až [10]		20,67
11	Zisk 15 % z [6] + [8] + [9] + [10]		0,68
	Celkom [1] + [5] až [11]		21,35
	Jednotková cena		21,35

Hmotnosť	0,00550
Normohodiny	0,30

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
1	M	2732234100	Kružky tesniace gumové D 350, 410x350x4 mm	ks	1,10000	5,33	5,87
2	M	3090129000	Skrutka hrubá 20x100 mm	tk	0,01360	610,51	8,30
3	M	3111042600	Matice 6 hranné hrubé M 20	tk	0,01360	92,17	1,25
4	M	3112092600	Podložky hrubé otvor 22 mm	tk	0,01360	53,57	0,73
			Materiály				16,15
6	P	7119999-T-2	Stavebný pracovník	Nh	0,30345	7,00	2,12
			Mzdy				2,12

EURO-ŠTUKONZ a.s.
 Podunajská 23
 821 06 Bratislava ②
 IČO: 35072297, DIČ: 2022118208

Rozbor ceny položky 893100913

pol.č.19

Wysekanie otvoru do steny bet.šachty pre potrubie D 200

TOV 000

TOV 000

MJ ks

1	Materiál	0,00
	z toho nákupná cena	0,00
	z toho obstarávacie náklady	0,00
2	Mzdové náklady	5,27
	z toho priame mzdy	3,90
	odvody 35,2 % z miezd	1,37
3	Stroje	0,00
4	Ostatné priame náklady	0,00
5	Poddodávky	0,00
6	Priame spracovacie náklady [2] až [4]	5,27
7	Nekalkulované náklady	0,00
	Priame + nekalkulované náklady [1] + [5] až [7]	5,27
8	Réžia výrobná 15 % z [6]	0,79
9	Réžia správna 13 % z [6] + [8]	0,69
10	Riziko 0 %	0,00
	Nepriame náklady [8] + [9] + [10]	1,48
	Náklady celkom + nekalkulované [1] + [5] až [10]	6,75
11	Zisk 15 % z [6] + [8] + [9] + [10]	1,01
	Celkom [1] + [5] až [11]	7,76
	Jednotková cena	7,76

Hmotnosť	0,00000
Normohodiny	0,45

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
1	P	7119999-T-2	Stavebný pracovník	Nh	0,45300	7,00	3,17
Mzdy							3,17

EURO-STUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava ②
IČO 35972297 DIČ 2022116206

Rozbor ceny položky 893190119

pol.č.20

Zablendovanie pôvodného otvoru v stene bet.šachty D 200

TOV 000

TOV 000

MJ ks

1	Materiál		0,00
	z toho nákupná cena		0,00
	z toho obstarávacie náklady		0,00
2	Mzdové náklady		3,17
	z toho priame mzdy		2,34
	odvody 35,2 % z miezd		0,82
3	Stroje		0,00
4	Ostatné priame náklady		0,00
5	Poddodávky		0,00
6	Priame spracovacie náklady [2] až [4]		3,17
7	Nekalkulované náklady		0,00
	Priame + nekalkulované náklady [1] + [5] až [7]		3,17
8	Réžia výrobná 15 % z [6]		0,47
9	Réžia správna 13 % z [6] + [8]		0,41
10	Riziko 0 %		0,00
	Nepriame náklady [8] + [9] + [10]		0,89
	Náklady celkom + nekalkulované [1] + [5] až [10]		4,05
11	Zisk 15 % z [6] + [8] + [9] + [10]		0,61
	Celkom [1] + [5] až [11]		4,66
	Jednotková cena		4,66

Hmotnosť	0,00000
Normohodiny	0,27

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
1	P	7119999-T-2	Stavebný pracovník	Nh	0,27200	7,00	1,90

Mzdy

1,90

EURO-ŠTUKONZ a.s.
 Poľunajská 23 ②
 821 06 Bratislava
 IČO: 35972297 DIČ: 2022116205

Rozbor ceny položky 895200201

pol.č.21

Napojenie PVC potrubia D 200 do šachty s utesnením

TOV 000

TOV 000


MJ ks

1	Materiál	8,63
	z toho nákupná cena	8,53
	z toho obstarávacie náklady	0,10
2	Mzdové náklady	8,15
	z toho priame mzdy	6,03
	odvody 35,2 % z miezd	2,12
3	Stroje	0,00
4	Ostatné priame náklady	0,00
5	Poddodávky	0,00
6	Priame spracovacie náklady [2] až [4]	8,15
7	Nekalkulované náklady	0,00
	Priame + nekalkulované náklady [1] + [5] až [7]	16,78
8	Réžia výrobná 15 % z [6]	1,22
9	Réžia správna 13 % z [6] + [8]	1,06
10	Riziko 0 %	0,00
	Nepriame náklady [8] + [9] + [10]	2,28
	Náklady celkom + nekalkulované [1] + [5] až [10]	19,06
11	Zisk 15 % z [6] + [8] + [9] + [10]	1,56
	Celkom [1] + [5] až [11]	20,63
	Jednotková cena	20,63

Hmotnosť	0,00100
Normohodiny	0,62

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
1	M	2323990101	Montážna pena (kanalizačná) 750 ml	ks	1,00000	8,63	8,63
			Materiály				8,63
3	P	7126001-T-3	Inštalatér	Nh	0,60200	8,00	4,82
4	P	9310000-T-1	Pomocný pracovník v stavebníctve	Nh	0,01413	6,00	0,08
			Mzdy				4,90

EURO-STUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava ②
IČO 35972297 DIČ 2022116206

ZMENOVÝ LIST č. 9				
Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 Názov, sídlo, štatutár: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja		Zhotoviteľ: IČO: 35972297 IČ DPH: SK2022116206 Názov, sídlo, štatutár: EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava zast: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva		
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 pracovisko SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova 1				
Dátum:	Príkaz k zmene č: 9		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: Zmena mazaniny na 1.NP				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/priказu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. c)			
Podrobný popis zmeny:	Podlažie 1 NP sa skladá z doch celkov. 1. celok zaberá podlažnú plochu o výmere 668 m2, kde bola predtým prevádzka pekárne a čiastočne výroba mäsových výrobkov. Po odstránení pochôdných vrstiev v tenkej hrúbke sa ukázalo, že podlaha je značne devastovaná masnými tekutinami (olej, tuk...), ktoré pôsobia ako dilatčný izolátor a podľa pôvodného návrhu PD by tento typ podlahy vzhľadom na adhéziu nebolo možné nešíť pôvodným návrhom. Preto projektant pristúpil k zmene podlahy. 2. celok zaberá podlažnú plochu o výmere 616,9 m2, kde boli vstupné priestory, technické miestnosti, telocvičňa a chodby. Podľa PD bolo navrhnuté odstránenie podkladného betónu aj s následnými vrstvami. Vzhľadom na skutočnosť, že základový betón nebol rovnomerne vylietavý už pri pôvodnej realizácii a po vybúraní sa ukázali nerovnosti základového betónu navrhuje projektant zjednotiť podkladnú mazaninu celoplošným zaliatím.			
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	-41 871,06 €		
	PRIPOČTY:	36 105,75 €		
	CELKOM bez DPH:	-5 765,31 €	CELKOM s DPH:	-6 918,37 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):				
Prílohy: Rozpočet, rozbor položky				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Odtlačok pečiatky  Podpis  Dátum 29. 03. 2021				
Objednávateľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Podunajská 23 821 06 Bratislava IČO: 35972297, DIČ: 2022116206				
Zhotoviteľ:				
Stavebný dozor:				
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐				

Zmenový list č.9 - rekapitulácia ceny

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Harmincova 1, Bratislava IV.

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	-41 871,06	-8 374,21	-50 245,27
A01	SO 01.1 Architektúra, statika 1.- 3.NP - zmena mazaniny na 1.NP	-41 871,06	-8 374,21	-50 245,27
B	PRÍPOČTY	36 105,75	7 221,15	43 326,90
B01	SO 01.1 Architektúra, statika 1.- 3.NP - zmena mazaniny na 1.NP	36 105,75	7 221,15	43 326,90
	Celkom	-5 765,31	-1 153,06	-6 918,37

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava ②
IČO: 35972297. DIČ: 2022116206

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.9

JKSO

Názov objektu

ODPOČTY

EČO

Názov časti

SO 01.1 Architektúra, statika 1.- 3.NP - zmena mazaniny na 1.NP

Miesto

Harmincova 1, Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Bratislavský samosprávny kraj

36063606

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

35972297

SK2022116206

Spracoval

Ing. Dagmar Veselá

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	-38 579,85	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	-3 291,21	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		-41 871,06	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projek

Dátum

Pečiatka

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 -41 871,06

24 DPH 20,00 % z -41 871,06 -8 374,21

25 Cena s DPH (r. 23-24) -50 245,27

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa a.s. 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.9

Objekt: ODPOČTY

Časť: SO 01.1 Architektúra, statika 1.- 3.NP - zmena mazaniny na 1.NP

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Harmincova 1, Bratislava

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				-38 579,85
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				-16 921,49
84	6313256610	Mazanina z betónu s rozptýlenou výstužou z ocelových vlákien WLS-50/1,05/H-30kg/m3, tr.C30/37-CX4, XF4-Dmax22, hr. nad 120 do 240 mm, ref.STEELCRETE	m3	-79,099	156,95	-12 414,59
89	6324504351	Samonivelizačný cementový poter ref. CEMFLOW C25 , hr.poteru 80-120mm	m2	-122,670	36,74	-4 506,90
		"Fi 2" -122,67		-122,670		
		Súčet		-122,670		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-16 240,67
118	9599411010	Kotvenie výstuže do pôv.betonu, zapustenie min.100mm, do chemickej kotvy bet. výstuž d=8mm, dl.500mm, s vyvŕtaním otvoru	ks	-2 941,000	3,34	-9 822,94
166	97607112009	M+D Napučiaci bentonitový pás ref. Aquafin-CJ3	m	-441,081	14,55	-6 417,73
99		Presun hmôt HSV				-5 417,69
182	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-210,805	25,70	-5 417,69
PSV		Práce a dodávky PSV				-3 291,21
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				-3 291,21
185	711113001r	M+D Kryštálická hydroizolácia - spotreba pre tlakovú vodu, ref.Aquafin-IC 1,5kg/m2	m2	-529,185	6,05	-3 201,57
		"na podkladný betón zálievky" -451,996		-451,996		
		"zvislo na hrany" -77,189		-77,189		
		Súčet		-529,185		
194	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	-32,016	2,80	-89,64
Celkom						-41 871,06

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava ②
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.9	JKSO	
Názov objektu	PRÍPOČTY	EČO	
Názov časti	SO 01.1 Architektúra, statika 1.- 3.NP - zmena mazaniny na 1.NP	Miesto	Harmincova 1, Bratislava
Objednávateľ	Bratislavský samosprávny kraj	IČO	36063606
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava		35972297 SK2022116206
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 34 931,42	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 1 174,33	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 36 105,75	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projekta		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 36 105,75
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 36 105,75 7 221,15
29.03.2021		25	Cena s DPH (r. 23-24) 43 326,90
Dátum a podpis Ing. Ján Ľubora	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ	EURO-ŠTUKONZ a.s. Podunajská 23 821 06 Bratislava IČO: 35972297. DIČ: 2022116206	26	Dodávky zadávateľa 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Kľzáva doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - Zmenový list č.9

Objekt: PRÍPOČTY

Časť: **SO 01.1 Architektúra, statika 1.- 3.NP - zmena mazaniny na 1.NP**

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Harmincova 1, Bratislava

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
HSV		Práce a dodávky HSV	34 931,42				
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	24 994,95				
1	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	79,099	109,76	8 681,91	kalkulácia podľa CENKROS
"dolievanie podláh"							
0,175*(453,246-0,25-0,5-0,25*2)				79,099			
Súčet				79,099			
2	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	93,332	121,32	11 323,04	kalkulácia podľa CENKROS
"hrúbka 65 mm"							
"Fi 1a" 412,68*0,065				26,824			
"Fi 1b" 276,02*0,065				17,941			
"Fi 1c" 473,53*0,065				30,779			
"Fi 2" 122,67*0,065				7,974			
Medzisúčet				83,518			
"hrúbka 80 mm"							
"Fi 2" 122,67*0,08				9,814			
Medzisúčet				9,814			
Súčet				93,332			
3	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 120-240 mm	m3	93,332	11,93	1 113,45	kalkulácia podľa CENKROS
4	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,428	1 852,20	2 644,94	kalkulácia podľa CENKROS
(412,68+276,02+473,53+122,67)/3*1,1*3,03/1000				1,428			
Súčet				1,428			
5	6324503011	Cementová samonivelizačná podlahová stierka (Ref.Sikafloor Level-30), hr. 4-30 mm	m2	122,670	10,04	1 231,61	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.88
"Fi 2" 122,67				122,670			
Súčet				1 284,900			
99		Presun hmôt HSV	9 936,47				
6	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	386,633	25,70	9 936,47	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.182
PSV		Práce a dodávky PSV	1 174,33				
713		Izolácie tepelné	1 174,33				
7	71314408r	M+D Separčná PE fólia - podlaha	m2	1 284,900	0,90	1 156,41	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.222
"Fi 1a" 412,68				412,680			
"Fi 1b" 276,02				276,020			
"Fi 1c" 473,53				473,530			
"Fi 2" 122,67				122,670			
Súčet				1 284,900			
8	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	11,564	1,55	17,92	ZoD, ASR 1.-3.NP, pol.č.223
Celkom		36 105,75					

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23 ②
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

Rozbor ceny položky 631315611

pol.č.1

Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm

TOV 000

TOV 000

MJ m3

1	Materiál	73,49
	z toho nákupná cena	65,02
	z toho obstarávacie náklady	8,46
2	Mzdové náklady	24,64
	z toho priame mzdy	18,23
	odvody 35,2 % z miezd	6,42
3	Stroje	0,00
4	Ostatné priame náklady	0,00
5	Pododávky	0,00
6	Priame spracovacie náklady [2] až [4]	24,64
7	Nekalkulované náklady	0,00
	Priame + nekalkulované náklady [1] + [5] až [7]	98,13
8	Réžia výrobná 15 % z [6]	3,70
9	Réžia správna 13 % z [6] + [8]	3,20
10	Riziko 0 %	0,00
	Nepriame náklady [8] + [9] + [10]	6,90
	Náklady celkom + nekalkulované [1] + [5] až [10]	105,03
11	Zisk 15 % z [6] + [8] + [9] + [10]	4,73
	Celkom [1] + [5] až [11]	109,76
	Jednotková cena	109,76

Hmotnosť	2,19407
Normohodiny	2,322

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
1	M	5893260520	Betón STN EN 206-1-C 16/20 - XC1, CI 0,2, S3 z cementu portlandského	m3	1,01000	71,67	72,39
2	M	9999000000	Ostatný materiál	eur	1,10200	1,00	1,10

Materiály

73,49

4	P	7114002-T-2	Betonár	Nh	0,88900	7,00	6,22
5	P	7119999-T-1	Stavebný pracovník	Nh	1,30200	6,00	7,81
6	P	9310000-T-1	Pomocný pracovník v stavebníctve	Nh	0,13074	6,00	0,78

Mzdy

14,82

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava ②
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

Rozbor ceny položky 631312611

pol.č.2

Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm

TOV 000

TOV 000

MJ m3

1	Materiál	70,87
	z toho nákupná cena	62,71
	z toho obstarávacie náklady	8,16
2	Mzdové náklady	34,27
	z toho priame mzdy	25,35
	odvody 35,2 % z miezd	8,92
3	Stroje	0,00
4	Ostatné priame náklady	0,00
5	Poddodávky	0,00
6	Priame spracovacie náklady [2] až [4]	34,27
7	Nekalkulované náklady	0,00
	Priame + nekalkulované náklady [1] + [5] až [7]	105,14
8	Réžia výrobná 15 % z [6]	5,14
9	Réžia správna 13 % z [6] + [8]	4,46
10	Riziko 0 %	0,00
	Nepriame náklady [8] + [9] + [10]	9,60
	Náklady celkom + nekalkulované [1] + [5] až [10]	114,74
11	Zisk 15 % z [6] + [8] + [9] + [10]	6,58
	Celkom [1] + [5] až [11]	121,32
	Jednotková cena	121,32

Hmotnosť	2,19407
Normohodiny	3,169

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
1	M	5893260500	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XD3 (SK)-CI 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	1,01000	69,08	69,77
2	M	9999000000	Ostatný materiál	eur	1,10200	1,00	1,10

Materiály 70,87

4	P	7114002-T-2	Betonár	Nh	1,59700	7,00	11,18
5	P	7119999-T-1	Stavebný pracovník	Nh	1,44100	6,00	8,65
6	P	9310000-T-1	Pomocný pracovník v stavebníctve	Nh	0,13074	6,00	0,78

Mzdy 20,61

EURO-ŠTUKONZ a.s.
 Podunajská 23
 821 06 Bratislava ②
 IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

Rozbor ceny položky 631319155

pol.č.3

Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel'. hlad. hr. 120-240 mm

TOV 000

TOV 000

MJ m3

1	Materiál	0,00
	z toho nákupná cena	0,00
	z toho obstarávacie náklady	0,00
2	Mzdové náklady	8,10
	z toho priame mzdy	5,99
	odvody 35,2 % z miezd	2,11
3	Stroje	0,00
4	Ostatné priame náklady	0,00
5	Poddodávky	0,00
6	Priame spracovacie náklady [2] až [4]	8,10
7	Nekalkulované náklady	0,00
	Priame + nekalkulované náklady [1] + [5] až [7]	8,10
8	Réžia výrobná 15 % z [6]	1,22
9	Réžia správna 13 % z [6] + [8]	1,05
10	Riziko 0 %	0,00
	Nepriame náklady [8] + [9] + [10]	2,27
	Náklady celkom + nekalkulované [1] + [5] až [10]	10,37
11	Zisk 15 % z [6] + [8] + [9] + [10]	1,56
	Celkom [1] + [5] až [11]	11,93
	Jednotková cena	11,93

Hmotnosť	0,00000
Normohodiny	0,696

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
1	P	7114002-T-2	Betonár	Nh	0,69600	7,00	4,87
			Mzdy				4,87

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava ②
IČO: 35972297. DIČ: 2022116206

Rozbor ceny položky 631362021

pol.č.4

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI

TOV 000

TOV 000

MJ t

1	Materiál	1 585,83
	z toho nákupná cena	1 464,97
	z toho obstarávacie náklady	120,86
2	Mzdové náklady	180,96
	z toho priame mzdy	133,85
	odvody 35,2 % z miezd	47,11
3	Stroje	0,00
4	Ostatné priame náklady	0,00
5	Poddodávky	0,00
6	Priame spracovacie náklady [2] až [4]	180,96
7	Nekalkulované náklady	0,00
	Priame + nekalkulované náklady [1] + [5] až [7]	1 766,79
8	Réžia výrobná 15 % z [6]	27,14
9	Réžia správna 13 % z [6] + [8]	23,52
10	Riziko 0 %	0,00
	Nepriame náklady [8] + [9] + [10]	50,67
	Náklady celkom + nekalkulované [1] + [5] až [10]	1 817,46
11	Zisk 15 % z [6] + [8] + [9] + [10]	34,74
	Celkom [1] + [5] až [11]	1 852,20
	Jednotková cena	1 852,20

Hmotnosť	1,18349
Normohodiny	15,772

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
1	M	1561114500	Drôt holý D 1,25 mm matný mäkký ozn.11 300	kg	3,74000	1,17	4,38
2	M	3139553028	Siete KARI akosť BSt 500M KH 20 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, D drôtu 6/6 mm	m2	389,35760	4,05	1 576,90
3	M	9999000000	Ostatný materiál	eur	4,55300	1,00	4,55
			Materiály				1 585,83
5	P	7114001-T-1	Železiar	Nh	1,51400	6,00	9,08
6	P	7114001-T-2	Železiar	Nh	14,18700	7,00	99,31
7	P	9310000-T-1	Pomocný pracovník v stavebníctve	Nh	0,07078	6,00	0,42
			Mzdy				108,82

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297. DIČ: 2022116206