

Evidenčné číslo Objednávateľa: 2020-735-SaRP

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: 001/2008/INV/2020

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 29. 10. 2020

uzatvorený v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
P.O. Box 106
Zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
IČO: 360 636 06
DIČ: 2021608369
e-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo: Volgogradská 9, Prešov 080 01
Oprávnený konať: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK2022857749
e-mail: dag@dagslovakia.sk
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vl. č.: 10421/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 29. 10. 2020, účinná dňa 30. 10. 2020, ktorej predmetom je realizácia stavby pod názvom „**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji**“ (ďalej len „Zmluva“). Uzatvorením tohto Dodatku č. 1 sa zmluvné strany v zmysle čl. XIV. bod 14.4 Zmluvy dohodli na zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 3 v nadväznosti na § 18 ods. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Zmena spočíva v schválení nového prepracovaného časového harmonogramu realizácie diela, v úprave rozsahu, ceny a celkového objemu prác tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 1 a jeho prílohách.

Článok I.

PREDMET DODATKU

- 1.1 Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve je:
 - 1.1.1 Zmena časového harmonogramu realizácie diela, ktorá v zmysle bodu 3.4 Zmluvy podlieha písomnému schváleniu objednávateľom a je súčasťou Zmluvy ako jej príloha.

- 1.1.2 Úprava časového harmonogramu realizácie diela stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela, nakoľko sa podľa pôvodného harmonogramu nedajú vykonať montážne práce z dôvodu ročného obdobia, počasia. Potreba vykonania zmeny harmonogramu realizácie diela vyplynula z okolností, ktoré tak objednávatel', ako ani zhotoviteľ, nemohli predvídať pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzatvorenia Zmluvy.
- 1.1.3 Úprava doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný Zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických dôvodov, pričom by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.
- 1.1.4 Úprava stavebných prác, potreba vykonania ktorých vyplynula z okolností, ktoré objednávatel' ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
- 1.1.5 Úprava stavebných prác a technologických postupov, ktoré sú svojimi prvkami, kvalitou a vlastnosťami vzájomne nahraditeľnými (zameniteľnými) z hľadiska technického prevedenia a ostatných kvalitatívnych, materiálo technických vlastností, a to bez vplyvu na výslednú cenu diela.
- 1.1.6 Dojednanie vo veci fyzického stráženía staveniska.
- 1.2 Úprava stavebných prác, ceny a rozsahu diela je zrejmá zo zmenových listov, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1. Okamihom účinnosti tohto Dodatku č. 1 sa všetky zmenové listy podľa prílohy č. 2 stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako časť oceneného výkazu výmer, uvedeného v prílohe č. 1 Zmluvy.
- 1.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že cena všetkých prác podľa tohto Dodatku č. 1 bola riadne ocenená v súlade s postupom podľa čl. IV. Zmluvy.
- 1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie bodu 7.9. Zmluvy sa dopĺňa nasledovne:

„Fyzickým strážením staveniska sa rozumie fyzická ochrana podľa § 8 písm. b) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o SBS“). Za fyzické stráženie staveniska sa považuje obchôdzka, stráženie, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému a priame riadenie a kontrola týchto činností. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely zabezpečenia fyzického stráženía staveniska je dostačujúce zriadenie kamerového systému zaberajúceho celý priestor staveniska, so zabezpečením nepretržitej kontroly a napojenia na pult centrálnej ochrany najbližšej stanice Policajného zboru SR alebo prevádzky výjazdovej služby SBS podľa príslušných ustanovení zákona o SBS. V prípade využitia kamerového systému je zhotoviteľ povinný zabezpečiť okamžité hlásenie narušenia staveniska a dostupnosť zásahu do 10 minút od ohlásenia. Zhotoviteľ znáša zodpovednosť za splnenie povinností súvisiacich s fyzickým strážením staveniska podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016), ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na fyzickú ochranu objektu a snímanie staveniska kamerovým systémom.“

- 1.5 Týmto Dodatkom č. 1 sa nemení charakter Zmluvy ani ekonomická rovnováha zmluvných strán.
- 1.6 Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom účinnosti tohto Dodatku č. 1 sa pre nich stáva záväzným aktualizovaný časový harmonogram stavebných prác, ktorým sa nahrádza časový harmonogram stavebných prác podľa prílohy č. 2 Zmluvy.

Článok II. CENA DIELA

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV. bod 4.3 Zmluvy tak, že sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
- 4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:
- | | |
|-------------------|------------------|
| Cena bez DPH: | 2 835 821,45 EUR |
| <u>DPH 20%:</u> | 567 164,29 EUR |
| Cena spolu s DPH: | 3 402 985,74 EUR |
- (slovom: eur centov)
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena prác navyše podľa bodu 1.1.3 a 1.1.4 tohto Dodatku č. 1 predstavuje sumu vo výške 40 585,74 EUR s DPH, o ktorú sa navýšila celková cena diela podľa Zmluvy.
- 2.3 Absolútna hodnota všetkých zmien v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO predstavuje 1,5 % z hodnoty celkovej ceny za vyhotovenie diela vyjadrenej v EUR vrátane DPH. Do absolútnej hodnoty zmeny sa nezapočítava hodnota prác a technologických postupov, ktorú sú vzájomne zameniteľné a sú vyvolané objektívnymi skutočnosťami (zmenové listy č. 3, 4, 5, 9, 14, resp. v častiach podľa odôvodnenia uvedeného v príslušnom zmenovom liste).

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Zmluvné strany uzavreli tento dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.2 Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť dostane objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po zverejnení dodatku na webovom sídle objednávateľa.
- 3.5 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 tvoria:
- Príloha č. 1: Aktualizovaný časový harmonogram stavebných prác
- Príloha č. 2: Zmenové listy

Za objednávateľa:

17. 05. 2021

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa

V Prešove dňa 12.04.2021

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 47 686 221, IČ DPH: SK21 47686221, 7749

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislavský samosprávny kraj



Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Harmonogram stavby "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji"

[illegible]

Prejeto staveniška 03.11.2020

Legend

Polkový hormonenogram običh

Celkový náthnologram objektu

 Položky vzťahujúce sa ku všetkým objektom

☐ Položky vzťahujúce sa k jednotlivým objektom

Nosné položky v harmonogramu

Aldine Ziemer, editor-in-chief *Chindaputur*

Odovzdanie diela 03.07.2022

DAG SLOVAKIA, a.s.

Voigogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 896 021 IČDPH: SK2022857749

Ino Tomaž Salnik
predseda predstavstva

PRÍKAZ K ZMENE č. 1 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25			
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Voľgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva			
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:	Príkaz k zmene č: 01		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: 01 - Odpočet - SO 32 - Zmena trasovania a materiálu plynového potrubia				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné:	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 16 písm. c)			
Podrobný popis zmeny: Po zahájení výkopových prác na plynovodnom potrubí objektu SO 32, bola zistená kolízia trasovania vrámci základových pátiok objektu SO 16 a zároveň zistený nevyhovujúci stav plynového potrubia napajajúci sa priamo do rozvodnej stanice. Z uvedeného dôvodu bola navrhnutá zmena pôvodného trasovania materiálu plynovodného potrubia z oceľových rúr na plastové rúry. Z dôvodu zníženia dodatočných nákladov bola navrhnutá zmena materiálu plynovodného potrubia z oceľových rúr na plastové rúry. Zmenový list č. ZL 01 obsahuje odpochty nerealizovaných položiek zo ZoD rozpočtu. Nové navrhované technické riešenie a materiál sú prvými, kvalitou a vlastnosťami vzájomne nahraditeľné z hľadiska technického prevedenia, schválené projektantom a technickým dozom.				
Dohodnutá cena zmeny:	-2 412,72 €			
Odpočet	-2 412,72 €			
Prípočet	0,00 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 01 - Odpočet - SO 32 - Zmena trasovania a materiálu plynového potrubia				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16, P.O. BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36063606 Ing. Ján Čingora Voľgogradská 9, 080 01 Prešov IČO: 44886021 DIČ: SK2022857749 03. 03. 2021				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:				
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov:	☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐			
Počet originálov: 4				

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji
Objekt: Zmenové listy
Časť:

01 - Odpočet - SO 32 - Zmena trasovania a materiálu plynového potrubia

Miesto: Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji Dátum:
Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o.
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ: Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -2 412,72

D	A		Odpočet				-2 412,72
D	723		Zdravotechnika - plynovod				-2 412,72
1	K	723130256	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 80 (dimenzii potrubia je potrebné overiť) + montáž	m	-70,000	33,99	-2 379,30
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu - revízia, Číslo položky: 19				
VV			Odpočet rozpočtovaného množstva				
VV			-70		-70,000		
VV			Súčet		-70,000		
2	M	1400010680.1	koleno 90° ocel DN80 pre NTL plynovod	ks	-1,000	12,61	-12,61
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu - revízia, Číslo položky: 20				
VV			Odpočet rozpočtovaného množstva				
VV			-1		-1,000		
VV			Súčet		-1,000		
3	K	998723201	Presun hmôt pre plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	-23,919	0,87	-20,81
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu - revízia, Číslo položky: 26				

DAG SLOVAKIA, a.s.
Voigogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022657749 (3)

PRÍKAZ K ZMENE č. 2 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)																								
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.																								
Objednávateľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja																						
Zhotoviteľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva																						
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora ČOVPP Ivanka pri Dunaji																								
Dátum:		Príkaz k zmene č: 02		Na základe oznámenia č.																				
Predmet zmeny: 02 - Prípočet - SO 32 - Zmena trasovania a materiálu plynového potrubia																								
Požadovaný termín dokončenia zmeny:																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 45%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Potreba zmeny zistená: </td> <td style="width: 10%; padding: 5px; vertical-align: top;"> v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.) </td> <td style="width: 20%; padding: 5px; vertical-align: top;"> na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.) </td> <td style="width: 10%; padding: 5px; vertical-align: top;"> iné: </td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach: </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> výkresová časť </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> technická správa </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> bez úpravy </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Predmet zmenového listu: </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> práce navrac </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> práce menej </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> zámena bez zmeny ceny </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> iné: </td> </tr> </table>					Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné:		Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.	Predmet zmenového listu:	práce navrac	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:					
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné:																					
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.																				
Predmet zmenového listu:	práce navrac	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:																				
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:																								
§ 18 písm. c)																								
Podrobný popis zmeny: Po zahájení výkopových prác na plynovodnom potrubí objektu SO 32, bola zistená kolízia trasovania vrámci základových pátiok objektu SO 16 a zároveň zistený nevyhovujúci stav plynového potrubia napajajúci sa priamo do rozvodnej stanice. Z uvedeného dôvodu bola navrhnutá zmena pôvodného trasovania materiálu plynovodného potrubia z ocelových rúr na plastové rúry. Z dôvodu zníženia dodatočných nákladov bola navrhnutá zmena materiálu plynovodného potrubia z ocelových rúr na plastové rúry. Zmenový list č. ZL 01 obsahuje odpočty nerealizovaných položiek zo ZoD rozpočtu. Nové navrhované technické riešenie a materiál sú prvkami, kvalitou a vlastnosťami vzajomne nahraditeľné z hľadiska technického prevedenia, schválené projektantom a technickým dozom.																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Dohodnutá cena zmeny:</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">4 699,28 €</td> </tr> <tr> <td>Odpočít</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Prípočet</td> <td style="text-align: right;">4 699,28 €</td> </tr> </table>					Dohodnutá cena zmeny:	4 699,28 €	Odpočít	0,00 €	Prípočet	4 699,28 €														
Dohodnutá cena zmeny:	4 699,28 €																							
Odpočít	0,00 €																							
Prípočet	4 699,28 €																							
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):																								
Nemá dopad na celkový termín																								
Prílohy: Rozpočet 02 - Prípočet - SO 32 - Zmena trasovania a materiálu plynového potrubia																								
Dopady na termíny výstavby a iné:																								
NIE																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center;"> BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06 </td> <td style="width: 20%; text-align: center;"> Odtlačok peč </td> <td style="width: 20%; text-align: center;"> ino, Podpis </td> <td style="width: 20%; text-align: center;"> Dátum </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Súhlas zástupcu Objednávateľa: </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Ing. Ján Čibora </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 03. 03. 2021. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> DAG SLOVAKIA, a.s. </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 03. 03. 2021. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Súhlas Stavebný dozor: </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Emanuel M. </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 03. 03. 2021. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Súhlas Projektant: </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Projektant </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 03. 03. 2021. </td> </tr> </table>					BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06	Odtlačok peč	ino, Podpis	Dátum	Súhlas zástupcu Objednávateľa:		Ing. Ján Čibora	03. 03. 2021.	Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		DAG SLOVAKIA, a.s.	03. 03. 2021.	Súhlas Stavebný dozor:		Emanuel M.	03. 03. 2021.	Súhlas Projektant:		Projektant	03. 03. 2021.
BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06	Odtlačok peč	ino, Podpis	Dátum																					
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		Ing. Ján Čibora	03. 03. 2021.																					
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		DAG SLOVAKIA, a.s.	03. 03. 2021.																					
Súhlas Stavebný dozor:		Emanuel M.	03. 03. 2021.																					
Súhlas Projektant:		Projektant	03. 03. 2021.																					
Distribúcia originálov:																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;"> ☒ Objednávateľ </td> <td style="width: 20%;"> ☒ Zhotoviteľ </td> <td style="width: 20%;"> ☒ Technický dozor </td> <td style="width: 20%;"> ☒ Projektant </td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>					☒ Objednávateľ	☒ Zhotoviteľ	☒ Technický dozor	☒ Projektant																
☒ Objednávateľ	☒ Zhotoviteľ	☒ Technický dozor	☒ Projektant																					

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

02 - Prípočet - SO 32 - Zmena trasovania a materiálu plynového potrubia

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 699,28

D B

Prípočet

4 699,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

712,34

D 1

Zemné práce

436,47

4	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10,000	12,17	121,70
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.02. ZTI revízia
Číslo položky: 1

5	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	21,120	5,34	112,78
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu - revízia,
Číslo položky: 1

VV

Nové potrubie: dĺžka x šírka x výška

VV

22*0,8*1,2

21,120

VV

Súčet

21,120

6	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	21,120	0,20	4,22
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu - revízia,
Číslo položky: 2

9	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	7,920	2,56	20,28
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu - revízia,
Číslo položky: 5

VV

Výkop - zásyp

VV

21,12-13,2

7,920

VV

Súčet

7,920

10	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	7,920	1,27	10,06
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu - revízia,
Číslo položky: 6

11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,920	0,57	4,51
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu - revízia,
Číslo položky: 7

12	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	13,200	1,83	24,16
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu - revízia,
Číslo položky: 8

VV

Výkop - lôžko - obsyp

VV

21,12-2,64-5,28

13,200

VV

Súčet

13,200

13	K	175101101.1	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	5,280	7,15	37,75
----	---	-------------	---	----	-------	------	-------

DAG SLOVAKIA, a.s.

Voigovradská 9, 080 01 Prešov

ICO: 44 806 021 IČPH: SK7022857749

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu - revízia, Číslo položky: 9							
	P		dĺžka x šírka x výška				
	VV		22*0,8*0,3		5,280		
	VV		Súčet		5,280		
14	M	5833752900.2	Štrkopiesok obsyp 0-16	m3	5,280	17,63	93,09
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu - revízia, Číslo položky: 10							
15	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	26,400	0,30	7,92
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu - revízia, Číslo položky: 11							
	P		Dĺžka potrubia naviac				
	VV		22*1,2		26,400		
	VV		Súčet		26,400		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				110,04
16	K	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	2,640	41,68	110,04
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu - revízia, Číslo položky: 12							
	P		dĺžka x šírka x výška				
	VV		22*0,8*0,15		2,640		
	VV		Súčet		2,640		
	D	8	Rúrové vedenie				83,55
20	K	892262131.1	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6MPa potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku, pre úsek	ks	1,000	69,47	69,47
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu - revízia, Číslo položky: 13							
	P		Pre nový úsek				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
21	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	22,000	0,64	14,08
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu - revízia, Číslo položky: 14							
	P		Skutočná dĺžka + rozpočtovaná dĺžka				
	VV		92-70		22,000		
	VV		Súčet		22,000		
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				82,28
22	K	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	2,250	12,82	28,85
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 47							
23	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,250	9,07	20,41
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 48							
24	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	31,500	0,31	9,77
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 49							
	P		2,25*14 'Prepočítané koeficientom množstva		31,500		
25	K	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,250	6,19	13,93
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 50							
26	K	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	13,500		9,32

DAG SLOVAKIA, a.s.
 Voigovgradská 9, 080 01 Prešov
 IČO: 286 021 KOPH: SROU2857249

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 51				
VV			2,25*6 'Prepočítané koeficientom množstva		13,500		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 975,87
D	723a		Zdravotechnika - plynovod				1 975,87
28	K	871258010	Montáž plynového potrubia z HDPE rúr zváraných natupo DN 80	m	92,000	0,75	69,00
P			Poznámka k položke: Jednotková cena: Kalkulačný vzorec				
29	M	286130002200.S	Rúra plynovodná z PE D 90 mm, dl. 3 m	m	101,200	16,20	1 639,44
P			Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros				
VV			Stratné 1,1				
VV			92*1,1		101,200		
VV			Súčet		101,200		
30	K	877258010	Montáž tvarovky plynového potrubia z PE 100 zváranej natupo D 90 mm	ks	3,000	12,02	36,06
P			Poznámka k položke: Jednotková cena: Kalkulačný vzorec				
31	M	286530021700	Koleno 90° na tupo PE 100, na plyn	ks	3,000	16,59	49,77
P			Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros				
32	K	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvodu vzduchu a napustenie potrubia	m	22,000	6,95	152,90
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu - revízia, Číslo položky: 22				
VV			Skutočná dĺžka + rozpočtovaná dĺžka				
VV			92-70		22,000		
VV			Súčet		22,000		
34	K	733190217	Skúška tesnosti potrubia z rúrok do priem. 89/5 podľa STN 13 0020	m	22,000	0,53	11,66
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu - revízia, Číslo položky: 25				
VV			Skutočná dĺžka + rozpočtovaná dĺžka				
VV			92-70		22,000		
VV			Súčet		22,000		
35	K	998723201a	Presun hmôt pre plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	19,588	0,87	17,04
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu - revízia, Číslo položky: 26				
D	M		Práce a dodávky M				16,75
D	23-M		Montáže potrubia				16,75
36	K	230220017	Montáž čuchačky na plynovod DN 80	ks	1,000	16,75	16,75
P			Poznámka k položke: Jednotková cena: Kalkulačný vzorec				
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				594,32
37	K	HZS000311.1	Revízia rozvodu plynu	m	22,000	3,41	75,02
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu - revízia, Číslo položky: 30				
VV			Skutočná dĺžka + rozpočtovaná dĺžka				
VV			92-70		22,000		
VV			Súčet		22,000		
38	K	HZS HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-úprava napojenia v plynovej skrini , spotrebný materiál	hod	30,000	17,31	519,30
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 30 Vonkajšie silnoprákové rozvody - revízia Číslo položky: 87				
D	O1		Ostatné položky				1 400,00
39	K	000300013.S	Vytýčenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	ks	1,000	250,00	250,00

DAS SLOVAKIA, a.s.
 Voigovská 9, 080 01 Prešov
 IČO: 44 606 021 IČPK: SK0000557743






PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: Jednotková cena: <i>Kalkulačný vzorec</i>				
40	K	000400021.S	Projektové práce - náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	ks	1,000	750,00	750,00
P			Poznámka k položke: Jednotková cena: <i>Kalkulačný vzorec</i>				
41	K	000100041.S	Prítomnosť SPP pri demontáži a spätnej montáži meradla plynu. Pripojenia v regulačnej stanici	ks	1,000	400,00	400,00
P			Poznámka k položke: Jednotková cena: <i>Kalkulačný vzorec</i>				

DAG SLOVAKIA, a.s.

Voľgogradská 9, 080 01 Prešov

IČO: 44 806 021 IČDPH: SK7023657749

PRÍKAZ K ZMENE č. 3 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:		IČO: 36063606		DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25		
Zhotoviteľ:		IČO: 44886021		IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár		DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva		
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:		Príkaz k zmene č: 03		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:				
03 - Odpočet + Prípočet - SO 08 - Zmena akumulacej nádrži				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				

Potreba zmeny zistená:		v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	Iné:
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:		výkresová časť	technická správa	bez úpravy Iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:		práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny Iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. e)		
Podrobný popis zmeny: Po zahájení výkopových prác a realizáciou akumulacej nádrže na objekte SO 08 bol zistený nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer (akumulacej nádrž vo výkaze výmer v objeme 36m ³ a v projektovej dokumentácii 33m ³). Pri realizácii bude namontovaná akumulacej nádrž s objemom 33m ³ . Uvedená zmena nemá vplyv na cenu.				
Dohodnutá cena zmeny: 0,00 €				
Odpočet -7 488,51 €				
Prípočet 7 488,51 €				
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné...):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: 03 - Odpočet + Prípočet - SO 08 - Zmena akumulacej nádrži				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Súhlas zástupcu Objednávateľa: 		Odtlačok pečiatky  Meno, Podpis Dátum 03. 03. 2021		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: 				
Súhlas Stavebný dozor: 				
Súhlas Projektant: 				
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☐ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐				
Počet originálov: 4				

Čimbora

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

03 - Odpočet + Prípočet - SO 08 - Zmena akumuláčnej nádrži

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D A Odpočty -7 488,51

D 8 Rúrové vedenie -7 488,51

1	M	5922415080	Akumulačná nádrž 36m3 7,2x4x1,65 mm betónová	ks	-1,000	7 488,51	-7 488,51
---	---	------------	--	----	--------	----------	-----------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 08.02 Zdravotechnika - revízia,
Číslo položky: 27

D B Prípočty 7 488,51

D 8a Rúrové vedenie 7 488,51

2	M	5922415080a	Akumulačná nádrž 33m3 5,5x2,8x3 mm betónová (KL AN 33)	ks	1,000	7 488,51	7 488,51
---	---	-------------	--	----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 08.02 Zdravotechnika - revízia,
Číslo položky: 27
(Zmena názvu, bez zmeny ceny)

DAG SLOVAKIA, a.s.
Voľgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 806 021 IČDPH: SK0022657749

PRÍKAZ K ZMENE č. 4 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Šabínovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25			
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva			
Projekt: Rekónštrukcia a investičná podpora ČOVPP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:	Príkaz k zmene č: 04	Na základe oznámenia č.		
Predmet zmeny:				
04 - Odpočet + Prípočet - SO 16 - Zmena akumulácie nádrží				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/prihľadu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	Iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. e)		
Podrobný popis zmeny: Po zahájení realizácie výkopových prác a realizáciou akumulácie nádrže na objekte SO 16, bolo zistené, že pôvodná akumulácia nádrže s označením KL14 navrhnutá v projekte a rozpočte, sa v súčasnosti už nevyrába. Od projektanta bol obdržaný nový návrh akumulácie nádrže s označením KL15, ktorý spĺňa všetky požiadavky navrhnuté v projekte. Uvedená zmena nemá vplyv na cenu. Nové navrhované technické riešenie a materiál sú prvkami, kvalitou a vlastnosťami vzájomne nahraditeľné z hľadiska technického prevedenia, schválené projektantom a technickým dozorm.				
Dohodnutá cena zmeny: 0,00 €				
Odpočet -4 114,57 €				
Prípočet 4 114,57 €				
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 04 - Odpočet + Prípočet - SO 16 - Zmena akumulácie nádrží				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ ŠABÍNOVSKÁ 16, P.O.BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06 Ing. Jé Meno, Podpis Dátum a 03. 03. 2021				
Súhlas zástupcu Objednávateľa: Ing. Emanuel MURIN 1536 AA				
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: Ing. Emanuel MURIN 1536 AA				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐				
Počet originálov: 4				

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

04 - Odpočet + Prípočet - SO 16 - Zmena akumuláčnej nádrži

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D A Odpočty -4 114,57

D 8 Rúrové vedenie -4 114,57

1	M	5922415050	Akumulačná nádrž KL AN 14 3600x2800x1860 mm Želebetónová	ks	-1,000	4 114,57	-4 114,57
---	---	------------	---	----	--------	----------	-----------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 16.02 Zdravotechnika - revízia,
Číslo položky: 63

D B Prípočty 4 114,57

D 8a Rúrové vedenie 4 114,57

2	M	5922415050a	Akumulačná nádrž KL RN 15 5500x2800x1860 mm Železobetónová	ks	1,000	4 114,57	4 114,57
---	---	-------------	---	----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 16.02 Zdravotechnika - revízia,
Číslo položky: 63
(Zmena názvu, bez zmeny ceny)

DAG SLOVAKIA, a.s.
Voigovská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČPH: SK2022657749

PRÍKAZ K ZMENE č. 5 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Šabínovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25			
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva			
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:	Príkaz k zmene č: 05		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: 05 - Odpočet + Prípočet - SO 15 - Zmena prefabrikovaných ŽB tráv				
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/prikladu tretej strany (napr. KPÚ, živinové prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. e)			
Podrobný popis zmeny: Po zahájení výkopových prác a realizáciou prefabrikovaných ŽB základových tráv, Projektant predložil upravený návrh projektovej dokumentácie týchto prefabrikovaných prvkov. Na základe požiadavky Objednávateľa a dodatočnom návrhu Projektanta, Zhotoviteľ predložil zmenový list bez zmeny ceny na zmenu názvu konkrétnych prefabrikovaných prvkov s dodržaním projektovaných parametrov. Nové navrhované technické riešenie a materiál sú prvkami, kvalitou a vlastnosťami vzájomne nahraditeľné z hľadiska technického prevedenia, schválené projektantom a technickým dozom.				
Dohodnutá cena zmeny:	0,00 €			
Odpočet	-23 065,06 €			
Prípočet	23 065,06 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 05 - Odpočet + Prípočet - SO 15 - Zmena prefabrikovaných ŽB tráv				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Bratislavský samosprávny kraj ŠABÍNOVSKÁ 16, P.O.BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06		Odtlačok pečiatky Ing. Ján mbora 03. 03. 2021		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:				
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		DAG SLOVAKIA, a.s. Volgogradská 9, 080 01 Prešov IČO: 44 886 021 IČ DPH: SK2022857749		
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:		AMBERG Amberg Engineering s.r.o. Semelkovo 1/B, SK-811 04 Bratislava IČO: 35 888 075, IČ DPH: SK2022857749		
Distribúcia originálov:		☒ -1- ☐ Objednávateľ ☐ Zhotoviteľ ☐ Technický dozor ☐ Projektant		
Počet originálov: 4				

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

05 - Odpočet + Prípočet - SO 15 - Zmena prefabrikovaných ŽB trávov

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D A

Odpočty

-23 065,06

D 2

ZÁKLADY

-23 065,06

1	M	593 115580	Panel žebet. prefa typ I (1,462 m3/ks)	kus	-16,000	799,40	-12 790,40
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 12				
2	M	593 115510	Panel žebet. prefa typ Ia (0,924 m3/ks)	kus	-2,000	517,26	-1 034,52
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 13				
3	M	593 115520	Panel žebet. prefa typ IIa (0,907 m3/ks)	kus	-2,000	517,26	-1 034,52
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 14				
4	M	593 115530	Panel žebet. prefa typ IIb (0,907 m3/ks)	kus	-2,000	517,26	-1 034,52
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 15				
5	M	593 115540	Panel žebet. prefa typ III (0,927 m3/ks)	kus	-8,000	517,26	-4 138,08
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 16				
6	M	593 115545	Panel žebet. prefa typ IIIa (0,568 m3/ks)	kus	-2,000	423,21	-846,42
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 17				
7	M	593 115550	Panel žebet. prefa typ IV (1,002 m3/ks)	kus	-2,000	564,28	-1 128,56
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 18				
8	M	593 115560	Panel žebet. prefa typ V (0,949 m3/ks)	kus	-2,000	529,02	-1 058,04
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 20				

D B

Prípočty

23 065,06

D 2a

ZÁKLADY

23 065,06

9	M	593115580a	Panel žebet. prefa typ I (1,440 m3/ks)	kus	16,000	799,40	12 790,40
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 12 (Zmena názvu, bez zmeny ceny)				
10	M	593115510a	Panel žebet. prefa typ Ia (0,940 m3/ks)	kus	2,000	517,26	1 034,52

DAG SLOVAKIA, a.s.
Voľgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK0022657749

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 13 (Zmena názvu, bez zmeny ceny)				
11	M	593115520a	Panel žebet. prefa typ IIa + IIb (0,880 m3/ks)	kus	2,000	517,26	1 034,52
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 14 (Zmena názvu, bez zmeny ceny)				
12	M	593115530a	Panel žebet. prefa typ IIc + IId (0,610 m3/ks)	kus	2,000	517,26	1 034,52
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 15 (Zmena názvu, bez zmeny ceny)				
13	M	593115540a	Panel žebet. prefa typ III (0,550 m3/ks)	kus	8,000	517,26	4 138,08
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 16 (Zmena názvu, bez zmeny ceny)				
14	M	593115545a	Panel žebet. prefa typ IIIa (0,340 m3/ks)	kus	2,000	423,21	846,42
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 17 (Zmena názvu, bez zmeny ceny)				
15	M	593115550a	Panel žebet. prefa typ IV (0,600 m3/ks)	kus	2,000	564,28	1 128,56
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 18 (Zmena názvu, bez zmeny ceny)				
16	M	593115560a	Panel žebet. prefa typ IV (0,600 m3/ks)	kus	2,000	529,02	1 058,04
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 20 (Zmena názvu, bez zmeny ceny)				

DAG SLOVAKIA, a.s.

Voigogradská 3, 080 01 Prešov
 IČO: 44 806 021 IČDPH: SK22:557749 (2)

PRÍKAZ K ZMENE č. 6 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:		IČO: 36063606		DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25		
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja		
Zhotoviteľ:		IČO: 44886021		IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár		DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva		
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:		Príkaz k zmene č: 06		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:				
06 - Prípočet - SO 03, SO 04, SO 08 - Odstránenie vrstiev strechy vrátane likvidácie odpadu				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPU, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. b)		
Podrobný popis zmeny: Počas realizácie búracích prác strešných konštrukcií stavebných objektov SO03, SO04 a SO08 boli vykonané zo strany zhotoviteľa sondy pre zistenie skutočnej skladby strešných konštrukcií. Bolo zistené, že skladby strešných konštrukcií určených na demontáž obsahujú dodatočných šesť vrstiev strešnej lepenky a tepelnej izolácie z polystyrénu hrúbky 5 cm. Ide o situáciu, ktorú verejný obstarávateľ nemohol pred začiatkom verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác predvídať, a ktorá je nevyhnutná na jej zrealizovanie aktuálnym zhotoviteľom stavebných prác. Zadanie realizácie novému zhotoviteľovi by predstavovalo duplikovanie nákladov na zriadenie a odovzdanie časti staveniska tretej strane, pozastavenie prác do času ukončenia procesu verejného obstarávania, duplicitné náklady na odvoz a likvidáciu odpadov, nakoľko toto by sa vykonalo len čiastočne (vo vzťahu k strašnej krytine a lepenke).				
Dohodnutá cena zmeny:		19 497,33 €		
Odpočet		0,00 €		
Prípočet		19 497,33 €		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 06 - Prípočet - SO 03, SO 04, SO 08 - Odstránenie vrstiev strechy vrátane likvidácie odpadu				
Dopady na termíny výstavby a iné:				
NIE				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06 Ing. Jára Droba 03.03.2021		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		DAG SLOVAKIA, a.s. Volgogradská 9, 080 01 Prešov IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749 Ing. Emanuel MURIN 15.3.2021		
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐				

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

06 - Prípočet - SO 03, SO 04, SO 08 - Odstránenie vrstiev strechy vrátane likvidácie odpadu

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 497,33

D A

Prípočet

19 497,33

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

11 763,48

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

11 763,48

1	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	87,408	9,07	792,79
---	---	------------	---	---	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.01 Architektúra - revízia
Číslo položky: 48

2	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 223,712	0,31	379,35
---	---	------------	--	---	-----------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.01 Architektúra - revízia
Číslo položky: 49

VV

87,408*14 'Prepočítané koeficientom množstva

1 223,712

3	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	87,408	6,19	541,06
---	---	------------	---	---	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.01 Architektúra - revízia
Číslo položky: 50

4	K	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	524,448	0,69	361,87
---	---	------------	--	---	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.01 Architektúra - revízia
Číslo položky: 51

VV

87,408*6 'Prepočítané koeficientom množstva

524,448

5	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	87,408	9,64	842,61
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena: Kalkulačný vzorec

6	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 04)	t	87,408	100,00	8 740,80
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena: Kalkulačný vzorec

7	K	979089715	Prenájom kontajneru 30 m3	deň	30,000	3,50	105,00
---	---	-----------	---------------------------	-----	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena: Kalkulačný vzorec

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 733,85

D 712

Povlakové krytiny

5 507,81

8	K	71230-0832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	m2	2 229,800	2,15	4 794,07
---	---	------------	--	----	-----------	------	----------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 03.01 Architektúra - revízia
Číslo položky: 90

VV

Objekt SO 03

VV

((11,35*75,5)-(4,4*4,55))

836,905

VV

Objekt SO 04

VV

833,333

833,333

VV

Objekt SO 08

VV

559,562

559,562

DAG SLOVAKIA, a.s.
Voľgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 806 921 IČPH: SK2017657749

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		2 229,800		
9	K	712300834.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00500t	m2	8 919,200	0,07	624,34
P			Poznámka k položke: Jednotková cena: Kalkulačný vzorec				
VV			Ďalšie 4 vrstvy (spolu 6 x)				
VV			Objekt SO 03				
VV			((11,35*75,5)-(4,4*4,55))*4		3 347,620		
VV			Objekt SO 04				
VV			833,333*4		3 333,332		
VV			Objekt SO 08				
VV			559,562*4		2 238,248		
VV			Súčet		8 919,200		
10	K	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	54,184	1,65	89,40
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 93				
D 713			Izolácie tepelné				2 226,04
11	K	713000050	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepené z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0088t	m2	2 229,800	0,99	2 207,50
P			Poznámka k položke: Jednotková cena: Kalkulačný vzorec				
VV			Objekt SO 03				
VV			(11,35*75,5)-(4,4*4,55)		836,905		
VV			Objekt SO 04				
VV			833,333		833,333		
VV			Objekt SO 08				
VV			559,562		559,562		
VV			Súčet		2 229,800		
12	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	22,075	0,84	18,54
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 60				

DAG SLOVAKIA, a.s.
 Volgogradská 9, 030 01 Prešov
 IČO: 44 806 021 KDPH: SK2022557740

PRÍKAZ K ZMENE č. 7
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Voľgogradská 9, 08001 Prešov	
	zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 07	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:		
07 - Prípočet - SO 15 - Vybúranie základov pod trafostanicou vrátane likvidácie odpadov		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/prikladu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)
		iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa
		bez úpravy
		iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej
		zámena bez zmeny ceny
		iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. c)	
Podrobný popis zmeny:		
Po zahájení výkopových prác na objekte SO 15, bolo zistené, že v miestach určených na výkop a realizáciu základových konštrukcií, sa nachádzajú základové konštrukcie pôvodného objektu trafostanice, ktoré boli zakopané pod zeminou a neboli viditeľné voľným okom. Vybúranie týchto základových konštrukcií je nevyhnutné zrealizovať, nakoľko bránia a zasahujú do výstavby nového objektu SO15.		
Dohodnutá cena zmeny:	4 005,11 €	
Odpočet	0,00 €	
Prípočet	4 005,11 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosť, iné ...):		
Nemá dopad na celkový termín		
Prílohy: Rozpočet 07 - Prípočet - SO 15 - Vybúranie základov pod trafostanicou vrátane likvidácie odpadov		
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE		
BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16, P.O. BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06 DAG SLOVAKIA, a.s. Voľgogradská 9, 080 01 Prešov IČO: 44 886 021 DIČ: SK2022857749		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	Ing. Ján	Dátum: 03.03.2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov:	☒ -1- ☒ ☒ ☒ ☐	
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ
	Technický dozor	Projektant

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

07 - Prípočet - SO 15 - Vybúranie základov pod trafostanicou vrátane likvidácie odpadov

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 005,11

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

4 005,11

D 1

ZEMNE PRÁCE

1 807,38

1	K	13090-1121	Búranie konštrukcií muriva betónového	m3	33,396	48,09	1 606,01
---	---	------------	---------------------------------------	----	--------	-------	----------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 03.01 Architektúra - revízia,
Číslo položky: 1

VV

Obvod základov (hlbka ,12 m)

VV

((11+11+6,5+5,8)*0,6*1,2)

24,696

VV

Vnútro (hlbka 0,5 m)

VV

3*5,8*0,5

8,700

VV

Súčet

33,396

2	K	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	33,396	3,24	108,20
---	---	------------	--	----	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 15.01 Architektúra - revízia,
Číslo položky: 3

3	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	33,396	2,46	82,15
---	---	------------	--	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 15.01 Architektúra - revízia,
Číslo položky: 5

4	K	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	33,396	0,33	11,02
---	---	------------	--	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 15.01 Architektúra - revízia,
Číslo položky: 7

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 197,73

5	K	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	60,113	12,82	770,65
---	---	------------	----------------------------------	---	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.01 Architektúra - revízia
Číslo položky: 47

6	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	60,113	9,07	545,22
---	---	------------	---	---	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.01 Architektúra - revízia
Číslo položky: 48

7	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	841,582	0,31	260,89
---	---	------------	--	---	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.01 Architektúra - revízia
Číslo položky: 49

VV

60,113*14 'Prepočítané koeficientom množstva

841,582

8	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	60,113	6,19	372,10
---	---	------------	---	---	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.01 Architektúra - revízia
Číslo položky: 50


DAG SLOVAKIA, a.s.

Volgogradská 3, 080 01 Prešov

IČO: 44 206 021 IČDIA: SR00225577

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	360,678	0,69	248,87
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 51							
VV					60,113*6 'Prepočítané koeficientom množstva	360,678	

DIAG SLOVAKIA, a.s.
 Volgogradská 9, 090 01 Prešov
 IČO: 44 800 021 IČDHI: SK202 657749

PRÍKAZ K ZMENE č. 8 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25			
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva			
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:	Príkaz k zmene č: 08	Na základe oznámenia č.		
Predmet zmeny:				
08 - Prípočet - SO 15 - Doplnenie výstuže a debnenia základových pátiiek				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. b)		
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii základových konštrukcií objektu SO 15, bolo zistené, že výstuž základovej pátky nekorešponduje s výkresom oceľovej konštrukcie a je navyhnutá úprava v rozmiestnení a doplnení dodatočnej výstuže vrátane debnenia kotevných otvorov. Pre správnu realizáciu základových konštrukcií objektu SO 15 je navyhnutá úprava v rozmiestnení a doplnení dodatočnej výstuže vrátane debnenia kotevných otvorov pre realizáciu základových pátiiek. Ide o práce navyč, ktoré poskytuje zhotoviteľ a ktoré nie je vhodné zadať tretiemu subjektu z dôvodu podstatnej duplicity nákladov.				
Dohodnutá cena zmeny:		637,88 €		
Odpočet		0,00 €		
Prípočet		637,88 €		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 08 - Prípočet - SO 15 - Doplnenie výstuže a debnenia základových pátiiek				
Dopady na termíny výstavby a iné:		NIE		
BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16, P.O. BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06 Odišľak pečiatky Ing. J DAG SLOVAKIA, a.s. Volgogradská 9, 080 01 Prešov IČO: 44 886 021 IČ DPH: SK2022857749				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		Meno, Podpis Dátum ora 03. 03. 2021		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov: ☒ -1- Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐				
Počet originálov: 4				

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

08 - Prípočet - SO 15 - Doplnenie výstuže a debnenia základových pätiiek

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

637,88

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

637,88

D 2

ZÁKLADY

409,58

1	K	272353101.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m ² , hĺbky do 0,25 m	ks	36,000	6,74	242,64
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:

VV

Jednotková cena: Kalkulačný vzorec

VV

Debnenie otvorov do pätiiek

VV

36

36,000

Súčet

36,000

2	K	27536-1821	Výstuž základových pásov a pätiiek 10505	t	0,108	1 545,75	166,94
---	---	------------	--	---	-------	----------	--------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 15.01 Architektúra - revízia,

Číslo položky: 27

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

228,30

3	K	953943122.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	36,000	6,29	226,44
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena: Kalkulačný vzorec

4	K	99802-2021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	t	0,343	5,41	1,86
---	---	------------	--	---	-------	------	------

P







Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 15.01 Architektúra - revízia,

Číslo položky: 40

DAG SLOVAKIA, a.s.
Veľkoplanská 9, 085 01 Prešov
IČO: 44 086 021 IČDPH: SK02 657743

PRÍKAZ K ZMENE č. 9 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)																			
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.																			
Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 Názov, Sídlo, štatutár: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja																	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749 Názov, Sídlo, štatutár: DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov		zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva																	
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji																			
Dátum:		Príkaz k zmene č.: 09		Na základe oznámenia č.															
Predmet zmeny: 09 - Odpočet + Prípočet - SO 03, SO 04, SO 16 - Zmena dverí																			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Potreba zmeny zistená: </td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"> v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.) </td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"> na základe požiadavky/prikladu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.) </td> <td style="width: 10%; padding: 5px;"> iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába) </td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach: </td> <td style="padding: 5px;"> výkresová časť </td> <td style="padding: 5px;"> technická správa </td> <td style="padding: 5px;"> bez úpravy </td> <td style="padding: 5px;"> iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Predmet zmenového listu: </td> <td style="padding: 5px;"> práce navyč </td> <td style="padding: 5px;"> práce menej </td> <td style="padding: 5px;"> zámena bez zmeny ceny </td> <td style="padding: 5px;"> iné: </td> </tr> </table>					Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/prikladu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)		Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.	Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/prikladu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)																
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.															
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:															
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. e)																	
Podrobný popis zmeny: Po zahájení realizácie vonkajších a vnútorných výplní otvorov, bol zistený nesúlad medzi časťami projektovej dokumentácie a výkazom výmer (rozpočtom) v materiálom označení plastových okien a dverí. Na základe dodatočného potvrdenia materiálového zloženia konkrétnych okien a dverí nemá uvedená zmena vplyv na cenu a zmenu názvu konkrétnych okien a dverí.																			
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dohodnutá cena zmeny:</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Odpočet</td> <td style="text-align: right;">-3 722,24 €</td> </tr> <tr> <td>Prípočet</td> <td style="text-align: right;">3 722,24 €</td> </tr> </table>					Dohodnutá cena zmeny:	0,00 €	Odpočet	-3 722,24 €	Prípočet	3 722,24 €									
Dohodnutá cena zmeny:	0,00 €																		
Odpočet	-3 722,24 €																		
Prípočet	3 722,24 €																		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):																			
Nemá dopad na celkový termín																			
Prílohy: Rozpočet 09 - Odpočet + Prípočet - SO 03, SO 04, SO 16 - Zmena dverí																			
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE																			
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">  Súhlas zástupcu Objednávateľa: 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06  Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: Volgogradská 9, 08001 Prešov IČO: 44 88 60 21 DIČ: SK2022857749  Súhlas Stavebný dozor:  Súhlas Projektant: </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum 03. 03. 2021  1536 AA </td> </tr> </table>					 Súhlas zástupcu Objednávateľa: 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06  Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: Volgogradská 9, 08001 Prešov IČO: 44 88 60 21 DIČ: SK2022857749  Súhlas Stavebný dozor:  Súhlas Projektant:	Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum 03. 03. 2021  1536 AA													
 Súhlas zástupcu Objednávateľa: 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06  Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: Volgogradská 9, 08001 Prešov IČO: 44 88 60 21 DIČ: SK2022857749  Súhlas Stavebný dozor:  Súhlas Projektant:	Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum 03. 03. 2021  1536 AA																		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Distribúcia originálov:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 25%;">Objednávateľ</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 25%;">Zhotoviteľ</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 25%;">Technický dozor</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 25%;">Projektant</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> </tr> </table>					Distribúcia originálov:	☒	Objednávateľ	☒	Zhotoviteľ	☒	Technický dozor	☒	Projektant	☐					
Distribúcia originálov:	☒	Objednávateľ	☒	Zhotoviteľ	☒	Technický dozor	☒	Projektant	☐										
Počet originálov: 4																			

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

09 - Odpočet + Prípočet - SO 03, SO 04, SO 16 - Zmena dverí

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D A

Odpočet

-3 722,24

D A1

SO 03

-429,62

1	K	76666-1147	Dvere interier 2-krídl. 1240/2070 s kov. zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	-1,000	429,62	-429,62
---	---	------------	---	-----	--------	--------	---------

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 03.01 Architektúra - revízia,
Číslo položky: 114

P

D A2

SO 04

-2 828,39

2	K	76662-2247	Dvere ext. drev. 2-krídl.1600/2200 s plast zár. D2, D3 (komplet) - dod., montáž	kus	-2,000	936,27	-1 872,54
---	---	------------	---	-----	--------	--------	-----------

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04 Viacúčelová odborná učebňa,
Číslo položky: 154

P

3	K	76662-2249	Dvere ext. drev. 900/2200 s plast zárubňou D5 (komplet) - dodávka, montáž	kus	-1,000	955,85	-955,85
---	---	------------	---	-----	--------	--------	---------

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04 Viacúčelová odborná učebňa,
Číslo položky: 155

P

D A3

SO 16

-464,23

4	K	76662-2239	Okno plastové (vrátane parapetov) - dodávka, montáž	m2	-2,400	193,43	-464,23
---	---	------------	---	----	--------	--------	---------

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 16.01 Architektúra - revízia,
Číslo položky: 129

P

D B

Prípočet

3 722,24

D B1

SO 03

429,62

5	K	76666-1147a	Dvere interier 2-krídl. 1240/2070 s plastovou zárubňou - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	429,62	429,62
---	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 03.01 Architektúra - revízia,
Číslo položky: 114
(Zmena názvu, bez zmeny ceny)

P

D B2

SO 04

2 828,39

6	K	76662-2247a	Dvere exterierové plastové 2-krídl.1600/2200 s plast zárubňou D2, D3 (komplet) - dod., montáž	kus	2,000	936,27	1 872,54
---	---	-------------	---	-----	-------	--------	----------

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04 Viacúčelová odborná učebňa,
Číslo položky: 154
(Zmena názvu, bez zmeny ceny)

P

7	K	76662-2249a	Dvere exterierové plastové 900/2200 s plast zárubňou D5 (komplet) - dodávka, montáž	kus	1,000	955,85	955,85
---	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04 Viacúčelová odborná učebňa,
Číslo položky: 155
(Zmena názvu, bez zmeny ceny)

P







DAG SLOVAKIA, a.s.
Voľgogradská 9, 023 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK002657749


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D B3 SO 16							464,23
8	K	76662-2239a	Okno oceľové - dodávka, montáž	m2	2,400	193,43	464,23

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 16.01 Architektúra - revízia,
Číslo položky: 129
(Zmena názvu, bez zmeny ceny)

DAC SLOVAKIA, a.s.
Príkopárska 9, 010 01 Prešov
IČO: 34 596 021 IČDPH: SK002857049

PRÍKAZ K ZMENE č. 10 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)																																				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.																																				
Objednávateľ:		IČO: 36063606		DIČ: 2021608369																																
Názov, Sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja																																		
Zhotoviteľ:		IČO: 44886021		IČ DPH: SK2022857749																																
Názov, Sídlo, štatutár		DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva																																		
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji																																				
Dátum:		Príkaz k zmene č: 10		Na základe oznámenia č.																																
Predmät zmeny: 10 - Prípočet - SO 05,06 - Doplnenie plastových dverí D1, D5, D9																																				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Potreba zmeny zistená: </td> <td style="width: 15%; padding: 5px; vertical-align: top;"> v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.) </td> <td style="width: 15%; padding: 5px; vertical-align: top;"> na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.) </td> <td style="width: 15%; padding: 5px; vertical-align: top;"> iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába) </td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach: </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> výkresová časť </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> technická správa </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> bez úpravy </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Predmet zmenového listu: </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> práce navyč </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> práce menej </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> zámena bez zmeny ceny </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> iné: </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní: </td> <td colspan="3" style="padding: 5px; vertical-align: top;"> § 18 písm. b) </td> </tr> </table>					Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)		Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.	Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:	Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. b)														
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)																																	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.																																
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:																																
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. b)																																		
Podrobný popis zmeny: Po zahájení realizácie vonkajších a vnútorných výplní otvorov, bol zistený nesúlad medzi rozpočtom a projektovej dokumentáciou. Rozpočet neobsahuje 5 ks plastových dverí na objekte SO05,06. Z uvedeného vyplýva, že ide o nevyhnutné práce, pre ukončenie realizácie stavebných objektov.																																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dohodnutá cena zmeny:</td> <td>4 629,66 €</td> </tr> <tr> <td>Odpočet</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Prípočet</td> <td>4 629,66 €</td> </tr> </table>					Dohodnutá cena zmeny:	4 629,66 €	Odpočet	0,00 €	Prípočet	4 629,66 €																										
Dohodnutá cena zmeny:	4 629,66 €																																			
Odpočet	0,00 €																																			
Prípočet	4 629,66 €																																			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné...):																																				
Nemá dopad na celkový termín																																				
Prílohy: Rozpočet 10 - Prípočet - SO 05,06 - Doplnenie plastových dverí D1, D5, D9																																				
Dopady na termíny výstavby a iné:																																				
NIE																																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;"> Odtlačok pečiatky </td> <td style="width: 20%; text-align: center;"> Podpis </td> <td style="width: 20%; text-align: center;"> Dátum </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Súhlas zástupcu Objednávateľa: </td> <td style="text-align: center; vertical-align: bottom;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: bottom;"> Ing. Ján </td> <td style="text-align: center; vertical-align: bottom;"> 03. 03. 2021 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: </td> <td style="text-align: center; vertical-align: bottom;">  </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;"> Súhlas Stavebný dozor: </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;"> Súhlas Projektant: </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;"> Distribúcia originálov: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Počet originálov: 4 </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> ☒ Objednávateľ </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> ☒ Zhotoviteľ </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> ☒ Technický dozor </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> ☒ Projektant </td> <td></td> </tr> </table>						Odtlačok pečiatky	Podpis	Dátum	Súhlas zástupcu Objednávateľa:		Ing. Ján	03. 03. 2021	Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				Súhlas Stavebný dozor:				Súhlas Projektant:				Distribúcia originálov:				Počet originálov: 4	☒ Objednávateľ	☒ Zhotoviteľ	☒ Technický dozor			☒ Projektant	
	Odtlačok pečiatky	Podpis	Dátum																																	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		Ing. Ján	03. 03. 2021																																	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:																																				
Súhlas Stavebný dozor:																																				
Súhlas Projektant:																																				
Distribúcia originálov:																																				
Počet originálov: 4	☒ Objednávateľ	☒ Zhotoviteľ	☒ Technický dozor																																	
		☒ Projektant																																		



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

10 - Prípočet - SO 05,06 - Doplnenie plastových dverí D1, D5, D9

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 629,66

D D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

4 629,66

D 767

Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

4 629,66

1	K	76764-1291	Dvere D1 exter. plast so zár. a kovaním (komplet) - dodávka, montáž	kus	3,000	880,65	2 641,95
---	---	------------	--	-----	-------	--------	----------

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
Položka zo zmeneným názvom (technicky najpodobnejšia zo ZoD
rozpočtu)
SO 16.01 Architektúra - revízia,
Číslo položky: 136

2	K	76764-1292	Dvere D5 exter. plast so zár. a kovaním (komplet) - dodávka,	kus	1,000	955,85	955,85
---	---	------------	---	-----	-------	--------	--------

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
Položka zo zmeneným názvom (technicky najpodobnejšia zo ZoD
rozpočtu)
SO 16.01 Architektúra - revízia,
Číslo položky: 137





3	K	76764-1293	Dvere D9 exter. plast so zár. a kovaním (komplet) - dodávka,	kus	1,000	998,76	998,76
---	---	------------	---	-----	-------	--------	--------

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
Položka zo zmeneným názvom (technicky najpodobnejšia zo ZoD
rozpočtu)
SO 16.01 Architektúra - revízia,
Číslo položky: 138

4	K	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	45,966	0,72	33,10
---	---	------------	--	---	--------	------	-------

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
Položka zo zmeneným názvom (technicky najpodobnejšia zo ZoD
rozpočtu)
SO 16.01 Architektúra - revízia,
Číslo položky: 155

DAG SLOVAKIA, a.s.
Voľgovačkova 2, 080 01 Prešov
KO: 44 806 021 IČO: SK6022657749

PRÍKAZ K ZMENE č. 11 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmeny alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25			
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva			
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:	Príkaz k zmene č: 11	Na základe oznámenia č.		
Predmet zmeny:				
11 - Prípočet - SO 02, SO 04 - Buranie žump a spätné zásypy				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. b)		
Podrobný popis zmeny: Počas realizácie výkopových prác pre osadenie ŽB prefabrikovaných akumulačných nádrží na objektoch SO 02 a SO 04, bolo zistené, že v miestach osadenia nových akumulačných nádrží sa nachádzajú pôvodné (pod zemou zakopané) ŽB žumpy, ktoré zasahujú do miest nového uloženia a zároveň zasahujú do úroveň terénu. Vybúranie častí ŽB žump a ich dodatočný zásyp je z hľadiska bezpečnosti (zosun ŽB nádrže) a montáže nových nádrží nevyhnutný. Zadaním realizácie novému zhotoviteľovi by predstavovalo duplikovanie nákladov na zriadenie a odovzdanie častí staveniska tretej strane, pozastavenie prác do času ukončenia procesu verejného obstarávania, duplicitné náklady na odvoz a likvidáciu odpadov, nakoľko toto by sa vykonalo len čiastočne. Pôvodný zhotoviteľ vykoná práce v upravenom rozsahu, ako aj nadväzujúcu časť realizácie kontinuálne podľa harmonogramu realizácie stavebných prác (aktualizovaného).				
Dohodnutá cena zmeny:		2 933,25 €		
Odpočet		0,00 €		
Prípočet		2 933,25 €		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 11 - Prípočet - SO 02, SO 04 - Buranie žump a spätné zásypy				
Dopady na termíny výstavby a iné:				
NIE				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:  Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16, P.O. BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36063606		Meno, Podpis Dátum  Droba 03.03.2021		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:  DAG SLOVAKIA, a.s. Volgogradská 9, 080 01 Prešov IČO: 44 886 021 DIČ: SK2022857749		 Emanuel MURIN 1536 AA		
Súhlas Stavebný dozor:  AMBERG Engineering s.r.o. Sabinovská 10, 820 05 Bratislava IČO: 36 900 074 DIČ: SK2022857749				
Súhlas Projektant:  AMBERG Engineering s.r.o. Sabinovská 10, 820 05 Bratislava IČO: 36 900 074 DIČ: SK2022857749				
Distribúcia originálov: ☒ -1- Objednávateľ ☐ Zhotoviteľ ☐ Technický dozor ☐ Projektant ☐				
Počet originálov: 4				

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

11 - Prípočet - SO 02, SO 04 - Buranie žump a spätné zásypy

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 933,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 933,25

D 1

Zemné práce

299,87

2	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	93,125	1,27	118,27
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.02 Zdravotechnika - revízia,
Číslo položky: 8

3	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	93,125	1,83	170,42
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.02 Zdravotechnika - revízia,
Číslo položky: 10

VV

SO 04

VV

2*4*2,5

20,000

VV

Medzisúččet

20,000

VV

SO 03

VV

6,5*4,5*2,5

73,125

VV

Medzisúččet

73,125

VV

Súččet

93,125

4	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	37,250	0,30	11,18
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.02 Zdravotechnika - revízia,
Číslo položky: 15

VV

SO 04

VV

2*4

8,000

VV

Medzisúččet

8,000

VV

SO 03

VV

6,5*4,5

29,250

VV

Medzisúččet

29,250

VV

Súččet

37,250

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 633,38

5	K	960111221	Búranie konštrukcii z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,44700t	m3	10,298	184,56	1 900,60
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena: Kalkulačný vzorec

VV

Žumpy

VV

SO 04

VV

(2+2+4+4)*0,5*0,15

0,900

VV

2*4*0,15

1,200

VV

Medzisúččet

2,100

VV

SO 03

VV

(6,5+6,5+4,5+4,5)*0,5*0,15

1,650

VV

6,5*4,5*0,15

4,388

VV

Medzisúččet

6,038

VV

Teplovod (plocha x šírka steny x dĺžka)

VV

(0,8+0,8+1+1)*0,12*5

2,160

VV

Súččet

10,298

6	K	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	25,199	12,82	323,05
---	---	------------	----------------------------------	---	--------	-------	--------

DAG SLOVAKIA, a.s.
Vojvodská 2, 080 01 Prešov
IČO: 44 596 021 | Email: daniel.karkoska@dag.sk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 47							
7	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,199	9,07	228,55
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 48							
8	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	25,199	0,31	7,81
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 49							
9	K	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,199	6,19	155,98
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 50							
10	K	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	25,199	0,69	17,39
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 51							

P. SLOVAKIA, a.s.
 Vojvodská 2, 980 01 Prešov
 IČO: 405421, IČDA: SK201557943

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Strana 32

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

12 - Odpočet - SO 02 - Úprava veľkosti vsakovacích jám

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 804,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 493,87

D 1

Zemné práce

-1 493,87

1	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	-54,000	3,75	-202,50
---	---	-----------	--	----	---------	------	---------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.02 Zdravotechnika - revízia,
Číslo položky: 2

VV

Pôvodné množstvo (z dôvodu prepočtu s mínusovou hodnotou)

VV

-93

-93,000

VV

Nové množstvo

VV

(3*2,5*4*1,3)

39,000

VV

Súčet (Odpočet)

-54,000

2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	-54,000	0,20	-10,80
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.02 Zdravotechnika - revízia,
Číslo položky: 4

3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	-54,000	2,56	-138,24
---	---	-----------	---	----	---------	------	---------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.02 Zdravotechnika - revízia,
Číslo položky: 7

4	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	-54,000	1,27	-68,58
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.02 Zdravotechnika - revízia,
Číslo položky: 8

5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	-54,000	0,57	-30,78
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.02 Zdravotechnika - revízia,
Číslo položky: 9

6	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3	m3	-63,000	0,85	-53,55
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.02 Zdravotechnika - revízia,
Číslo položky: 11

VV

Pôvodné množstvo (z dôvodu prepočtu s mínusovou hodnotou)

VV

-93

-93,000

VV

Nové množstvo

VV

(3*2,5*4*1)

30,000

VV

Súčet (Odpočet)

-63,000

7	M	5833478300	Kamenivo ťažené hrubé drvené 32-63 b	t	-94,500	10,47	-989,42
---	---	------------	--------------------------------------	---	---------	-------	---------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.02 Zdravotechnika - revízia,
Číslo položky: 12

VV

Prepočet (množstvo x 1,5)

VV

-63*1,5

-94,500

D PSV




Práce a dodávky PSV

-310,65

DAG SLOVAKIA, a.s.
Výkonný riaditeľ: Ing. Daniel Karkoška
IČO: 64 386 021 IČVAT: 557743 B

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				-310,65
8	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	-184,400	0,43	-79,29
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika - revízia, Číslo položky: 58				
	VV		Pôvodné množstvo (z dôvodu prepočtu s mínusovou hodnotou)				
	VV		-304		-304,000		
	VV		Nové množstvo				
	VV		$((3*2,5*2)+(3*1*2)+(2,5*1*2))*4*1,15$		119,600		
	VV		Súčet (Odpočet)		-184,400		
9	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	-184,400	1,23	-226,81
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika - revízia, Číslo položky: 59				
10	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	-0,071	64,12	-4,55
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika - revízia, Číslo položky: 60				

Vojvodinská S, 080 01 Prešov
 IČO: 36 54 57 9, DIČ: SK2023749301

PRÍKAZ K ZMENE č. 13 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)								
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvednú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.								
Objednávateľ: Názov, Sídlo, štatútár		IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja						
Zhotoviteľ: Názov, Sídlo, štatútár		IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva						
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji								
Dátum:		Príkaz k zmene č: 13		Na základe oznámenia č.				
Predmet zmeny: 13 - Prípočet - SO 02, SO 04, SO 05, SO 15 - Úprava polohy vsakovacích jám								
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----								
Potreba zmeny zistená:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> </table>			v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)						
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">výkresová časť</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">technická správa</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">bez úpravy</td> <td style="width: 40%; padding: 5px;">iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.</td> </tr> </table>			výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.					
Predmet zmenového listu:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">práce navyč</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">práce menej</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">zámena bez zmeny ceny</td> <td style="width: 40%; padding: 5px;">iné:</td> </tr> </table>			práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:					
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. b)						
Podrobný popis zmeny: Po zahájení výkopových prác a realizácie vsakovacích jám na objektoch SO 02, SO 04, SO 05 a SO 15 bolo zistené, že plochy určené na výkop sú v kolízii s existujúcimi stromami. Po posúdení projektanta a predložení upravenej projektovanej dokumentácie dochádza k posunu jednotlivých vsakovacích jám, čo spôsobuje dodatočné navýšenie dĺžok pripájacích potrubí. Zároveň dochádza k posunu všetkých vsakovacích jám do hĺbky o 30 cm, čo spôsobuje dodatočné výkopové práce a práce s tým spojené. Uvedená úprava polohy vsakovacích jám je nevyhnutná na správne odvodnenie strešných konštrukcií objektov SO 02, SO 04, SO 05 a SO 15. Navrhovaná zmena technického riešenia vyvoláva práce navyč, ktoré poskytuje pôvodný zhotoviteľ a ich zadanie tretiemu subjektu je neúčelné a neehospodárne. Zmena technického riešenia je schválená projektantom aj technickým dozomom a bude zrealizovaná v súlade s aktualizovaným harmonogramom stavebných prác.								
Dohodnutá cena zmeny:		1 636,18 €						
Odpočít		0,00 €						
Prípočet		1 636,18 €						
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):								
Nemá dopad na celkový termín								
Prílohy: Rozpočet 13 - Prípočet - SO 02, SO 04, SO 05, SO 15 - Úprava polohy vsakovacích jám								
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE								
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		 Odtlačok peč. o, Podpis Dátum Ing. Ján Čin 03. 03. 2021						
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:								
Súhlas Stavebný dozor:								
Súhlas Projektant:								
Distribúcia originálov:		☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐						
Počet originálov: 4								

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

13 - Prípočet - SO 02, SO 04, SO 05, SO 15 - Úprava polohy vsakovacích jám

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 636,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 386,18

D 1

Zemné práce

927,24

1	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	72,600	3,75	272,25
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.02 Zdravotechnika - revízia,
Číslo položky: 2

VV

Vsakovacie nádrže (umiestnenie o 0,3 m pod úroveň terénu)

VV

SO 02

VV

2,5*3*4*0,3

9,000

VV

SO 03

VV

(2*2*8*0,3)+(2*4*2*0,3)

14,400

VV

SO 04

VV

(2*2*10*0,3)

12,000

VV

SO 05,06

VV

(2*2*2*0,3)+(2,5*3*2*0,3)+(5*3*0,3)

11,400

VV

SO 10

VV

(2,5*4*2*0,3)

6,000

VV

SO 15

VV

(3*3*4*0,3)

10,800

VV

SO 16

VV

(2,5*2*4*0,3)+(2,5*4*0,3)

9,000

VV

Súčet

72,600

2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	13,950	10,15	141,59
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.02 Zdravotechnika - revízia,
Číslo položky: 3

VV

Zmena trasovania potrubia k vsakovacím nádržiam

VV

1,5*0,6*15,5

13,950

VV

Súčet

13,950

3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	86,550	0,20	17,31
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.02 Zdravotechnika - revízia,
Číslo položky: 4

VV

72,6+13,95

86,550

VV

Súčet

86,550

4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	46,500	2,67	124,16
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.02 Zdravotechnika - revízia,
Číslo položky: 5

VV

Zmena trasovania potrubia k vsakovacím nádržiam

VV

1,5*2*15,5

46,500

VV

Súčet

46,500

5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	46,500	1,30	60,45
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 02.02 Zdravotechnika - revízia,
Číslo položky: 6

6	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4, do 1000 m	m3	5,580	2,56	14,28
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika - revízia, Číslo položky: 7							
	P		Zmena trasovania potrubia k vsakovacím nádržiam				
	VV		4,185+1,395		5,580		
	VV		Súčet		5,580		
7	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	5,580	1,27	7,09
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika - revízia, Číslo položky: 8							
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,580	0,57	3,18
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika - revízia, Číslo položky: 9							
9	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	80,970	1,83	148,18
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika - revízia, Číslo položky: 10							
	P		Zásyp vsakov o 0,3 m				
	VV		72,6		72,600		
	VV		Zmena trasovania potrubia k vsakovacím nádržiam				
	VV		Množstvo výkopu z vsakovacích jám				
	VV		13,95		13,950		
	VV		Odpočít lôžka a zásypu štrkom				
	VV		-4,185-1,395		-5,580		
	VV		Súčet		80,970		
10	K	175101101	Obsyp potrubia	m3	4,185	7,15	29,92
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika - revízia, Číslo položky: 13							
	P		Zmena trasovania potrubia k vsakovacím nádržiam				
	VV		0,45*0,6*15,5		4,185		
	VV		Súčet		4,185		
11	M	5833752900.1	Obsyp potrubia 0-4	m3	6,278	16,89	106,04
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika - revízia, Číslo položky: 14							
	P		Zmena trasovania potrubia k vsakovacím nádržiam				
	VV		0,45*0,6*15,5*1,5		6,278		
	VV		Súčet		6,278		
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	9,300	0,30	2,79
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika - revízia, Číslo položky: 15							
	P		Celková dĺžka rýh * 0,6				
	VV		15,5*0,6		9,300		
	VV		Súčet		9,300		
D	4		Vodorovné konštrukcie				58,14
13	K	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	1,395	41,68	58,14
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika - revízia, Číslo položky: 19							
	P		Zmena trasovania potrubia k vsakovacím nádržiam				
	VV		0,15*0,6*15,5		1,395		
	VV		Súčet		1,395		
D	8		Rúrové vedenie				257,22
14	K	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	15,500	3,74	57,97
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika - revízia, Číslo položky: 23							
	P		Zmena trasovania potrubia k vsakovacím nádržiam				
	VV		SO 02				
	VV		(4*0,5)+6,5		8,500		

DAG SLOVAKIA, a.s.
 Volgyegradská 9, 022 01 Veľký
 IČO: 44 761 021, IČD: 51.52.1, IČ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		SO 05 (V6)				
	VV		2		2,000		
	VV		SO 04 (V18, V20)				
	VV		1,5+1,5		3,000		
	VV		SO 15 (V30)				
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		15,500		
15	M	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	11,000	11,22	123,42
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika - revízia, Číslo položky: 24				
	VV		SO 02				
	VV		6		6,000		
	VV		SO 05				
	VV		2		2,000		
	VV		SO 04				
	VV		1+1		2,000		
	VV		SO 15				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		11,000		
16	M	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	9,000	6,41	57,69
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika - revízia, Číslo položky: 25				
	VV		SO 02				
	VV		4+1		5,000		
	VV		SO 04				
	VV		1+1		2,000		
	VV		SO 15				
	VV		1+1		2,000		
	VV		Súčet		9,000		
20	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	15,500	0,53	8,22
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika - revízia, Číslo položky: 34				
21	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	15,500	0,64	9,92
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika - revízia, Číslo položky: 52				
	D	99	Presun hmôt HSV				143,58
22	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	13,148	10,92	143,58
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika - revízia, Číslo položky: 57				
	D	O1	Ostatné položky				250,00
23	K	000300013.S	Vytýčenie nového trasovania po úprave projektovej dokumentácie	ks	1,000	250,00	250,00
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena: Kalkulačný vzorec				

DAG SLOVAKIA, a.s.
 Voľzobradská 3, 020 01 Prešov
 IČO: 44 806 027 Hlavný telefón: 051 749 1111

PRÍKAZ K ZMENE č. 14
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov	
	zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji	

Dátum:	Príkaz k zmene č: 14	Na základe oznámenia č.
---------------	-----------------------------	--------------------------------

Predmet zmeny:

14 - Odpočet + Prípočet - SO 08, SO 16 - Zmena VZT jednotiek

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. e)			

Podrobný popis zmeny:

Po zahájení realizácie rozvodov vzduchotechniky na objektoch SO 08 a SO 16, bolo zistené, že VZT zariadenia navrhnuté v projekte a rozpočte sa v súčasnosti už nevyrábajú. Od projektanta bol obdržaný upravený (nový) návrh VZT jednotiek, ktorý nemá vplyv na cenu konkrétnych VZT jednotiek. Nové navrhované technické riešenie a materiál sú prvkami, kvalitou a vlastnosťami vzájomne nahraditeľné z hľadiska technického prevedenia, schválené projektantom a technickým dozom.

Dohodnutá cena zmeny: 0,00 €

Odpočet -11 391,12 €

Prípočet 11 391,12 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):

Nemá dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet 14 - Odpočet + Prípočet - SO 08, SO 16 - Zmena VZT jednotiek

Dopady na termíny výstavby a iné: NIE

	miesto na pečiatku	Meno, Podpis	Dátum
--	--------------------	--------------	-------

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÁ 16, P.O. BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06

Ing. Ján Čimbora

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:


DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 08001 Prešov
IČO: 44 886 021, DIČ: SK2022857749

Súhlas Stavebný dozor:

AMBERG Engineering s.r.o.
Sabinovská 1/8, SK-811 05 Bratislava
IČO: 36 660 073, IČ DPH: SK2022857749

Súhlas Projektant:

AMBERG Engineering s.r.o.
Sabinovská 1/8, SK-811 05 Bratislava
IČO: 36 660 073, IČ DPH: SK2022857749



Distribúcia originálov:

☒

☒

☒

☒

☐

Počet originálov: 4

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Technický dozor

Projektant

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

14 - Odpočet + Prípočet - SO 08, SO 16 - Zmena VZT jednotiek

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D A

Odpočty

-11 391,12

D D2

SO 08 - Vetranie šatní

-2 714,19

1	M	2.1	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v zostave: Q=1500m3/h/300Pa,	ks	-1,000	2 714,19	-2 714,19
---	---	-----	---	----	--------	----------	-----------

Poznámka k položke:

- prívodný ventilátor
 - odvodný ventilátor
 - protiprúdny doskový rekuperátor (účinnosť 93%)
 - by-pass
 - el. ohrievač 0,48kW
 - filter na prívode F7
 - filter na odvode M5
 - uzatváracie klapky
- Q=1500m3/h/300Pa,
Digitálna regulácia

P

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 08.04 Vzduchotechnika - revízia
Číslo položky: 2.1

D D1

SO 16 - Vetranie chovu japonských králikov

-8 676,93

2	M	2.1.1	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v hygienickom prevedení v zostave: Q=580m3/h/300Pa,	ks	-1,000	8 676,93	-8 676,93
---	---	-------	--	----	--------	----------	-----------

Poznámka k položke:

- prívodný ventilátor
 - odvodný ventilátor
 - protiprúdny doskový rekuperátor (účinnosť 93%)
 - by-pass
 - el. ohrievač (2.1a)
 - filter na prívode F7
 - filter na odvode M5
 - uzatváracie klapky
- Q=580m3/h/300Pa,
Digitálna regulácia

P

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 16.04 Vzduchotechnika - revízia
Číslo položky: 2.1

D B

Prípočty

11 391,12

D D2a

SO 08 - Vetranie šatní

2 714,19

3	M	2.1a	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v zostave: Q=300m3/h/300Pa,	ks	1,000	2 714,19	2 714,19
---	---	------	--	----	-------	----------	----------

DAG SLOVAKIA, a.s.
Voľgynová 2 030 01 Prešov
IČO: 44 900 021 IČDPR: SPC0000557749

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P

Poznámka k položke:
- prírodný ventilátor
- odvodný ventilátor
- protiprúdny doskový rekuperátor (účinnosť 93%)
- by-pass
- el. ohrievač 0,48kW
- filter na prívode F7
- filter na odvode M5
- uzatváracie klapky
Q=300m3/h/300Pa,
Digitálna regulácia

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 08.04 Vzduchotechnika - revízia
Číslo položky: 2.1
(Zmena názvu, bez zmeny ceny)

D	D1a	SO 16 - Vetranie chovu japonských králikov					8 676,93
4	M	2.1a.1	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v hygienickom prevedení v zostave: Q=1200m3/h/300Pa,	ks	1,000	8 676,93	8 676,93

P

Poznámka k položke:
- prírodný ventilátor
- odvodný ventilátor
- protiprúdny doskový rekuperátor (účinnosť 93%)
- by-pass
- el. ohrievač (2.1a)
- filter na prívode F7
- filter na odvode M5
- uzatváracie klapky
Q=1200m3/h/300Pa,
Digitálna regulácia

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 16.04 Vzduchotechnika - revízia
Číslo položky: 2.1
(Zmena názvu, bez zmeny ceny)

DAG SLOVAKIA, a.s.
Voľgúranská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 896 021 IČDPH: SK7012857749