

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo zhotoviteľa: 2021/GA/01/004**

uzavretej podľa ust. § 536 - 565 zákona č. 513/1991Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Názov stavby: „Jasov - miestne komunikácie a opravy“

**Článok 1
Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Jasov**
so sídlom Obecný úrad Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov
IČO 00324264
DIČ 2020496533
IČ DPH SK2020496533
bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu SK24 5600 0000 0004 3042 6001
BIC (SWIFT) KOMASK2X
v mene obce koná Marián Dzurik - starosta obce

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ:** **STRABAG s.r.o.**
so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO 17 317 282
DIČ 2020316298
IČ DPH SK2020316298
bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
číslo účtu SK54 1111 0000 0014 2311 0003
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 991/B
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:
- technický vedúci oblasti Východ: Ing. Peter Šulek, na základe plnej moci
- ekonomický vedúci oblasti Východ: Ing. Ján Lietava, na základe plnej moci
- vedúci prevádzkovej jednotky Košice: Ing. Marián Kropuch, na základe plnej moci

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
- vedúci OTÚ: Ing. Michal Vojček, na základe plnej moci
- vedúci prevádzkovej jednotky Košice: Ing. Marián Kropuch, na základe plnej moci
- stavbyvedúci: Ing. Matúš Gbúr

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“, jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

**Článok 2
Predmet dodatku**

- 2.1** Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 2021/GA/01/004 zo dňa 19.05.2021, predmetom ktorej je vykonanie diela – stavby: „Jasov - miestne komunikácie a opravy“ (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2** Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode a v zmysle Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 (ďalej len „Dodatok č. 1“).
- 2.3** Dodatok č.1 k Zmluve mení a upravuje práva a povinnosti zmluvných strán tejto Zmluvy a jej doterajšie znenie z dôvodu vykonania navyšiac a menej prác oproti prácam, ktoré boli rozpočtované v Zmluve o dielo. Rozpočet jednotlivých navyšiac a menej prác, ktoré sa nevykonali tvoria prílohu tohto Dodatku č. 1. Uvedené práce majú za následok zmenu výšky dohodnutej zmluvnej ceny. Tieto neočakávané navyšiac a menej práce pri uzatváraní Zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto navyšiac prác je potrebné pre dokončenie diela.

- 2.4 Zhotoviteľ smerné ceny prerokoval s Objednávateľom a podľa vzájomnej dohody vypracoval rozpočet pre práce navyč a práce menej, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.1 vo forme prílohy.
- 2.5 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:
- 2.5.1 V článku V. Cena za dielo, ods. 5.1 v súlade s prílohami sa mení cena za dielo nasledovne:

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	50 119,96€
Ekonomický pohľad zmeny ceny Zmluvy bez DPH	
v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve - navyč práce	6 840,03€
- menej práce	-2 737,63€
Cena diela bez DPH	54 222,36€
Cena vrátane DPH	65 066,83€

Slovom: päťdesiatštyritisícdeväťstošesť eur 36/100 centov bez DPH
a šesťdesiatpäťtisícšesťdesiatšesť eur 83/100 centov vrátane DPH

Článok 3
Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa v zmysle § 47a zákona 546/2010 z 9. decembra 2010.
- 3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú naďalej v platnosti.
- 3.4 Súčasťou Dodatku č.1 je *Rozpočet - navyč a menej práce*.
- 3.5 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.6 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Geči, dňa 12.07.2021

Za Zhotoviteľa:
STRABAG s.r.o.

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Iské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

V Jasove, dňa 12.07.2021

Za Objednávateľa:
Obec Jasov

Ing. Peter Šulek
technický vedúci oblasti Východ

Marián Dzúrik
starosta obce

Ing. Marián Krupáč
vedúci prevádzkovej jednotky Košice

Dodatok č. 1 overil: Ing. Lietava
Mgr. Hudyová

ROZPOČET

Stavba: Jasov miestne komunikácie a opravy

Objekt: Jasov miestne komunikácie a opravy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Jasov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 15.7.2021

STRABAG

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	5	6	7	8	9	10
Jasov - miestne komunikácie a opravy					54 222,36	
Časť.1 rekonštrukcia komunikácií					22 021,92	
Komunikácie					19 673,73	
1	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,04- 0,06 m3/m2	m2	810,000	3,63	2 940,30	20,0
2	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 620,000	0,46	745,20	20,0
2	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	-810,000	0,46	-372,60	20,0
3	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 40 do 60 mm	m2	810,000	9,54	7 727,40	20,0
4	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	810,000	9,42	7 630,20	20,0
4	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	106,500	9,42	1 003,23	20,0
5	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým	m2	270,000	4,84	1 306,80	20,0
5	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým	m2	-270,000	4,84	-1 306,80	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 348,19	
6	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t, realizácia napojení a frézovanie nerovnosti	kpl	1,000	2 348,19	2 348,19	20,0
Úprava medziblokového priestoru Pod skalou					2 662,44	
Zemné práce					0,00	
7	Výkop ryhy do šírky do 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	3,300	6,98	23,03	20,0
7	Výkop ryhy do šírky do 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	-3,300	6,98	-23,03	20,0
8	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,300	0,44	1,45	20,0
8	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	-3,300	0,44	-1,45	20,0
9	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,300	3,62	11,95	20,0
9	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	-3,300	3,62	-11,95	20,0
10	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	3,300	0,44	1,45	20,0
10	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	-3,300	0,44	-1,45	20,0
Komunikácie					2 662,44	
11	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosy, z povrchu krajnic betónových alebo asfaltových	m2	132,000	0,75	99,00	20,0
12	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	132,000	0,46	60,72	20,0
13	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 40 do 60 mm	m2	132,000	9,54	1 259,28	20,0
14	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	132,000	9,42	1 243,44	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00	
15	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	22,000	14,51	319,22	20,0
15	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	-22,000	14,51	-319,22	20,0
16	Obrubník cestný 100/26/15 cm, sivá	ks	22,500	6,41	144,23	20,0
16	Obrubník cestný 100/26/15 cm, sivá	ks	-22,500	6,41	-144,23	20,0
17	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,460	97,88	142,90	20,0
17	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	-1,460	97,88	-142,90	20,0
Časť.2 údržba komunikácií					29 538,00	
Komunikácie v osade					18 594,00	
18	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,04- 0,06 m3/m2	m2	900,000	3,63	3 267,00	20,0

ROZPOČET

Stavba: Jasov miestne komunikácie a opravy

Objekt: Jasov miestne komunikácie a opravy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Jasov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 15.7.2021

STRABAG

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	5	6	7	8	9	10
19	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	1 800,000	0,46	828,00	20,0
19	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	-900,000	0,46	-414,00	20,0
20	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m ²	900,000	7,15	6 435,00	20,0
21	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	900,000	9,42	8 478,00	20,0
Vysprávkavy v obci Jasov					10 944,00	
22	Asfaltový betón AC 11 O; II, hrúbka 60 mm	m ²	280,000	14,13	3 956,40	20,0
22	Asfaltový betón AC 11 O; II, hrúbka 60 mm	m ²	320,000	14,13	4 521,60	20,0
23	Postrek spojovací z asfaltu cestného modifikov; 0,50 kg/m ²	m ²	280,000	0,46	128,80	20,0
23	Postrek spojovací z asfaltu cestného modifikov; 0,50 kg/m ²	m ²	320,000	0,46	147,20	20,0
24	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového, do 200 m ² - hrúbka nad 50 mm do 100 mm	m ²	280,000	3,65	1 022,00	20,0
24	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového, do 200 m ² - hrúbka nad 50 mm do 100 mm	m ²	320,000	3,65	1 168,00	20,0

naviac práce celkom: 6 840,03

menej práce celkom: -2 737,63

Celkom vrátane naviac a menej prác:

54 222,36

(27)



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

spinomocňuje

Ing. Mariána Kropucha, nar. 22.02.1982, Jhlavská 4, 040 11 Košice,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.

Spinomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Spinomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou spinomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru spinomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014

.....
Viera Nádaská
konateľka

.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Spinomocnenie prijímam: Ing. Marián Kropuch

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis spinomocnenca:.....




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Brankláv Lakáč, dátum narodenia 25.7.1972, r.č. 720725/8102, bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad; Občiansky preukaz, séria A/alebo číslo: EB308511, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185756/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia 13.4.1961, r.č. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresáňkova 3471/22, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad; Občiansky preukaz, séria A/alebo číslo: SL 274401, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185757/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)



Tento opis (kópia) súhlasí s
prvopisom / podpisom toto kópiou overeným(u)
na Obecnom úrade v Blahoslav stránkovým,
za písaným v evidencii osvedčení pod č.
Štátny poplatok € zaplatený v hotovosti.
v Blah. 11. APR. 2014
č. dokl. Podpis:

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:
991/B.

splnomocňuje

Ing. Petra Šuleka, nar. 29.3.1956, bytom Komenského 37, 040 01 Košice,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014


.....
Viera Nádaská
konateľka

.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Peter Šulek

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca:





OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum narodenia 25.7.1972, r.č. 720725/8102, bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EB308511, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185756/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia 13.4.1961, r.č. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresánkova 3471/22, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: SL 274401, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185757/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



Tento odpis (fotokópia) súhlasí doslovne

s prvopisom / odpisom --- fotokópiou overeným(ou)

na Obecnom úrade v Blažiciach 2 stránkovým,

zapisaným v evidencii osvedčení pod č. 165/2014

Správny poplatok 3 € zaplatený v hotovosti.

v Blažiciach dňa - 9. AUG. 2017 - hod.

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

