

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Na vykonanie prác na zákazke:

„Rekonštrukcia komunikácií Mierová a Dukelská v meste Svätý Jur“

Číslo zmluvy objednávateľa: Z69/5326/2021

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 21040001

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „**Dodatok č. 2**“)**I. Zmluvné strany****Objednávateľ:**

Názov:

Mesto Svätý Jur

Sídlo:

Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur

Adresa na doručovanie:

Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur

IČO:

00 304 832

DIČ:

IČ DPH:

V mene obce koná:

Ing. Šimon Gabura, primátor

Bankové spojenie:

VÚB a.s.

IBAN, SWIFT kód (BIC):

SK34 0200 0000 0000 0062 4112

Osoby oprávnené za objednávateľa:

- rokovať vo veciach zmluvných: - Ing. Šimon Gabura

- konať vo veciach technických a realizácie: - Ing. Arch. Anton Kratochvíl, anton.kratochvil@svatyjur.sk,
+421 905 917 014(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno:

Metrostav DS a.s.

Sídlo:

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Adresa na doručovanie:

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO:

46 120 602

DIČ:

2023231892

IČ DPH:

SK2023231892

V mene spoločnosti koná:

Predstavenstvo spoločnosti, zastúpené:

Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva

Ing. Rastislav Löffler, podpredseda predstavenstva

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 7059/B

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky

IBAN, SWIFT kód (BIC):

SK31 1111 0000 0011 2702 8005, UNCRSKBX

Osoby oprávnené za objednávateľa:

- rokovať vo veciach zmluvných: - Ing. Jozef Róža, jozef.roza@metrostav.ds,
+421 911 677 385(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)(ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“ alebo samostatne ako „**Zmluvná strana**“).

II. Preambula

- (A) Zmluvné strany dňa 27.04.2021 uzatvorili zmluvu o dielo, číslo Objednávateľa Z69/5326/2021 (ďalej len „**Zmluva**“), upravenú v zmysle dodatku č. 1 z 10.06.2021, s nasledovným predmetom plnenia: *Rekonštrukcia komunikácií Mierová a Dukelská v meste Svätý Jur.*
- (B) Práce tretích strán v zodpovednosti Objednávateľa boli oproti pôvodnému rozsahu uvedenému v Dodatku č. 1 predĺžené opakovane a opäť majú vplyv na čas plnenia Zhotoviteľa, preto je potrebné opäť upraviť harmonogram a postupnosť prác Zhotoviteľa.
- (C) Vyplyvajúc z povahy diela bolo taktiež potrebné rozšíriť predmet diela o nové práce potrebné na jeho zhotovenie, bez ktorých by nebolo možné dielo dokončiť, konkrétne doplnenie armatúry a cestných betónov, úprava obrubníkov, práce a materiál VO, NN prípojky. Objednávateľ požiadal zhotoviteľa o navýšenie prác na uvedených stavebných objektoch.
- (D) Z tohto dôvodu sa Zmluvné strany v súlade s čl. XII. (*Záverečné ustanovenia*) bod 2 a v súlade s čl. V bod 8. (*Cena*) Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve, ktorého predmetom je (i) predĺženie a úprava času plnenia a (ii) navýšenie Ceny diela z dôvodu rozšírenia predmetu Diela.

III. Predmet dodatku

- 3.1 Pôvodné znenie článku IV. bod 1. Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:
 - „1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo dvoch etapách v lehote **147 kalendárnych dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram prác je tvorený prílohou č. 3 Zmluvy (*Harmonogram*) v znení dodatku č. 1 Zmluvy a prílohou č. 3A Zmluvy (*Harmonogram zostávajúcich prác*) v znení dodatku č. 2 Zmluvy.“
- 3.2 Pôvodné znenie článku V. bod 1. Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:
 - „1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého Diela v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu **334 748,02 Eur bez DPH, 401 697,62 Eur s DPH** (slovom: štyristojedentisíc šesťstodevätidesiatsedem Eur a šesťdesiatdva centov). Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je súčtom Rozpočtu – oceneného Výkazu Výmeru, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy, a Rozpočtu – práce NAVIAC, ktorý tvorí prílohu č. 2A Zmluvy.“
- 3.3 Do zoznamu príloh Zmluvy v zmysle čl. XII (*Záverečné ustanovenia*) sa pridáva nová príloha č. 3A (*Harmonogram zostávajúcich prác*) Zmluvy, ktorá je súčasťou tohto Dodatku č. 2 ako jeho príloha č. 1.
- 3.4 Do zoznamu príloh Zmluvy v zmysle čl. XII. (*Záverečné ustanovenia*) sa pridáva nová príloha č. 2A (*Rozpočet – práce NAVIAC*) Zmluvy, ktorá je súčasťou tohto Dodatku č. 2 ako jeho príloha č. 2.

IV. Všeobecné ustanovenia

- 4.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetom tohto Dodatku č. 2 je vyslovene iba časový dopad prác vykonávaných tretími stranami a práce navyiac s tým spojené. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na úpravu cenového dopadu v spojitosti s posunom času plnenia spôsobeného prácami tretích strán. Konečná dohoda o navýšení ceny Diela bude predmetom ďalšieho dodatku k Zmluve.

V. Záverečné ustanovenia dodatku

- 5.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté, zostávajú naďalej v platnosti.

- 5.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 5.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú jeho prílohy:
Príloha č. 1: Príloha č. 3A – Harmonogram zostávajúcich prác
Príloha č. 2: Príloha č. 2A – Rozpočet – práce NAVIAC
- 5.4 Dodatok č. 2 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a Zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- 5.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Vo Svätom Jure, 04.10.2021V Bratislave, dňa: 4.10.2021Ing. Šimon Gabura
primátorIng. Pavol Hruzík
predseda predstavenstvaIng. Rastislav Löffler
podpredseda predstavenstva**Metrostav DS a.s.**
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
2.2