

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO**Na vykonanie prác na zákazke:****„REKONŠTRUKCIA PEZINSKEJ ULICE – SVÄTÝ JUR“****Číslo zmluvy objednávateľa:****Podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.****Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Dodatok č. 2“)****ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY****Objednávateľ:****Mesto Svätý Jur**

sídlo:	Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
zastúpený:	Ing. Šimon Gabura - primátor
IČO:	00 304 832
Bankové spojenie:	VUB a.s.
Číslo účtu:	SK34 0200 0000 0000 0062 4112
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Šimon Gabura
vo veciach technických:	Ing. Arch. Anton Kratochvíl
mail:	anton.kratochvil@svatyjur.sk
telefón:	+421 905 917 014

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:**MBM – GROUP, a. s.**

Sídlo:	Miletičova 1 Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08
Zástupca vo veciach zmluvných:	Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva
IČO:	36 740 519
IČDPH:	SK2022337548
OR:	Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 7207/B
Bankové spojenie:	Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
IBAN:	SK31 3000 0000 0000 0011 5625
SWIFT:	SLZBSKBA
Kontaktný e-mail:	office@mbmgroupp.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Čl. II. PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 29.06.2021 uzatvorili zmluvu o dielo, číslo Objednávateľ Z127/11097/2021 (ďalej len „Zmluva“), s nasledovným predmetom plnenia: REKONŠTRUKCIA PEZINSKEJ ULICE – SVÄTÝ JUR.

Zhotoviteľ v súlade s ustanovením Čl. XII. Bod 3. Zmluvy doručil dňa 21.09.2021 Objednávateľovi návrh na uzavretie Dodatku č. 2 k Zmluve z dôvodu nepredpokladaného významného zvýšenia cien pohonných hmôt a cien niektorých stavebných materiálov od predloženia ponuky Zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je Zmluva. Zhotoviteľ zároveň v uvedenom zmysle predložil upravenú prílohu č. 2 Zmluvy, ktorou je Rozpočet – ocenený výkaz výmer, v ktorom zohľadnil nepredpokladaný nárast uvedených cien. Výrazný nárast cien surovín, materiálov, výrobkov a ďalších vstupov v stavebníctve (v rozmedzí 20 – 40% a pri niektorých surovinách a materiáloch až o 90 – 100%) je dokumentovaný v relevantných medzinárodných aj domácich štatistických ukazovateľoch a reportoch, ako aj v rámci publikácií „Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebúvaných v stavebníctve SR“ kvartálne vydávaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Uvedený stav je nespochybniteľne reflektovaný aj predstaviteľmi vlády SR a príslušných štátnych orgánov.

Na základe uvedeného Objednávateľ považuje podpísanie predmetného Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za postup, ktorý zohľadňuje nielen záujmy občanov mesta, ale aj povinnosť Objednávateľa postupovať v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Objednávateľ po overení oprávnenosti uplatňovaných nárokov Zhotoviteľa akceptoval návrh Zhotoviteľa vo vzťahu k ustanoveniu § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ustanovenie bodu 4. Čl. XII. (Záverečné ustanovenia) Zmluvy, v súlade so Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 10-2019.

Na základe uvedeného sa Zmluvné strany v súlade s Čl. XII (Záverečné ustanovenia) dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve, ktorého predmetom je úprava celkovej ceny za dielo prostredníctvom úpravy jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy.

Čl. III. PREDMET DODATKU

1. Pôvodné znenie článku V. bodu 1. Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

„1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého Diela v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu 912 123,81 bez DPH, 1 094 548,57 **Eur s DPH** (slovom: jeden milióndeväťdesiatštyripäťstoštyridsaťosem Eur 57 centov). Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

2. Pôvodné znenie článku V. bodu 2. Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

2. Cena Diela za jednotlivé položky je určená nasledovne:

Náklady z rozpočtov		912 123,81 Eur bez DPH
101-00	Komunikácia	544 392,91
201-00	201-00 Most nad Jurským potokom	64 592,71
202-00	202-00 Demolácia mosta nad Jurským potokom	9 957,01
501-00	Odvodnenie Pezinskej ulice	23 868,27
551-00	Preložka vodovodu na Pezinskej ulici	44 152,00
SO 600-00	Preložka VN - zemné práce	4 316,75

SO 601-00	Preložka NN -zemné práce	23 089,51
SO 601-02	Káblové NN prípojky -zemné práce	6 528,54
SO 601-02-KP	Káblové NN prípojky- prepoje	16 013,95
602-00	Verejné osvetlenie	82 124,55
651-00	Preložka miestneho rozhlasu	8 224,09
SO 652-00	Preložka telekomunikačných káblov ST	75 758,25
SO 653-00	Preložka telekomunikačných káblov UPC	9 105,27

3. Pôvodná Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený Výkaz/Výmer Zmluvy sa nahrádza aktualizovanou Prílohou č. 2 – Rozpočet – ocenený Výkaz/Výmer – aktualizácia 1, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2 k Zmluve.

Čl. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1, týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté, zostávajú naďalej v platnosti.

2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je jeho Príloha č. 1 označená ako „Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený Výkaz/Výmer – aktualizácia 1“.

4. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 5 (piatich) exemplároch, 4 x pre Objednávateľa a 1 x pre Zhotoviteľa.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

V Svätom Jure, dňa 4.10.2021

.....
Za Objec
Ing. Šimc
primátor



V Bratislave, dňa 4.10.2021

Bc. Alena Nováková
predseda predstavenstva

MEM-GROUP, s.r.o.
Milečova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36740519
IČDPH: SK2022337548