

DODATOK č.1

K ZMLUVE O DIELO č. Výst. 2021/00078
uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka.
ďalej aj ako „zmluva“

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

názov	: Mesto Kremnica
štatutárny orgán	: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor
sídlo	: Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
bankové spojenie	: VÚB, a.s., Žiar nad Hronom
číslo účtu - IBAN	: SK38 0200 0000 0000 1472 8422
IČO	: 00 320 781
DIČ	: 2020529676
IČ DPH	: nie je plátcu DPH

v ďalšom len „objednávateľ“

1.2 Zhotoviteľ

obchodné meno	: SANEX, s.r.o.
sídlo	: Tepličská cesta 7, 05201 Spišská Nová Ves
štatutárny orgán	: Ing. Pavol Sekera, konateľ
bankové spojenie	: VÚB a.s.
číslo účtu – IBAN	: SK21 0200 0000 0000 1580 6592
IČO	: 17084181
DIČ	: 2020502748
IČ DPH	: SK2020502748

zápis v Obchodnom registri : zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel Sro, vložka č. 839/V

v ďalšom len „zhotoviteľ“

spoločne aj ako „zmluvné strany“

PREAMBULA

Z dôvodu nevyhnutnosti vykonania prác, ktoré neboli zahrnuté v rozsahu predmetu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na úprave rozsahu prác a dodávok, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 1 tohto dodatku.

I.

Predmet dodatku

Názov predmetu zmluvy: „Zechenterov dom – sanácia vlhkosti poškodenej spodnej stavby objektu vrátane obnovy dažďovej kanalizácie objektu“.

Miesto realizácie: pozemky parc. č. C KN: 948/1, 947, 2236 v k. ú. Kremnica.

Predmetom dodatku k tejto zmluve sú dodatočné práce špecifikované v prílohe č.1 k tomuto dodatku.

Článok 4.2 zmluvy o dielo sa mení tak, že tento znie :

„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne vykonanie diela zhotoviteľom je stanovená dohodou zmluvných strán v špecifikácii:

Cena ZOD	bez DPH	114 014,56 EUR
	DPH 20 %	22 802,91 EUR
	cena celkom	136 817,47 EUR

Dodatok č. 1	bez DPH	30 882,06 EUR
	DPH 20 %	6 176,41 EUR
	cena celkom	37 058,47 EUR

Cena ZOD vrátane Dodatku č.1		
	cena bez DPH	144 896,62 EUR
	DPH 20 %	28 979,32 EUR
	cena celkom	173 875,94 EUR

slovom: stosedemdesiattritisícosemstosedemdesiatpäť eur a deväťdesiatštyri centov.“

Ostatné články zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

II.

Záverečné ustanovenia

Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Kremnici, dňa 20.10.2021


Objednávateľ:



Ing. Mgr. Alexander Ferencík
primátor mesta Kremnica



Zhotoviteľ:



SANE, s.r.o.
Ing. Pavol Sekera, konateľ

SANE, s.r.o.
Tepláreň a cest. 7
052 01 - 0402 Nová Ves

ROZPOČET

Objekt: Zechenterov dom, Kremnica

Časť: Sanácia poškodenia spodnej stavby objektu - navyše práce

Objednávateľ: Mesto Kremnica

Zhotoviteľ: SANEX, s.r.o., Spišská Nová Ves

Dátum: 15.10.2021

Spracoval:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
1	Skladba S (komplet) - podesta vstupného schodiska - realizácia hydroizolácie obvodovej steny	m2	8,00	123,37	986,96
2	Skladba S (1) - Výkop,zásyp, zhutnenie vonkajšej ryhy - podesta vstupného schodiska - súvisí s bodom.č.1	m	8,00	100,28	802,24
3	Odvoz pôvodného vykopaného materiálu na skládku + dovoz hlinito-ílovitej zeminy (doprava na skládku, poplatok za skládku a spätný dovoz novej zeminy) - súvisí s výkopom po obvode stavby + výkopom cez podestu vstupného schodiska	m	80,00	92,60	7 408,00
4	Skladba S(časť) - vyplnenie veľkých dutín tehliarskym materiálom , vyplnenie špár, vyrovnanie jadrovou omietkou vo väčších hrúbkach - výkop po obvode stavby	m2	45,00	53,40	2 403,00
5	Skladba Be (časť) - odšpárovanie špár kamenného muriva s hĺbkou špár do 60 mm - interier 1.NP - osekávanie omietok	m2	70,00	8,00	560,00
6	Skladba Be (časť) - osekávanie omietok 1.NP - zvýšená výmera	m2	50,00	6,45	322,50
7	Skladba Bi (časť) - osekávanie omietok 1.NP - zvýšená výmera	m2	25,00	6,45	161,25
8	Skladba F - celá skladba - suterén - zvýšená výmera osekávania omietok	m2	75,00	39,10	2 932,50
9	Rozobratie bočných kamenných stupňov vstupného schodiska v časti výkopu a ich uloženie v interiéri - súvisí s bodom č.2	ks	8,00	43,00	344,00
10	Búranie betónového podkladu vstupnej podesty v rámci výkopu - súvisí s bodom.č.2	m2	6,00	38,00	228,00
11	Úprava historického múru vstupujúceho do základov objektu na základe požiadaviek KPÚ - prekrytie vápennou omietkou + geotextília	m2	3,00	80,00	240,00
12	Podopretie balkónovej stropnej konštrukcie vrátane statického návrhu - dodávka + montáž+ demontáž + nájom	kpl	1,00	1 450,00	1 450,00
13	Odborná demontáž pôvodných kachľových pecí vrátane vyčistenia ,očísľovania, zabalenia jednotlivých dielcov do krabíc a odvozu do depozitára	ks	2,00	1 040,00	2 080,00
14	Lešenie - montáž+demontáž - osekávanie stien 1.NP	kpl	1,00	480,00	480,00
15	Zosilnenie základov existujúcich vonkajších stĺpov pomocou betonáže na základe statického návrhu, D+M, debnenie	kpl	1,00	800,00	800,00
16	Chemická injektáž proti vlhkosti - vonkajšie existujúce stĺpy + styk plotového múra s fasádou objektu	m2	1,00	200,00	200,00
17	Odstránenie stavebnej sute, vnútrostavenisková doprava doprava (horizontálna, vertikálna) - súvisí s bodmi č. 6,7,8	t	8,00	52,00	416,00
18	Odvoz stavebnej sute na skládku + poplatok za skládku - súvisí s bodmi č. 6,7,8	t	8,00	51,50	412,00
19	Presun hmôt - súvisí s bodom č.3 - vnútrostavenisková doprava - ručný presun pôvodnej zeminy z celého obvodu stavby na kontajner a následne ručný presun novej dovezenej zeminy z miesta vysypania na všetky časti výkopu	t	194,58	41,40	8 055,61

Cena bez DPH

DPH 20 %

Cena celkom s DPH v Eur

30 282,06

6 056,41

36 338,47

KREMnica

SANEX
Teplička
052 01 9

ROZPOČET

Objekt: Zechenterov dom, Kremnica

Časť: Obnova daždovej kanalizácie - naviac práce

Objednávateľ: Mesto Kremnica

Zhotoviteľ: SANEX, s.r.o., Spišská Nová Ves

Dátum: 15.10.2021

Spracoval:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6

1	Kanalizačná revízná plastová šachta s dnom DN400 - dodávka+montáž + napojenie jednotlivých potrubí + poklop	ks	1,00	600,00	600,00
---	--	----	------	--------	--------

Cena bez DPH

600,00

DPH 20 %

120,00

Cena celkom s DPH v Eur

720,00

MESTO
KREMnica
Eun

SANEX, s.r.o.
Tepličské
082 01 900
[Signature]