

Evidenčné číslo Objednávateľa: 2020-693-SARP

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: 2167

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 24. 09. 2020

uzatvorený v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „**Obchodný zákonník**“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
P.O. Box 106
Zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
IČO: 360 636 06
DIČ: 2021608369
e-mail:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
(ďalej len „**objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Názov: **EURO-ŠTUKONZ a.s.**
Sídlo: Podunajská 23, Bratislava 821 06
Oprávnený konať: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
IČO: 35972297
DIČ: 2022116206
IČ DPH: SK2022116206
e-mail: eurostukonz@slovanet.sk
Bankové spojenie: VÚB Bratislava / Tatra banka, a.s.
IBAN:
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č.: 5975/B
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 24. 09. 2020, účinná dňa 06. 10. 2020, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 15. 04. 2021, s účinnosťou od 20. 04. 2021, ktorej predmetom je realizácia stavby pod názvom „**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**“ (ďalej len „**Zmluva**“). Uzatvorením tohto Dodatku č. 2 sa zmluvné strany v zmysle čl. XIV. bod 14.4 Zmluvy dohodli na zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 3 v nadväznosti na § 18 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“). Zmena spočíva v schválení nového prepracovaného časového harmonogramu realizácie diela, v úprave rozsahu, ceny a celkového objemu prác tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 2 a jeho prílohách.

Článok I.

PREDMET DODATKU

1.1 Predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve je:

1.1.1 Úprava termínu vykonania a odovzdania celého diela a aktualizácia časového harmonogramu realizácie diela, ktorá v zmysle bodu 3.4 Zmluvy podlieha písomnému schváleniu

objednávateľom a je súčasťou Zmluvy ako jej príloha. Aktualizovaný časový harmonogram stavebných prác zohľadňuje predĺžené lehoty dodania technológií a/alebo materiálov, vykonanie prác navyše a ich vplyv na ostatné práce na diele.

- 1.1.2 Úprava doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný Zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických dôvodov, pričom by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.
- 1.1.3 Úprava stavebných prác, potreba vykonania ktorých vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
- 1.1.4 Oprava jednotkovej ceny z dôvodu administratívneho pochybenia pri zostavení zmenového listu č.8, ktorý bol prílohou Dodatku č. 1. Opravený zmenový list tvorí prílohu tohto Dodatku č. 2 a v celom rozsahu nahrádza zmenový list č. 8, ktorý tvoril súčasť Dodatku č. 1. Celková hodnota úpravy predstavuje sumu vo výške -4,87 EUR vrátane DPH oproti pôvodne určenému súčtu.
- 1.2 Úprava stavebných prác, ceny a rozsahu diela je zrejmá zo zmenových listov, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 2.
- 1.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že cena všetkých prác podľa tohto Dodatku č. 2 bola riadne ocenená v súlade s postupom podľa čl. IV. Zmluvy.
- 1.4 Týmto Dodatkom č. 2 sa nemení charakter Zmluvy.
- 1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom účinnosti tohto Dodatku č. 2 sa pre nich stáva záväzným aktualizovaný časový harmonogram stavebných prác, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku č. 2.

Článok II. ČAS PLNENIA A CENA DIELA

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. III. bod 3.1.2. Zmluvy tak, že sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

3.1.2. Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 31. 01. 2022 v zmysle odsúhlaseného projektu organizácie výstavby (ďalej len „POV“), ktorého súčasťou je aktualizovaný časový harmonogram.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV. bod 4.3 Zmluvy tak, že sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
 - 4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 je:

Cena bez DPH:	2 348 541,21 EUR
<u>DPH 20%:</u>	<u>469 708,24 EUR</u>
Cena spolu s DPH:	2 818 249,45 EUR

(slovom: dva milióny osemstoosemnaťtisíc dvestoštyridsaťdeväť eur a 45 centov)
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že cena prác navyše podľa tohto Dodatku č. 2 predstavuje sumu vo výške 47 899,91 EUR, o ktorú sa navýšila celková cena diela podľa Zmluvy.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Zmluvné strany uzavreli tento dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.

- 3.2 Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť dostane objednávatel' a dve zhotoviteľ.
- 3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po zverejnení dodatku na webovom sídle objednávatel'a.
- 3.5 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2 tvoria:
Príloha č. 1: Aktualizovaný časový harmonogram stavebných prác
Príloha č. 2: Zmenové listy
Príloha č. 3: Opravený zmenový list č. 8

Za objednávatel'a:

Za zhotoviteľ'a:

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislavský samosprávny kraj

Ing. Miloš Stopka,
predseda predstavenstva
EURO-ŠTUKONZ a.s.