

PRÍKAZ K ZMENE Č. 11
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na projekte a záväzne si uvedenie zmeny alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 36740519	IČ DPH: SK2022337548
Názov, Sídlo, štatutár	MBM-Group,a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava	zast: Alena Nováková

Projekt: Podpora deinštitucionalizácie v Bratislave - DSS a ZPS Rača
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - 1. časť / Račianska 105

Dátum: 5.7.2021	Príkaz k zmene č: 11	Na základe oznámenia č.
---------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Predmet zmeny:

1 - Prípočet - Prespojkovanie stĺpa VO

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie	na základe požiadavky objednávateľa		
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:

Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:

§ 18 písm. b)

Podrobný popis zmeny:

Pri realizácii prác na vonkajších spevnených plochách bol odhalený kábel verejného osvetlenia, ktorý nebol v projektovej dokumentácii. Na funkčnosť verejného osvetlenia je potrebné zrealizovať naspojovanie káblov.

Dohodnutá cena zmeny:	66,85 €	Dohodnutá cena zmeny s DPH:	80,22 €
Odpočet	0,00 €	Odpočet s DPH	0,00 €
Prípočet	66,85 €	Prípočet s DPH	80,22 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Nemá dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet

Dopady na termíny výstavby a iné: **NIE**

Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis	Dátum
-------------------	--------------	-------

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:

Súhlas Stavebný dozor:

Súhlas Projektant:

Distribúcia originálov:	☒	☒	☒	☒	☐
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZL11
Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Prespojovanie stípa VO

JKSO:
Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:
Dátum: 5. 7. 2021

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 36063606
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM Group a.s.

IČO: 36740519
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			66,85
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	66,85	13,37
Cena s DPH v EUR			80,22

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL11

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Prespojovanie stípa VO

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 5. 7. 2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM Group a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

66,85

80,22

Zmenový list 11 Prespojovanie stípa VO - Novostavba objektu DSS Račianska 105

66,85

80,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Prespojovanie stĺpa VO

Objekt:

**Zmenový list 11 - Prespojovanie stĺpa VO - Novostavba objektu DSS
Račianska 105**

JKSO:

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 5. 7. 2021

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

36063606

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

66,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	66,85	20,00%	13,37

Cena s DPH

v EUR

80,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Prespojovanie stĺpa VO

Objekt:

**Zmenový list 11 - Prespojovanie stĺpa VO - Novostavba objektu DSS
Račianska 105**

Miesto:

Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum:

5. 7. 2021

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

66,85

M - Práce a dodávky M

66,85

21-M - Elektromontáže

47,95

D3 - HSZ, Ostatné

18,90

ROZPOČET

Stavba:

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Prespojovanie stípa VO

Objekt:

**Zmenový list 11 - Prespojovanie stípa VO - Novostavba objektu DSS
Račianska 105**

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 5. 7. 2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66,85

D M Práce a dodávky M

66,85

D 21-M Elektromontáže

47,95

16	K	210101333.S	Odbočné spojky zalievané 2-zložkovou ekologickou hmotou pre káble s polymér. izoláciou 6-16 mm ² , pre vonkajšie práce	ks	1,000	19,15	19,15
15	M	KSP000002791	Spojka Magic Joint SP Y6 káblová zalievacia	ks	1,000	28,80	28,80

D D3 HSZ, Ostatné

18,90

11	K	Pol175	Pomocné práce	hod	2,000	9,45	18,90
----	---	--------	---------------	-----	-------	------	-------