

PRÍKAZ K ZMENE č. 15
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369
Názov, sídlo, štatutár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: IČO: 36740519 IČ DPH: SK2022337548
Názov, sídlo, štatutár MBM-Group, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava zast: Alena Nováková

Projekt: Podpora deinštitucionalizácie v Bratislave - DSS a ZPS Rača
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - 1. časť / Račianska 105

Dátum: 10.9.2021 **Príkaz k zmene č:** 15 **Na základe oznámenia č.**

Predmet zmeny:

1 - Prípočet - SO 201 Úprava povrchov - Potery

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie			
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. b)			

Podrobný popis zmeny:

Pri realizácii prác bol zistený nesúlad medzi rozpočtom a skutočnosťou na stavbe. V rozpočte je uvažované s betónovou mazaninou na úpravu podlahovej vrstvy. Túto technológiu neje možné použiť, preto je nutná zmena na cementový poter. Zmena je potrebná na dokončenie diela.

Dohodnutá cena zmeny:	1 987,67 €	Dohodnutá cena zmeny s DPH:	2 385,20 €
Odpočet	-3 911,08 €	Odpočet s DPH	-4 693,30 €
Prípočet	5 898,75 €	Prípočet s DPH	7 078,50 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Nemá dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet

Dopady na termíny výstavby a iné: **ÁNO**

Odtlačok pečiatky

Meno, Podpis

Dátum

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:

Súhlas Stavebný dozor:

Súhlas Projektant:

Distribúcia originálov: ☒

Počet originálov: 4 Objednávateľ

☒

Zhotoviteľ

☒

Technický dozor

☒

Projektant

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZL15
Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Potery

JKSO:
Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:
MBM Group a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 9. 9. 2021

IČO: 36063606
IČ DPH:

IČO: 36740519
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			1 987,67
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	1 987,67	397,53
Cena s DPH v EUR			2 385,20

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL15

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Potery

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM Group a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 987,67	2 385,20
Zmenový list 15/1	Potery - Novostavba objektu DSS Račianska 105	5 898,75	7 078,50
Zmenový list 15/2	Mazanina - Novostavba objektu DSS Račianska 105	-3 911,08	-4 693,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Potery

Objekt:

Zmenový list 15/1 - Potery - Novostavba objektu DSS Račianska 105

JKSO:

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

36063606

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 898,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 898,75	20,00%	1 179,75

Cena s DPH

v EUR

7 078,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Potery

Objekt:

Zmenový list 15/1 - Potery - Novostavba objektu DSS Račianska 105

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 898,75

HSV - Práce a dodávky HSV

5 898,75

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 898,75

ROZPOČET

Stavba:

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Potery

Objekt:

Zmenový list 15/1 - Potery - Novostavba objektu DSS Račianska 105

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 898,75

D HSV Práce a dodávky HSV 5 898,75

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 898,75

3	K	632452219.M	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	m2	421,339	14,00	5 898,75
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Potery

Objekt:

Zmenový list 15/2 - Mazanina - Novostavba objektu DSS Račianska 105

JKSO:

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

36063606

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-3 911,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	-3 911,08	20,00%	-782,22

Cena s DPH

v EUR

-4 693,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Potery

Objekt:

Zmenový list 15/2 - Mazanina - Novostavba objektu DSS Račianska 105

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-3 911,08

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 911,08

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

-3 911,08

ROZPOČET

Stavba:

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Potery

Objekt:

Zmenový list 15/2 - Mazanina - Novostavba objektu DSS Račianska 105

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 9. 9. 2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 911,08

D HSV Práce a dodávky HSV

-3 911,08

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

-3 911,08

1	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	-25,395	117,63	-2 987,21
2	K	631319161	Priplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	-25,395	36,38	-923,87

